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FÖRORD
Den här rapporten ger i siffror, ord och bild full insyn i vårt 
mer eller mindre goda sätt att genomföra en av våra första ho­
st adsmoderniseringsentreprenader i modern tid. Tyngdpunkten i 
vår byggnadsverksamhet ligger f ö i ny- och ombyggnader för nä­
ringslivet. Det har således varit av stor vikt för våra egna 
utvecklingsanalyser att i så hög grad som skett dokumentera ge­
nomgörandet av detta objekt, men vi tror också att en sådan här 
redovisning kan komma att initiera många av dem som tar del av 
den till rationalisering av fastighetsmoderniseringen.
Vi tackar civilingenjör Sixten Peterson, Fastighets AB Göta Lejon 
och projektledaren K H Thorpö för öppet tillmötesgående i de de­
lar de kunnat hjälpa oss med vår datainsamling för i denna rap­
port redovisad studie av materialhantering och moderniserings- 
kostnader vid ett modemiseringsobjekt i Annédal, Göteborg.
Vi tackar också ingenjör Jan Roos, GAKO, Göteborg, genom vars 
förmedling vi fått del av ett jämförelseobjekt utfört vid unge­
fär samma tidpunkt.
Göteborg i februari 1975 
F 0 Peterson & Söner Byggnads ABJiJW.
Jan Steen
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51, INLEEBING
Avsnittet syftar till
o att översiktligt "beskriva vår uppfattning om betydelsen av
och problemen kring den begynnande ökningen av modemiserings- 
insatser i landet
o att redovisa hur vi avgränsat vår forskningsuppgift, dess in­
nehåll och målsättning
Avsnittet indelas i
1.1 RO-sektorn, dess storlek ooh betydelse
1.2 Modernisering av bostadshus
1.3 Arbetsmarknads-, miljö- eller kostnadsfråga?
1.4 Den aktuella forskningsuppgiften
1.1 RQ-sektom, dess storlek och betydelse
RO-sektorn är ett begrepp bland flera i en oklar terminologi 
inom byggnadsverksamheten. Med RO-sektom avses reparations- och 
ombyggnadsverksamheten som del i den totala byggnadsverksamheten. 
Modernare, men i stort synonyma termer, är underhåll/modernise­
ring (um).
Såväl ombyggnad som modernisering ryms inom begreppet sanering. 
Med aanering förstods tidigare enbart riva/bygga nytt, men inom 
ramen för bostadssanering ryms numera såväl totalsanera= riva/ 
bygga nytt som modernisera = alla slag av standardhöj ande åcgär— 
der i befintliga hus, jfr FIG 1.
riva/bygga nytt 
förnya, fräscha upp 
förbättra, upprusta 
bygga om
Sanera'
,rivnmgssanera — 
■ ombyggnadssanera-
totalsanera
-renovera < 
-modernisera -
Reparara (laga)
Renovera (förnya, byta ut)
underhålla
Restaurera (återställa)
delvis riva 
reparera (laga) 
renovera (fräscha upp)
PIG 1. Olika RO-begrepp
Ombyggnad preciseras i olika sammanhang på olika sätt såsom min­
dre, större, genomgripande, till lägstä godtagbara standard, för 
varaktigt behov, av ringa omfattning, till skälig kostnad osv, 
men inbegriper alltid standardförbättring i olika avseenden.
Begreppet "underhålla" kan anses inkludera såväl reparation som 
viss renovering. I sammanhanget kan termen "löpande underhåll" 
anses inrymma främst reparationsåtgärder, medan "periodiskt un­
derhåll" avser åtgärder av renoveringskaraktär, t ex utbyte av 
förslitna byggnadsdelar.
6RO-sekt om har under lång tid varit ganska styvmoderligt behand­
lad trots att den är av väsentlig omfattning. Den svarar för 10- 
30 jo av byggnadsverksamhetens olika grenar, mindre på hussidan 
och mera på anläggningssidan. Den 'är av större omfattning när 
det gäller näringslivets byggnader och vissa offentliga byggna­
der, medan bostadshusen knappast alls har varit föremål för om­
byggnad, så när som på nödvändiga reparationer.
Den låga RO-aktiviteten på bostadshussidan får ses med bakgrund 
av de regleringar och prioriteringar som i olika former gällt 
byggandet allt sedan hyresregleringen kom till 1942.
Även om spridda röster höjts för ökat intresse för RO-sidan re­
dan under 1950— och 60-talet är det först med 70-talets begyn­
nelse och den mättade bostadsmarknaden som man mera allmänt bör­
jat intressera sig för renoverings- och ombyggnadsproblematiken, 
med modernisering som alternativ till totalsanering.
Efter decennier av utredningar har under de två år som gått se­
dan anslag för denna byggforskningsuppgift beviljades, nya la­
gar, lånekungörelser, ombyggnadsnormer m m skapat helt andra 
förutsättningar för modernisering av bostadshus än tidigare.
Genom att RO-sektorn prioriteras på bostadssidan har den på kort 
tid blivit av största intresse och betydelse. Den prognos beträf­
fande bostadsbyggandet som redovisades av Sven Dahlberg på Bygg­
herreföreningens årsmöte 1969» se PIG 2 är plötsligt på väg att 
besannas.
PIG 2 Prognos för bostadsbyggandets utveckling ur Sven Dahlbergs "lÿgg- 
nadskonsten — förr, nu och i framtiden"
1.2 Modernisering av bostadshus
I samma mån som man tidigare prioriterat bostadsnybyggandet via 
arbetskraftsregleringar, kreditkvotering, program- och planarbe­
te stödes nu ombyggnad/modemisering av bostadshus på olika sätt.
7De lagar som numera reglerar moderniseringsinsatserna är dessutom 
till karaktären tvingande såväl "beträffande modemiseringsgrad 
som takt i tiden. Krav har ställts att kommunerna i sina bostads- 
byggnadsprogram skall särskilt redovisa saneringsprogram, och 
då avses med sanering ej bara riva/bygga nytt utan alldeles sär­
skilt ombyggnad/modemisering.
Man har i saneringsutredningar kommit fram till att ett bostads­
bestånd om ca 700.000 lägenheter behöver moderniseras. Ca hälf­
ten av dessa lägenheter ligger i storstädernas flerfamiljshus 
och man har kalkylerat med att den eftersläpande moderniseringen 
borde kunna klaras under en 1O-årsperiod. Därtill står sedan 
40-talshusen i tur och frågan är om vi inte fortsättningsvis får 
räkna med en funktionell livslängd för bostadslägenheter om högst 
30 år. Då är 50- och 60-talens bostadshus med betongstommar mo- 
demiseringsaktuella före år 2000. Ur teknisk/ekonomisk synpunkt 
kanske den bästa lagen idag vore en prioritering av nybyggnader 
som medger flexibilitet i utnyttj.andemöjlighetema.
Man har ganska bestämt fastlåst i lagar och tillämpningsbestäm- 
melser samt genom kommunernas program villkoren för modernise­
ring, vilka byggnader som får/skall moderniseras, i vilken om­
fattning, till vilket pris, med vilka finansieringsvillkor, till 
vilken hyra etc. I högsta grad blir variationerna i villkoren 
avhängiga de olika kommunernas sätt att tillämpa lagar och be- 
ställelser.
Bedömningen av de troliga moderniseringskostnaderna är tungt 
vägande i beslutprocessen fram till kommunala saneringsprogram. 
S-E Bjerking visar i byggforskningsrapport R29:73 vägen till sa­
neringsprogram utifrån fastighetsekonomiska aspekter, se PIG 3. 
Som framgår av diagrammet förutsättes olika former av kommunala 
bidrag utöver möjliga hyresintäkter och eventuella statliga sub­
ventioner.
Hyresintäkterna är i lag maximerade till bruksvärdesnivå, varmed 
avses den som allmännyttiga (självkostnads-) bolag måste/får ta 
ut. Man kan dock ifrågasätta om vi inte med nuvarande politik och 
aktuellt läge på bostadsmarknaden kan få problem med att ta ut 
tom självkostnadshyror vid många modemiseringsobjekt.
Den opinion som verkat för ombyggnad och återanvändning av exi­
sterande bebyggelse har säkerligen icke haft klart för sig vilka 
minimikrav som skulle komma att ställas för att få rimliga fi­
nansieringsvillkor och vilka ombyggnadskostnader som därmed föl­
jer. Man är därför troligen ej beredd att betala en merkostnad 
utöver nybyggnadsnivå för de immateriella värden, som modernise- 
ringsobjekt ofta erbjuder ur miljösynpunkt. Snarare räknar man 
allmänt med att det måste bli billigare att bo i moderniserade 
lägenheter. Därför måste man få mode mi se ringsgradens beroende 
av finansieringsvillkoren ordentligt klarlagd.
Vidare är byggnadsindustrins teknologi anpassad för nyproduktion. 
Det är viktigt att produktionsapparaten omstruktureras, så att 
ombyggandet får en rimlig ekonomisk chans. Men detta kommer att 
ta tid. Rationaliseringen av ombyggandet blir dessutom mera krär- 
vande genom att större krav ställs på samråd med och hänsyn till 
de människor som redan bor i objekten t ex om de skall bo kvar 
under ombyggnadstiden eller evakueras respektive återvända efter 
färdigställandet.
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FlG 3 Saneringsprogram ur BFR-rapport R29:1973
9.3 Arbetsmarknads-, mil.jö eller kostnadsfråga?
Det är tills vidare ej klart att modernisering ger billigare 
hyror än nybyggande. Detta beror ej i första hand på att bygg­
nadsindustrins produktionsappart f n ej är idealisk för ombygg­
nadsverksamhet, ej heller att modernisering med nuvarande arbets­
metoder och arbetsorganisation kräver minst dubbelt så stor ar­
betsinsats som nybyggandet. Snarare är det fråga om standardkrav 
och finansieringsvillkor. Det är ej heller klart om den ökade 
hyreskostnaden anses ge utbyte i form av ökad välfärd eller 
funktionsduglighet ens om miljön värderas'högt.
Kostnaderna måste kunna få påverkas genom val mellan prissatta 
alternativa nyttigheter. Ombyggandet tål ej alltför stela normer. 
Ombyggandet kräver åtgärdsminimering och synnerligen stor hänsyn 
till befintliga förhållanden. Förmodligen är det lättare att an­
passa byggnadsindustrins produktionsapparat till ombyggandet än 
att få fram projektorer, som klarar angiven problematik.
Det är således å ena sidan ej självklart om ens troligt att mo­
dernisering av omoderna bostäder från tiden 1880-1920 genomsnitt­
ligt ger lägre kostnader eller billigare hyror än nybyggande.
Det är heller ej troligt att genomsnitt skonsumenten är beredd 
att betala för "bättre" miljö. Däremot är det troligt att även 
vid åtgärdsminimering arbetsinsatsen blir relativt större än vid 
nybyggande.
A andra sidan är det ej fråga om en engångsföreteelse. Vi måste 
ständigt räkna med nya ombyggnadsbehov. Problemet med produk­
tionsapparatens anpassning är därför en nödvändighet även på 
länge sikt. Det kraftiga bostadsbyggandet under 196(T-rtalet 
måste anses vara unikt, i vart fall det ensidiga nybyggandet.
Man får därför akta sig för att överbetona någondera av här be­
rörda aspekter. Det kan ej vara lämpligt att enbart med hänvis­
ning till behovet av stor arbetsinsats föredra ombyggande före 
nybyggande. Ej heller kan det hävdas vara det enda rätta ut mil­
jösynpunkt. Snart nog skall även de omdebatterade betongkolosser­
na moderniseras. Vi får ej heller avstå p g a höga ombyggnads- 
kostnader. Tvärtom bör vi med alla medel pressa kostnaderna till 
acceptabla nivåer. F ö är det ej enbart ombyggnadskostnaden utan 
snarare "hyran" som upplevs vara hög. Först under iakttagande av 
alla aspekter är det möjligt finna vägar till rationellt ombygg­
ande. Moderniseringen får ej bli enbart en konjunkturfråga.
•4 Den aktuella forskningsuppgiften
Som byggare ser vi det i dagens läge som väsentligt att öka våra 
kunskaper om hur resursinsatserna och kostnaderna för ombyggandet 
fördelar sig på olika aktiviteter så att vi efter erforderliga 
analyser kan ge rätt information härom till övriga agerande i 
'byggprocessen. Det är väsentligt att denna information ger unden- 
lag till kostnadsreduceringar.
Det är från studier av nybyggandet väl känt att produktiviteten 
blir hög om
o arbetet kan bedrivas kontinuerligt och göras färdigt i ett 
sammanhang utan omställningar
10
o arbetet kan bedrivas störningsfritt
0 arbetet kan bedrivas med minimum av transport— och hanterings— 
insatser.
Nyproduktion bedrives idag ofta som styrd serieproduktion med mo­
dern utrustning medan reparations- och ombyggnadsversamhet oftast 
bedrives som improviserad diskontinuerlig byggnadsverksamhet med 
hantverksmässiga metoder. Det borde vara en strävan att moderni­
sering av bostäder kunde bedrivas mera liknande nyproduktion än 
vad som oftast sker idag.
En av anledningarna till att så inte sker är att den arbetsled­
ning som placeras på moderniseringsobjekt har sin erfarenhet 
från traditionell reparations- och ombyggnadsverksamhet och är 
ovan vid styrd serieproduktion. Resultaten kan då bli att moder­
nisering av bostäder bedrives med sämre kontinuitet, mera om­
ställningar och improvisationer av arbetsprocesserna, mera stör­
ningar och sämre inkömingseffekter än vad som skulle kunna vara 
fallet.
Vid tiden för vår ansökan om byggforskningsanslag hade Skånska 
Cementgjuteriet redovisat en rapport avseende programdelen av 
forskningsuppgiften "Fastighetsmodernisering och utveckling av 
rationella metoder för moderniseringsprocessen" (BFR anslag E942).
1 den kommande forskningen hade man för avsikt att lägga tyngd­
punkten på produktionstekniska problem i genomförandeskedet och 
man skulle studera metoder, lagsammansättning, material, maski­
ner och styr- och uppföljningssystem men även studier av förbe- 
siktningsförfarandet, funktion/kostnadsanalys etc. Man skulle 
pröva metoder och utrustning från nyproduktion för vissa jobb 
på byggplatsen t ex håltagning med modern utrustning.
Vi har haft för avsikt att studera byggplatsens materialhante­
ring och diskontinuiteter i arbetsprocesserna på grund av omställ­
ningar och störningar, vilket kan komplettera Skånska Cementgju- 
teriets utredning.
Kostnaderna har vid ombyggnad många gånger blivit så stora, att 
hyran i den ombyggda moderniserade fastigheten blivit lika hög 
som vid totalsanering. Detta har t ex ansetts bero på att om- 
byggnad bedrivits i kortare serier och med traditionella ombygg- 
nadsmetoder, kanske med dålig projektering och planering inte 
minst av materialflödet in och ut i bygget, dålig kontinuitet i 
arbetet på byggplatsen etc. En annan anledning kan ha varit att 
man eftersträvat nybyggnadsstandard på lägenheter och allmänna 
utrymmen, varvid vissa åtgärder föranlett en oproportionerligt 
stor andel i årskostnaden.
Sven-Erik Bjerking har i byggforskningsrapport R32:1971 "Ombygg­
nad. Studier av genomförda moderniseringar", gjort en inventering 
av 12 ombyggnadsobjekt. Tekniska förändringar i planlösning och 
standard har redovisats ingående. De ekonomiska beräkningar av 
kostnadsandelarna i årshyran har redovisats mera översiktligt 
och är endast i ringa utsträckning baserade på detaljerade efter- 
kalkyleringar.
Vi har för avsikt att redovisa kostnadsandelar i hyran baserade 
på uppföljningar av byggnadskostnaderna under pågående arbete. 
Undersökningarna kan i det avseendet komplettera varandra.
11
PIG 4 visar hur årskostnaden är uppbyggd av kapitalkostnad och 
driftkostnad, som i sin tur är uppdelade i undergrupper av kost- 
nadsslag. Alla dessa kostnadsandelar i årskostnaden kan påverkas 
med olika åtgärder för att få ner hyran vid ombyggnadsprojekt.
Vi har för avsikt att i vår analys inrikta oss speciellt på den 
del av insatsen på byggplatsen, som utgöres av "arbetsställe- 
och byggplatsjobben". Härmed avser vi lossnings- och lastnings- 
arbeten, transporter in och ut, omställningsarbeten mellan de 
egentliga jobben beroende på diskontinuerligt bedrivande, speci­
fika störningar vid moderniseringsprocessen, speciella inkörnings- 
förluster etc.
Forskningsuppgiftens mål är
o att redovisa byggandekostnadens fördelning vid objektet 
Carl Grimbergsgatan samt kostnaderna uttryckta som andelar i 
årskostnaden
o att redovisa utförandesätt och omfattning av däri ingående 
materialhantering och transporter samt merinsatser i form av 
störningar, irikörningsförluster etc vid detta moderniserings- 
objekt jämfört med nybyggande
o att efter analys av moderniseringsgrad och kostnadsfördelning­
ar peka på oproportionerligt stora och kostnadskrävande in­
satser speciellt med avseende på materialhantering och diskon­
tinuitet .
Avsikten är att ge underlag för bedömningar av möjliga rationa- 
liseringsinsatser och hur detta påverkar hyran i moderniserings- 
obj ekt.
12
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Byggnads-
tillverkning
\
"Egentliga 
johhen"
[~ "Arhetsställe- och] 
*7| Dyggplat s j ohben" ^
Studium av kostnads­
fördelningar
Studium av materialhante­
ring. och diskontinuiteter
FIG 4 Forskningsuppgiftens avgränsning
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2 STUDIEOBJEKTET OCH DESS MODERNISERING
Avsnittet syftar till
o att Beskriva moderniseringsobjektet och dess skick före och 
efter moderniseringen (moderniseringsgraden) som Bakgrund till 
redovisningarna i efterföljande avsnitt
0 att översiktligt Beskriva hur projektet genomfördes i program-, 
projekterings- och byggandeskedena
Avsnittet indelas i
2.1 OBjektBeskrivning
2.1.1 Typ, storlek, Belägenhet etc
2.1.2 Projektering och upphandling
2.1.3 Ent rep renadut f örande
2.2 Moderniseringens omfattning
2.2.1 Objektet totalt
2.2.2 Inom lägenheterna
2.2.3 IJyggnad utom lägenheterna
2.1 OBjektBeskrivning
2.1.1 Typ, storlek, Belägenhet etc
ModerniseringsoBjektet som är Beläget i kv. Bananen i Göteborg, 
se situationsplan PIG 5j omfattar 80 lägenheter, tio 2-vånings- 
hus av tegel med källare och vindsvåningar samt uthus.
Byggnaderna uppfördes 1875 - 78 av Robert Dickssons Stiftelse, 
som hade till uppgift att låta Bygga sunda och bra Bostäder att 
upplåtas Billigt till arbetare. Objektet representerar den typ 
av arbetarbostäder, som stiftelsen lät uppföra på olika håll i 
staden och för vilka stiftelsen erhöll silvermedalj i 1889 års 
Parisutställning.
Fastighetsaktiebolaget Göta Lejon övertog objektet år 1970. Bo­
laget konstaterade att Byggnaderna med hänsyn till ålder och un­
derhåll var i förvånansvärt god kondition. I juni 1970 beslöts 
att företa en genomgripande ombyggnad, så att lägenheterna Be­
träffande standard och utrustning Blev jämförbara med lägenheter
1 nybyggnader. Antalet lägenheter ökades något och lägenhet sytan 
ökades Betydligt genom ombyggnaden, främst genom att varje vinds­
våning försågs med gavellägenheter.
Sven-Erik Bjerking redovisar i Byggforskningsrapport R32:1971 
ett antal moderniseringsobjekt, där dock objekt av här aktuell 
årgång saknas. I vår rapport redovisas därför allmänna data på 
ett likvärdigt sätt som i R32:1971» se PIG 5 "Situationsplan",
PIG 6 "Allmänna data och Byggnadsdata" samt PIG 7 "Planlösning 
etc före och efter modernisering". De båda rapporterna kan på 
så sätt komplettera varandra.
2.1.2 Projektering och upphandling
Projekteringen utfördes av arkitekt jämte fackspecialister. Rit­
ningarna utgjordes av nödvändiga huvudhandlingar jämte smärre de­
talj ritningar och specifikationer. Pör upphandlingen komplettera-
14
FIG 5
30
O O o'
K:
Situationsplan
15
Moderniseringsobjektet 
består av tio tvåvå­
ningshus med källare 
och vind.
Ett angränsande kvar­
ter med samma typ av 
byggnader är också be­
varat. Övriga hus i 
stadsdelen är"lands- 
hövdingehus" av trä.
De är när denna rapport 
publiceras bortrivna 
i samband med total­
sanering av stadsdelen 
i övrigt.
Allmänna data 
Byggherre : 
Entreprenörer : 
Entreprenandform:
Utredning : 
Projektering: 
Genomförande : 
Hyresgäster :
Halvkommunalt bolag genom projektledningskonsult 
Byggfirma, VVS-firma, elfirma, markplaneringsfirma 
Delad entreprenad med byggfirman som huvudentreprenör. 
Fast pris baserat på byggherrens mängdförteckning 
Egen regi 
Konsulttjänster 
Genomgripande ombyggnad
Evakuering före byggstart, nya hyresgäster
Byggnadsdata 
Undergrund: 
Grundläggning : 
Stommaterial :
Ytskikt utvändigt: 
Gårdskaraktär: 
Gårdbeläggning:
Lera, nära till berg
Rustbädd av trä, natursten och tegel
2-stens tegelytterväggar 1-1 l/2”stens mellanväggar
Samtliga bjälklag av trä, i källare jordgolv med stensättning
Tegelfasader, yttertak tegel
Halvöppen, se situationsplan
Innergården grus, förträdgårdar utmed gator
FIG 6 Allmänna data och byggnadsdata
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Planlösning för moderniseringen
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Planlösning efter moderniseringen
Detainer som avlägsnats:
Bygg: Köksinredning med vedspis,kalkelugnar,fönster och dörrar, 
linoleummattor, diverse väggheklädnader, Alla kallar- och 
vindsskrubbar
TVS: Avloppsledningar, kallvattenledningar
El: Elledningar och all elektisk apparatur
Detainer som tillkommit
Bygg: Helt nya köksinredningar, inkl rostfri diskhänk, elspis
och kylskåp,garderoher,fönster,dörrar,vissa undertak,vissa 
vägghelädnader,nya undergolv resp golvbeläggningar,vissa 
vindsförråd
TVS: Avloppsrör,kall- och varmvattenrör,sanitetsutrustningar i
WC,duschar ooh badrum.I Installation av oentralvärme och 
anslutning till fjärrvärme
El: Komplett elinstallation med nya mätare, centralantenn.
PIG 7 Planlösning etc före och efter modernisering
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des dessa med en beskrivande mängdförteckning, se FIG 8, jämte 
kortfattade programbeskrivningar. Till anbudsgivning avseende 
delentreprenaderna Bygg, WS, El samt markbehandling, inbjöds 
ett smärre antal företag per fack. Pör byggnadsentreprenaden 
skulle byggherrens mängdförteckningar prissättas och summeras 
av anbudsgivaren som sedan i samband med kontrakteringen fick 
överta ansvaret för att mängdangivelserna var riktiga. Entrepre­
naden avsäg således fast pris, endast av byggherren beordrade 
ändringsarbeten fick regleras. Pör ev. regleringar gällde dä 
mängdförteckningens å-priser. Kontraktsbeloppet skulle dock in- 
dexregleras.
2.1.3 Entreprenadutförande
Moderniseringsarbetet genomfördes under år 1972 i två etapper om 
vardera fem hus. Varje etapp upphandlades för sig. Lägenheterna 
skulle före byggstart vara evakuerade och skulle efter modernise­
ring hyras ut i fria marknaden.
Arbetet med etapp 1 pågick februari - juli 1972 och etapp 2 juni 
- december 1972. Markplanering genomfördes november 1972 - janu­
ari 1973 jämte viss komplettering under våren 1973.
Endast obetydliga ändringar företogs under entreprenadtiden. Lä­
genheterna var vid byggstart ej till fullo evakuerade, vilket 
särskilt för etapp 2 orsakade vissa störningar.
Inflyttning skedde successivt med början juli/augusti 1972 och 
fullföljdes januari/februari 1973. De sena markplaneringsinsat- 
serna orsakade vissa problem för de redan inflyttade.
Pör arbetet användes arbetskraft som var van vid ombyggnadsar­
beten, i huvudsak medelålders och äldre yrkesarbetare. Byggnads­
arbetet bedrevs i gemensamhetslag med premieackordsbetalning på 
basis av kalkylens och tidplanernas aktiviteter och beräknad 
tidåtgång.
Arbetsplatsens ledning sköttes av en vid traditionella ombyggnads­
arbeten van platschef som biträddes av en arbetsledare. Samråd 
beträffande arbetsomfattning och genomförande ägde rum mellan 
arbetschef, platschef, arbetsledare och lagbasar. Kontinuerlig 
uppföljning av resursinsatsernas omfattning och fördelning på 
olika kostnadsslag och aktiviteter utfördes från början av ar­
betsledningen. Pr o m etapp 2 heltidsengagerades för detta ända­
mål en yngre tekniker, Arbetets genomförande dokumenterades i 
ett antal foton.
Varje etapp slutbesiktigades för sig, och efterjusteringsarbeten 
utfördes i omedelbar anslutning härtill. Omlottläggning av etap­
perna 1 och 2 var i och för sig en riktig tanke med hänsyn till 
arbetskraftsbalansen. Men hinder av de i tid ej evakuerade hy­
resgästerna vid start av etapp 2, justerings- och kompletterings- 
arbetena i anslutning till etapp 1 och därmed arbetenas förlägg­
ning även i semestermånaden juli, gav etapp 2 en något ojämn 
start, som bl a innebar utökad arbetsstyrka i augusti - septem­
ber.
Arbetet bedrevs i stort sett enligt planerna. Viss tidsförskjut­
ning ägde rum, bl a på grund av sen start av målningsarbetena och 
av att vissa arbeten därmed försköts ca 2 veckor in i semester­
månaden .
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Även om man "beaktar att en genomgripande ombyggnad utförts så 
erhölls en jämfört med nybyggnad relativt hög arbetstidsåtgång 
per m2 ly. Man bör härvid observera de betydande rivnings- och 
uttransportäktiviteterna samt de omfattande åtgärderna avseende 
yttertak, nya trapphus samt fönster- och dörrbyten.
Mängdförteckningens kontrakterade mängder innehölls förvånans­
värt väl. Oförutsett var dock bl a den stora mängden tillkomman­
de justeringsarbeten till följd av lossrivna putsskikt vid ut— 
rivning av dörrkarmar, nedtagning av tapeter samt bilningsarbe- 
ten för el-installationer. Vidare erhölls en del överraskningar 
i samband med ledningsschakter samt grundmursgenombrott. Där 
räcker den okulära besiktningen ej alltid till för att faststäl­
la de faktiska omständigheterna.
Som allmänt omdöme om entreprenad och utförande uttrycker bygg­
företaget den åsikten att etapperna 1 och 2 borde upphandlats i 
en entreprenad, vidare att delad entreprenad med byggentrepre­
nören som huvudentreprenör ställer stora krav på samordning utan 
att ge motsvarande påverkanmöjligheter.
Generalentreprenadformen är därför att föredraga. Vidare är ett 
kontraktenligt övertagande av byggherrens mängdförteckning på 
basis av hittillsvarande praxis med enbart okulär besiktning en 
väl ensidig riskfördelning vid ett entreprenadförhållande med 
fast pris.
2.2 Moderniseringens omfattning
2.2.1 Objektet totalt
Moderniseringen innefattar en genomgripande ombyggnad. Byggna­
derna används uteslutande för bostadsändamål såväl före som 
efter moderniseringen. Smålägenheterna dominerar helt. Viss för­
skjutning i lägenhetsfördelningen har dock skett, se tabell.
Lägenhetsfördelning och ytor
Totalt1 EKV 1 EK 2 EK 3 EK
Ant. Medelyta Ant, Medelyta Ant Medelyta Ant Medelyta Ant Medelyta m21y
Före 72 35,6 8 57,0 80 37,7 3016
Efter 20 44,5 40 43,9 20 53,4 2 82,0 82 49,7 4077
Byggnadernas tekniska standard har från begynnelsen varit av så­
dan klass att de fortfarande efter 100 år i de flesta avseenden 
är acceptabla. Sålunda har inga speciella åtgärder beträffande 
värmeisolering, ljudisolering eller brandskydd vidtagits mer än 
att nya trapphus och inredning av vindsvåningar beaktar brand- 
skyddskraven. Utrustningsstandarden var däremot med dagens krav 
av lägsta klass, bortsett från att köksavlopp, kallvattenkran 
och el-installationer förefanns.
Vad beträffar utrymmesstandarden kan det nämnas att vid folkräk­
ning år 1880 konstaterades att byggnadens totala lägenhetsyta var 
3.016 m2 fördelad på 80 lägenheter, som beboddes av 411 oersoner, 
således ca 5 personer/lägenhet förfogande över 7,3 m2 ly/person. 
Stiftelsens lägenheter beboddes i genomsnitt av ca 6 personer/ 
lägenhet. De relativt få 2-rumslägenheterna kunde oftast trots
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låg hyressailning ej hyras ul till arbetarefamiljer. Efier moder­
nisering hor i objektets 82 lägenheter om totalt 4077 m2 ly sam­
manlagt 142 personer, dvs 1,8 personer/lägenhet, förfogande över 
28,7 m2 ly/person.
Lägenhet splanerna har ej tillfullo men i hög utsträckning anpas­
sats till kraven i God Bostad och utvisar väsentliga skillnader 
före och efter modernisering. Det har skett en genomgripande riv­
ning invändigt för att uppnå en annan lägenhet sfördelning och plan­
lösning. De största ingreppen utgöres av borttagna respektive 
nya trapphus. Entretrappoma har bytts ut, men tak och stolp- 
verk har bibehållits. Källarvåningarna har till övervägande del 
utnyttjats enbart för ledningsdragning jämte installationscentra­
ler. Källarfönster har därför satts igen, ventilation har ordnats 
och dörrar för inspektionsändamål anordnats.
All befintlig inredning och installation är ersatt med ny. Alla 
invändiga ytskikt är utbytta. Utbyte av alla dörrar, helt ny vinds­
inredning är andra exempel på genomgripande insatser invändigt.
Exempel på utvändiga insatser är ny yttertakbeklädnad, nya ven- 
tilationsskorstenar, nya plåtbeslag på yttertak och fasader samt 
grundmursgenombrott och anslutning av fjärrvärme. Däremot utfördes 
ingen grundförstärkning.
De tids— och kostnadsfördelningar som redovisas i avsnitten 4 och 
5 skall värderas mot bakgrund av den grad av modernisering som 
byggnadernas olika delar utsattes för. Här i avsnitt 2 beskriver 
vi moderniseringsgraden genom att med bilder och kompletterande 
text ange skick och kondition före och efter moderniseringen.
Kär man studerar de grupperingar av kostnader som redovisas i 
avsnitt 5 bör man också samtidigt studera beskrivningen av de o- 
lika byggnadsdelarnas modernisferingsgrad här i avsnitt 2.
2.2.2 Inom lägenheterna 21
,Kök fore —
källvatten, vedspis, 
gas, ringa skåpsut­
rymme inom köket, 
utanpåliggande led­
ningar, ofta nedsliten 
linoleum,(hyresgästens 
egen), några skift 
kakel
-Separat skafferi före-
enkel skåps- och hy 11- 
inredning, halva an­
talet av lägenheterna 
hade ingång från 
trapphuset till skaf­
feriet
Kök efter — 
komplett nybyggnads- 
standard beträffande 
skåpsinredning, 
4-plattig elspis, 
varm- och kallvatten, 
stor kyl- och frys, 
inbyggda ledningar, 
plastfiltmatta, plast- 
laminat ovan diskbänk
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Vardagsrum f öre- 
brädgolv,(förvånans­
värt ofta av god kva­
litet), höga profi­
lerade' golvlister, 
tapetserade väggar, 
putsade och målade 
tak, fyllningsdörrar 
av gedigen konstruk­
tion men oftast med 
nedslitna trösklar, 
fönster med enkel bå- 
ge och svängd över­
kant, fönsterbänkar 
av målat trä med pro­
filerad framkant, ka­
kelugnar (tyvärr ofta 
ej funktionsdugliga)
Vardagsrum etc efter-
ekparkett i lamell­
stav, tapeter, måla­
de putsade tak alt. 
gipsundertak, fane- 
rade släta dörrar, 
kopplade fönster (rak 
överkant) inbilade 
fönsterbänkar av mörk 
konststen, central­
värme (fj ärrvärme , 
tunna panelradiato­
rer, tvårörssystem.)
Hygienutrymme före -
" dass" på gården
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Hygienutrymme efter -
Wc, tvättställ och 
dusch (i vissa fall 
had), badrumsskåp etc
Tvättstuga före - 
vedeldad tvättgryta 
och sköljkar av be­
tong, kallvatten i 
gemensam tvättstuga 
i gårdsbyggnad.
Tvättstuga efter -
utfördes fullt komp­
lett med helautomar- 
tisk tvättmaskin, 
t orktumlare, mange1- 
rum i källare hus F
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Trapphus före - 
rak trä-trappa men re­
lativt brant, enkla 
handledare av trä, 
boaserade/träpanelade 
och målade väggar, 
målade fyllningsdör- 
rar med ventilations- 
ruta, linoleum på 
trapplaner, oupp­
värmt .
Trapphus efter -
FVC—belagda nya, 
svängda trätrappor, 
profilerat trappräcke 
av trä, handledare 
av plast, målade väg­
gar, fanerade entre- 
dörrar, PVC-matta på 
trapplaner, central­
värme .
Vindar före - 
gemensamt utrymme 
(torkvind etc), 
slutna vindsskrubbar.
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Vindar efter - 
tillkommande bostads­
lägenheter på gavlar­
na, vindsskrubbar med 
nätväggar.
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Källare före - 
kullerstensgolv, käl­
larskrubbar (här 
bortrivna)
Källare efter - 
igenstängt utrymme 
endast använt för 
ledningsstammar och 
centraler.
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Yttertak före - 
spruckna skorstenar, 
gammalt delvis tra­
sigt enkupigt takte­
gel, förfallna plåt- 
beslag.
Yttertak efter — 
ventilationsskorst e- 
nar av plåt på trä­
stomme, nya plåtbe­
slag, takfönster, 
nytt yttertak (olje- 
härdad masonite, läkt 
och tvåkupigt takte­
gel).
28Fasader före - 
av degel med rustika 
detaljer i gott skick 
men med förslitna 
plåtbeslag, enkla 
fönsterbågar med flag­
nande färg
Fasader efter— 
bibehållna tegeldetal­
jer men nya gavel­
skivor och plåtbeslag, 
inbilade ventilations- 
galler, fönster med 
kopplade bågar
Fasader och utvändiga
trappor före— 
rostiga plåtbeslag, 
läckande stuprör, på 
utsatta ställen sön­
dervittrat fasadtegel, 
nerslitna kalkstens- 
trappor, två målade 
ytterdörrar till bot­
tenvåningen och upp 
till trappan till 
övervåningen, delvis' 
röt skadad träöverbygg­
nad
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Fasader och utvändiga
trappor efter — 
nya plåtbeslag och 
stuprör, hel fasadyta, 
putsade igensatta öpp­
ningar till källare, 
igenmurad öppning ef­
ter en entredörr.
Ny entretrappa av be­
tong, bevarad ooh upp­
rustad träöverbyggnad 
med plåtbeklätt tak, 
entredörr av ek.
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3 BYGGPLATSENS ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
Avsnittet syftar till
o att översiktligt Beskriva Byggplatsorganisationen, Byggplat­
sens transportsystem och skedesvisa framdrift
o att mera i detalj verBalt redovisa vissa intressanta material­
flöden och hanteringar som Bedömdes vara arBetskrävande och 
påverkbara som en Bakgrund till den kvantitativa redovisningen 
i avsnitten 4 och 5*
Avsnittet indelas i
3.1 Byggmetod
3.1.1 Byggplatsorganisation och Byggsystem
3.1.2 ArBetsplatsdisponering och transportutrustning
3.1.3 Utrivningsmetoder
3.1.4 InByggnadsmetoder
3.1.5 Metoder vid utvändiga arbeten
3.2 Transport- och hanteringsmetoder
3.2.1 40-talsmet oder
3.2.2 Hanteringsintensiva arbeten
3.1 Byggmetod
3.1.1 Byggplatsorganisation och Byggsystem
Byggplatsen var organiserad på traditionellt sätt med en arbets­
chef centralt placerad och en platschef samt 1-2 arbetsledare 
på Byggplatsen. En av arbetsledarna skötte också uppföljning av 
tidåtgång. Tidvis var en särskild uppföljare placerad på Bygg­
platsen.
Produktionsledningen svarade för produktionsplanering och drift- 
planering. Man hade en översiktlig produktionstidplan 
(seFIG9-10) mot vilken man drev arbetet på mera traditionellt 
sätt. Arbetsplatsdispositionen framgår av FIG 11. Man kan kon­
statera att det var trångt på gården och att Bodar och genom- 
färtsvägar upptar en stor del av tillgänglig yta. En tidsatt 
mängdförteckning var underlag för ett objektsackord i form av 
Biandackord, gemensamt för alla Byggnadsarbetare.
Arbetsstyrkan var som mest ca 35 Byggnadsarbetare och ca 20 in­
stallatörer, specialunderentreprenörer och målare. Platschefen 
hade mångårig vana från traditionella reparations- och ombygg­
nadsarbeten och man valde Byggsystem med relativt låg mekanise­
rings- och prefabriceringsgrad. Personbefordrande planhiss, kom­
pressor och tryckluft sutrustning för Bilning samt Bruksberedare 
användes. Vid enstaka utvändiga arbeten användes grävmaskin för 
schakter och för rivning av gårdsbyggnad samt gaffeltruck för 
montering av utvändig prefabricerad yttertrappa av Betong.
Uppläggningen var inte heller utpräglat seriebetonad i Början. 
Visserligen drev man husen i en viss ordningsföljd, men man 
tillät sig att ställa om arbetsförlopp, variera resursinsatsen, 
skifta personal och göra andra improvisationer inom tidplanens 
ram i de fall hinder och yttre påverkan störde seriedriften.
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Efterhand som man blev inkörd med byggobjektet blev seriedrivan- 
det mera utpräglat och man utförde t ex all, utrivning som ett 
renodlat skede och tillät inga efterföljande arbeten innan ut- 
rivningen var avslutad. Man lät då också samma personal hålla på 
med samma arbetsoperationer i de olika husen. Det var alltså in­
te en medveten stark satsning på seriedrift och kontinuitet 
från början och det beror delvis på att arbetsledningen hade 
stor vana från traditionella ombyggnadsarbeten med parallellt 
pågående ordinarie verksamhet t ex banker, affärslokaler, in­
dustrier där god improvisation är mycket väsentlig. Däremot hade 
man inte egen erfarenhet och den rätta förståelsen för inkör- 
ningseffekternas betydelse för tidåtgången. Först genom tidupp­
följningen upplevde man hur tidåtgången minskade hus för hus.
Man kan följa resultatet av dessa effekter i avsnittet 4*4 
"Inkömingseffekter".
Ett ombyggnadsobjekt med osäkerhet vad beträffar dolda brister, 
svårbedömbar omfattning av vissa åtgärder t ex putslagning, 
varierande mått i olika lägenheter etc är i sig själv en källa 
till diskontinuitet och störningar. Projekteringens val av in­
grepp, typ av material etc kan också bidra till uppkomsten av 
störningar. Arbetets planering och drift har en väsentlig in­
verkan när det gäller sådana tidstillskott som beskrives i av­
snitt 4-3 "Diskontinuiteter".
3.1.2 Arbetsplatsdisponering och transportutrustning 35
Arbetsplatsdispositionsplanen i FIG. 11 visar transportsystemet. Man hade 
vissa möjligheter till genomfart för transporterna men mestadels var man 
tvungen att vända på gården. Höjdtransporterna löstes med en personbeford­
rande planhiss och ställningsbryggor till en grupp av byggnader. Mycket 
sid- och höjdtransporter skedde medelst kärrning, langning, hissning för 
handkraft och bäming. Bortforsling från bygget av rivningsmassor skedde 
på lastbilar med lösflak.
Planhiss och ställ­
ningsbryggor för 3-4 
hus åt gången.
Uttransport av riv­
ningsmassor genom 
kärrning och bärning 
och lämpning till lös­
flak på gården.
Materialupplag cent­
ralt vid hiss och vid 
genomfart sväg.
3.1.3 Utrivningsmetoder 36
Skede 1 enligt Bjerking avser "Utrivning, håltagning" (jämför kostnadsför­
delning i BIL 2). Bildserien visar att man huvudsakligen rev för hand i- 
hland med hjälp av tryckluftsmejsel. I de fall maskin kunde komma åt rev 
man maskinellt t.ex. yttertrappor och gårdsbyggnad. Håltagning för lednings­
dragningar etc. skedde för hand i stenmaterial och med elhandsåg i trävirke. 
I vissa fall rengjordes och återanvändes murtegel vid igensättning av in- 
vändiga muröppningar. För lagning av utvändiga tegelfasader revs för hand 
partier ur gårdsbyggnad före rivning av denna med maskin.
Handbilning i kombination med 
tryckluftsmejsling.
Maskinrivning
Manuell bortrivning av 
gammal yttertaksbeklädnad.
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Bilning för hand med 
tryckluffsmejsel för 
att komma åt tegel för 
reparation av fasader.
Manuell utrivning av 
köksinrede, fönster, 
mellanväggar, dörrar 
och karmar, lösa puts- 
ytor, hoaserade vägg­
ytor, fönsterbänkar, 
kakelugnar, golvbe­
läggning etc.
Manuell utrivning av 
trappor och lösa eller 
vid trapprivningen 
los snande put syt or.
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Igenmurning med återanvänt tegel. Eutslagning vid dörrhål.
Efterlagning med platshlandat 
hruk.
Montering förtillverkade trapp- 
delar i putslagat trapphus.
3.1.4 Iribyggnadsmet oder 39
Skedena 2 och 3 avser "Ledningsdragning, efterlagning, återställande av 
stomme" samt "Inklädnader m.m.". Man platshyggde ledningsstommar och ven­
tilationskanaler med traditionella material efterhand som utrivnings— och 
håltagningsarhetena framskred. En hel del håltagning t.ex. i golv utför­
des i samband med ledningsdragningen och efter installatörernas anvisning 
på platsen. Detta innebar ofta att byggnadsarbetaren fick avbryta ett på­
gående arbete för att göra en håltagning. Sådana omställningar gav dels 
tidsspill och dels sämre inkörningseffekter när det gäller det avbrutna 
arbetet.
Putslagning och efterlagning utfördes med "vata" metoder med i huvudsak 
manuella insatser. Dessa arbeten är mycket transportintensiva. Större de­
len av insatsen åtgår för att tillreda bruk och att forsla upp detta till 
efterlagningsstället medelst kärrning och bärning.
och elstammar av traditionellt 
material.
Putslagning från enk­
la flyttbara bock­
ställningar.
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Inmurade förtillver­
kade fönsterbänkar.
Platsbyggda mellan­
väggar och undertak 
av gipsskivor på stål- 
rege 1'stomme.
Saining av golv för 
att få fall i dusch­
rum
Skedena 4 och. 5 avser "Inredning, utrustning" samt "Målning, "beslag- 41 
ning, golvläggning". Skåpinredning utfördes som vid nybyggnad med för­
tillverkade skåpsenheter. Hantering och upptransport av färdiga enheter 
krävde vid detta moderniseringsobjekt stor manuell insats i form av bär- 
ning ooh hissning av dessa skrymmande föremål. Paketerade skåpsdelar 
hade varit mer lätthanterliga och mindre utrymmeskrävande men i gengäld 
fordrat större insats på inbyggnadsstället.
Målningsmetoderna var lika de vid nybyggnad. En hel del efterlagningar i 
för sent skede hindrade målningsarbetet och kunde också vara riskabla för 
kvaliteten på olika ytskikt. Om inte annat så krävdes skydd och rengöring- 
är i större omfattning. Dessutom drog man in onödig fukt och viss tork­
tid krävdes före slutbehandling.
Sprutspackling
Köksinredning med förtillver­
kade , och färdigmålade skåps­
enheter.
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Maskinslipning av gam­
la trägolv för att få 
jämnt underlag för ny 
golvbeläggning.
Parkett läggning med 
lamellparkett.
Kompletterande spack— 
ling och färdigmål­
ning.
3.1-5 Metoder vid utvändiga arbeten 43
Skede 6 avser "Arbeten utanför lägenheterna" och omfattar yttertak, fa­
sader och utvändiga trappor, källare- och vindsutrymmen, gårdsbyggnader, 
ledningar i mark och trädgårdsarbeten.
Man använde maskiner där så var åtkomligt. En hel del handschakt förekom 
vid trånga passager och alldeles speciellt i samband med grundmursgenom- 
brott för fjärrvärmeanslutning som var mycket tidskrävande. Installatio­
nerna i mark platsbyggdes i stor utsträckning.
Arbeten med yttertak och fasader utfördes manuellt och med traditionella 
material. Utbyte på lokala ställen av rötskadad yttertakspanel var ett 
tidskrävande manuellt arbete.
Ledningar i mark, maskin- och 
handarbete.
Montering av prefabricerade 
yttertrappor med gaffeltruck.
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3.2 Transport- och hanteringsmet oder
3.2.1 40-'ta,lsmetoder
Under 50-talet mekaniserades nybyggandet av hus med hjälp av 
Toyggnadskranar och hissar, st alform. valvbord, tryckluftsanlägg— 
ningar etc. I dag sker inom nybyggandet en ytterst liten del av 
längd- och höj dtransporterna med handkraft.
Men vid ombyggandet förekommer fortfarande manuella transportme­
toder i stor utsträckning. Den befintliga fastigheten möjliggör 
i vissa fall inte användning av kranar. Man arrangerar i möjli­
gaste mån någon form av hiss och ställningsbryggor. Rivningsma— 
terial forslas ut och iribyggnadsmaterial in genom kärrning, bär- 
ning lämpning, langning, störtning, manuell hissning i hinkar etc. 
Ombyggnadsarbeten av mindre omfattning har av tradition bedrivits 
tämligen manuellt. Det har inte varit tekniskt möjligt eller inte 
lönat sig att vidtaga några omfattande mekaniska arrangemang.
Vid dagens moderniseringsobjekt blir omfattningen nu ofta större 
och möjligheter föreligger att driva bygget mera seriebetonat. 
Skillnaden i industrialiseringsgrad emellan olika moderniserings­
ob jekt är stor.
Man bedriver byggena med olika mekaniseringsgrad och med olika 
produktionsplaneringsnivå och seriegrad. En väsentlig anledning 
till dessa olikheter är den ansvariga produktionsledningen men 
också moderniseringsgraden. Ledare med erfarenhet fran modernt 
nybyggande i serie med systematisk produktionsstyrning tar för 
givet att modernisering skall drivas pa samma sätt■ Ledare med 
erfarenhet från traditionell ombyggnad av mindre omfattning är 
skickliga improvisâtörer men har inte erfarit seriedriftens in- 
körningseffekter och har ibland svårt att inse värdet av styr­
ning och kontinuitet i arbetsförloppet. Av slentrian etablerar 
och driver man moderniseringsarbetsplatser såsom man haft för 
vana vid traditionell ombyggnad. I många fall beror det också 
på att projekteringen inte ligger tillräckligt framme med hand­
lingar och att arbetsledaren kontinuerligt måste trycka pa för 
att erhålla besked.
Bildserie 1 från vårt studieobjekt visar exempel på manuellt in­
tensiva metoder. Bilderna talar för sig själva. Man behöver inte 
göra så värst djuplodande analyser för att konstatera att här 
finns möjligheter till transportrationalisering. Lika väsentligt 
är det att förbättra arbetsmiljön vid moderniseringsobjekt. Det 
bör vara möjligt att eliminera påfrestande manuella transportin­
satser samt även sådana dammiga arbetsförhållanden etc. som visas 
på efterföljande bilder från det studerade moderniseringsob- 
jektet.
Här i avsnitt 3 gör vi i första hand konstaterande kommentarer 
följda av vissa spontana rationaliseringsfunderingar. I avsnitt 
4 fullföljer vi med en analys av påverkbar del när det gäller 
materialhanteringsinsatsen. I avsnitt 6 utmynnar dessa kommen­
tarer slutligen i ett förslag till rationellare alternativ för 
byggets transportapparat och hanteringsprocesser.
Kärra "bruk fram till trappan. 
Ösa i hink.
Bära brukshink i trappa.
Bildserie 1: Manuellt intensiva metoder
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Bära karm och dörrblad
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3.2.2 Hanteringsintensiva arteten
Vi har specialstuderat vissa intressanta hanteringsintensiva ma­
terialflöden på "byggplatsen. Syftet har då varit
o att få ett grepp om storleken av den i arbetet ingående trans- 
port-och hanteringsandelen ooh resursinsatserna härför, främst 
personinsatserna.
o att studera transport- ooh hanteringstekniken för att få im­
pulser till rationaliseringsinsatser i form av förslag till 
mekaniseringsåtgärder, ändamålsenligare transportapparat på 
byggplatsen etc.
o att också observera materialflödena med avseende på buller, 
damm, arbetstyngd etc. i avsikt att föreslå arbetarskyddsmäs- 
sigt och ergonomiskt bättre arbetsmetoder.
Vi valde bl.a. ut följande hanteringsintensiva materialflöden
o uttransport av rivningsmassor 
o intransport av gipsskivor 
o intransport av skåp 
o upptransport av takpannor
o framtransport av prefabricerade yttertrappor.
Den del av transportprocessen som ligger utanför byggplatsen har 
inte följts upp. Vi har inte heller studerat förflyttningar av 
materialet (manuell eller maskinell hantering) inom utrivnings— 
eller inbyggnadsoperationerna på själva arbetsstället.
Den uppföljda transport- och hanteringsprocessen beskrevs i en 
nätplan med ingående delaktiviteter (se FIG. 12 i samband med 
bildserie 6) och de karaktäriska momenten i processen fotogra­
ferades. I samband med uppföljningen gjorde uppföljaren notering 
om resursinsatser och spontana rationaliseringskommentarer. Efter 
uppföljningen har noteringar och foto studerats och ytterligare 
noteringar skett beträffande tänkbara rationaliseringar av pro­
cessen ifråga. I detta avsnitt redovisas i första hand uppfölj­
ningen med vissa kommentarer medan kostnader och påverkanmöjlig­
heter diskuteras i avsnitt 4-6.
Bildserie 2 visar processen: "Uttransport av riven skorsten". 
Rivningsmassor störtades ner i eller skyfflades upp i kärra, kör­
des ur våningsplanet och genom fönsteröppningar etc. i fasad, 
kördes ut på ställningen och störtades ner i lösflak, uppställda 
på marken. Ibland användes störttrumma, ibland inte.
Uttransport av rivningsmassor är ett arbetskrävande, dammigt och 
smutsigt arbete som i sig själv kunde utföras annorlunda. Dessu­
tom ryker det ner andra intilliggande arbeten som hindras och de 
kan också påverkas när det gäller kvalitet t.ex. sämre ytfinish 
beträffande målning, linoleummattor, parkett etc. Det vore önsk­
värt att man helt undvek eller strävade efter ett minimum av riv— 
ningsingrepp. Får det sedan gäller att utföra den rivning som in­
te går att undvika så kunde man på det här objektet tänka sig att 
rivningsmassorna kärrades invändigt till trapphusen där man via 
en störttrumma förpassade massorna till intäckta lösflak på mark- 
planet. Får det gäller rivningsarbetet skulle detta förfarande 
kunna eliminera behovet av körbara utvändiga ställningar och ock­
så medverka till ett bättre arbetarskydd.
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Bandbilning och störtning via Kärrning på land-
slas iill kärra. Uppskyffling gångar inomhus,
i kärra av material som ramlat 
utanför.
Ut genom trånga öppningar, upp- Kärrning ut på 
för landgångar med "brant stig- ställning, 
ning. OBS! Gasmasken för dammet 
inomhus.
"Se upp där nere" 
(på ställningar 
och i markplan)
"Ploff" - Lützens 
dimma över arbets­
platsen.
Bildserie 2: "Uttransport av riven skorsten".
Hantlangningen skedde medelst kärrning på mark, hissning i plan­
hiss, kärrning på ställning, kärrning genom fönsteröppningar etc. 
ooh kärrning inne på våningsplanet (ofta genom smala passager, 
över kahlar, "bland rivningsmassor etc.). Vid kärrning genom föns­
ter etc. in i byggnaden var man ofta tvungen att köra i så bran­
ta lutningar att hjälp erfordrades från någon i närheten som 
släppte sitt eget arbete och tog ett handtag.
Hantlangningsarbetet var en arbetskrävande insats på bygget. 
Transportsystemet med planhiss och körbara ställningar var utfor­
mat och dimensionerat för dessa hantlangningsprocesser men också 
för att passa processen "Uttransport rivna murverk, murväggar 
etc.". Man kan ifrågasätta om inte hantlangningen kunde skett på 
annat sätt t.ex. med mobilkran som landat material på plattfor­
mar och fickor i fönster etc. i våningar och vindsplan. En resur­
senhet (personal och mobilkran) med uppgift att betjäna alla 
jobb från markplanet upp till respektive våning skulle ha mins­
kat på de vertikala men även på de horisontella förflyttningarna 
för hantlangarna. Kommunikationsradio från våningsplanen till 
markenheten skulle minskat på springet.
Bildserie 3 visar processen: "Intransport av gipsskivor", som omfattade 50
15 ton/kus och alltså totalt ca 150 ton i de 10 husen. Intransporten skedde 
medelst härning till planhiss, upphissning samt uttärning i våningsplanet 
till inhyggnadsstället. Intransport av gipsskivor var ett av de större ma­
terialflödena coh horde varit hland de styrande flödena när det gällde val 
och dimensionering av upptransportanordning. Det använda sättet för in­
transport kan ifrågasättas. Dels är det slitsamt och dels är det tidskrä­
vande och dyrt. Som alternativ kunde man tänka sig hantering i markplan 
och upplyftning på ställning med gaffeltruck eller mohilkran. Alternativt 
hade man via en provisorisk lucka i taket kunnat tagit in gipsen på vinden 
och via trapphusschakten firat ner materialet med hjälp av lämplig utrust­
ning till varje våningsplan.
Hissa upp ett an- Bära ur två och två skivor till
tal skivor. ställning (hissen kan inte hin-
das för länge).
Hämta gipsskiva i cent­
ralt upplag.
Bärning två och två skivor till hiss.
Bildserie 3: "Intransport av gipsskivor".
Utbärning två och två 
skivor utefter ställ­
ning fram till ingång 
i byggnad.
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Iribärning genom föns­
ter.
Frambärning till in- 
byggnadsstället.
Bildserie 3(forts.)
Bildserie 4 visar "Intransport av skåp". Man lyfte från ett centralt upplag 52 
ett antal prefabricerade skåp ned på en transportkärra som drogs till hissen. 
Skåpen bars ett och ett till hissen och efter upphissning ett och ett till 
respektive inbyggnadsställe. Till första våningsplanet bars skåpen uppför 
yttertrapporna. Man hade att passera många trånga passager med dessa skrym­
mande skåp. Om man hade använt prefabricerade paketerade skåpsdelar i stället 
för färdiga skåp så hade materialhanteringen kunnat ske enklare.
Avtäckning upplag)pla­
cering på vagnen.
Lasstorlek 3-4 skåp.
Framtransport till 
hiss och inbärning 
ett och ett.
Utbärning från hiss 
via ställning genom 
byggnad fram till in— 
byggnadsstället.
Bildserie 4! "Intransport av skåp".
Bildserie 5 och 6 visar processen: "Upptransport takpannor" i två varianter. 
Dels kärrades takpannorna via hiss och ställning och langades upp på taket, 
dels uppforslades takpannorna med elevator direkt från lastbil.
Man började med kärrmetoden men fick sedan materialleverantören att till­
handahålla en elevator vilket man känslomässigt ansåg skulle bli en bättre 
metod. Denna elevatormetod krävde emellertid så mycket folk för pålastning, 
avlastning och inte minst frånhållning uppe på taket att den blev i högsta 
grad diskutabel. Det var inte nog med att det krävdes mycket folk. Varje 
gång det kom ett lass fick dessa samlas ihop och ryckas från andra ordinarie 
arbetsuppgifter vilket resulterade i omställningstid och inkörningsförluster. 
En metod med mobilkran med utplacering av tegelpallar direkt på taket hade 
varit att föredraga.
Vi gjorde som förut nämnts en bred uppföljning av de väsentliga transport- 
och hanteringsförloppen av vilka vi här har redovisat de som är mest in­
tressanta för analysen i avsnitt 4» Vi gjorde noteringar på en blankett en­
ligt FIG. 12. De spontana kommentarerna på blanketten talar för sig själva.
Pallade takpannor lossas med bilkran.
Pallarna delas och lastas på tegelkärra.
Kärrning till hiss, hissning och ut— 
kärrning på ställning.
Uppbärning för hand på tak
Bildserie 5! "Upptransport av takpannor - variant 1
Upptransport från 'bil­
flak med elevator. Tre 
man plockar på nere på 
flak.
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Langarkedja på tak, 
sju man.
Utplacerade takpannor
Bildserie 6: "Upptransport takpannor - variant 2"
Arbetsförlopp:
Plockning på
elevator
Langning på takUppställning
elevatorelevator
Rekommendation av åtgärderKommentarer, värderingDelaktivitet
Leverantör + 2 man.- Uppställning elevator
Leverantör höll 2 man, 1 
man från PO.
- Plockning på elevator
7 man från PO- Langning på tak
Leverantör- Hedtagning elevator
- Hyr en mobilkran.
- Skaffa eller hyr ett 
transportband, som 2 man be­
tjänar. 1 man plockar på,1 
man tar emot och lägger ut, 
transportbandet skall vara 
rörligt i sidled.
Kommentar: Husets takyta=
takpannor, 2 pannor i stö­
ten, 3 nian på bil + 7 nan 
på tak. 1500 x 10 = 15 000
lagtimmar = 5 
persontimmar = 50
PIG 12: Upptransport takpannor
Bildserie 7 visar "Framtransport av prefabricerade yttertrappor". I de fall man56 
använde förtillverkade enheter som inte kunde hanteras manuellt använde man mas­
kinell utrustning. Vår bedömning är att man hade kunnat använda högre mekanise­
ringsgrad vid transport och hantering som helhet på byggplatsen.
Det kan alltså ifrågasättas om valet av transportsystem var det mest ändamåls­
enliga. Man uppgav på byggplatsen att uttransport av rivningsmassor och in­
transport av takpannor och putsbruk var de processer som styrde och dimen­
sionerade valet av transportsystem. Även om det vore ett rätt val för dessa 
processer så var det rent olämpligt och hindrande för vissa andra transport- 
och hanteringsprocesser. Gipsskivorna kunde t.ex. ha inforslats med gaffel­
truck med speciell utrustning via fönsteröppningar. Skrymmande byggvaror som 
inte kunde tas upp via hiss och ställning t.ex. glasade fönst erpart ier, matt— 
rullar, våningshöga kökssnickerier etc. fick nu bäras in mellan hindrande 
ställningsspiror och lotsas upp genom trapphusen på i många fall provisoriska 
trappor etc.
Etableringen av transportsystem var inte så värst genomtänkt utan snarare en 
slentrianlösning för traditionellt reparations- och ombyggnadsarbete med 
alla de improvisationer som där måste förekomma med hänsyn till påverkan från 
yttre omständigheter. Det fanns säkert transportsystem som var mer lämpade 
för detta moderniseringsarbete med möjlighet till seriedrift och planmässig 
styrning. Val av transportsystem skall föregås av en analys av de olika ma­
terialflödenas volym och krav på transportapparaten. Vi återkommer i avsnitt 
6 med förslag till rationellare alternativ härvidlag. Där visas också en mall 
för en sådan transportanalys.
Framtransport av trapplöp med gaffeltruck. Inplacering av trapplöp på 
plats.
Bildserie 7: "Framtransport av prefabricerade yttertrappor".
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4 MATERIALHANTERING OCH DISKONTINUITET
Avsnittet syftar till
o att översiktligt redovisa kvantitativa resultat där transport- 
ooh hanteringsinsatsen och diskontinuitetseffekter ingår eller 
påverkar
o att göra jämförelser med värden från andra ombyggnadsobjekt 
och från nybyggnadsohjekt
o att redovisa analyser för att renodla transport- och hante­
ringsinsatsen samt diskontinuitets- och inkömingseffekter 
vid det studerade objektet och en bedömning av påverkanmöj­
lighet i kostnadssänkande syfte.
Avsnittet indelas i
4.1 Total insats för byggare och installatörer
4.1.1 En översiktlig redovisning och jämförelse
4.1.2 Byggnadstillverkningskostnadens fördelning
4.2 Ifyggarens materialhanteringsinsats
4.2.1 Analys av transport- och hanterings andelar
4.2.2 Reducerbara materialhanteringsinsatser
4.3 Diskontinuitet
4.3.1 Förutsättningar vid ombyggnadsarbeten
4.3.2 Resultat av uppföljningen
4.4 Inkömingseffekter
4.4*1 Förutsättningar vid ombyggnadsarbeten
4.4.2 Resultat av uppföljningen
4.5 Byggplatsens materialhantering och diskontinuitet
4.5.1 Beräkningsmetod
4.5.2 Sammanställning
4.1 Total insats för byggare och installatörer
4.1.1 En översiktlig redovisning och jämförelse
FIG 13 visar en fördelning av tidåtgång och kostnader per entre­
prenör- och yrkeskategori inom byggmästeri- och installationsen- 
treprenaderna.
Byggmästeriarbetena och special-UE svarar för ca 73 i när det 
gäller nedlagda persontimmar och de rena installationerna, mål­
ning och trädgårdsarbeten för ca 27 %.
Kostnadsmässigt (summan av material och arbete och inkl plats- 
och centraladministration och entreprenörarvode = byggandekost­
nad) svarar byggmästeriarbetena och special-UE för ca 65 % och 
de rena installationerna, målning och trädgårdsarbeten för ca 35 i-
GAKO i Göteborg har gjort en uppföljning vid modernisering av 
landshövdingehus. FIG 14 visar de då erhållna värdena. Vid en 
jämförelse med våra värden måste man dock observera att de båda 
objekten är tämligen olika.
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Entreprenör- och Persontid Byggandekostnad
yrkeskategori ptim/m2 ly ingående % kr/m2 ly ingående %
Byggmästeri: 1
Betong 2,98 19,9
i
i
Mur 1,34 8,9
Trä 5,29 35,2
Övr. bygg 0,17 1,1
Special-UE:
>-578,89 V 65,1
Plåtsl 0,49 3,3 {
Matti. 0,49 3,3 1
Parketti. 0,03 0,2
Trappm. 0',01 0,1 1
Slutstädn. 0,09 0,6 i
Grävm. 0,10 0,7
1
j
Målning 1,34 8,9 45,13 5,1
Installationer:
WS 1,40 9,3 ■ 144,37 1 16,3
Isoler. 0,02 0,1 I
El 1,14 7,6 91,80 10,3
Trädgård 0,12 0,8 28,45 3,2
Byggmästeri 9,78 65,1 ■ 578,89 • 65,1
Special-UE 1,21 8,2
Målning 1,34 8,9 45,13 5,1
WS,Isoler. El 2,56 17,0 236,17 26,6
Trädgård 0,12 0,8 28,45 3,2
SUMMA 15,01 100,0 888,64 100,0
Bÿggandekostnaden innefattar kostnader för direkt arbete, maskiner 
och material (tillverkningskostnad), för etablering, drift och 
avrustning av byggplatsen (tillverkningsanordning) samt för plats- 
och centraladministration (PA, CA).
Fl G 13 Tids- och kostnadsfördelning per entreprehörkategori
vid vårt studieobjekt
Persontid Kostnad
Arbete ptim/m2 bly % kr/m2 bly 5^
Byggnadsarbeten 10,62 69,5 549 58,6
Mattläggning 0,23 1,5 27 2,9
Plåtslageriarbet en 0,11 0,7 14 1,5
Laminatarbete 0,01 0,1 2 0,2
Ställningsbyggande 0,05 0,3 4 0,4
Mosaikarbeten 0,04 0,3 1 0,1
Drivning 0,02 0,1 1 0,1
Finstädning 0,21 1,4 3 0,3
Måleriarbeten 1,62 10,6 78 8,3
WS-installation 1,29 8,4 162 17,3
El-installation 1,09 7,1 97 10,3
Byggmästeri 10,62 69,5 549 58,6
Special+UE 0,67 4,4 52 5,5
Målning 1,62 10,6 78 8,3
WS, El 2,38 15,5 259 27,6
15*29 100.0 IIIIIIIIIIII
CO
 II 
rO
 II 
OMIIIII
___
11
100,0
Sammanställningen omfattar inte kostnader för projektering, ar­
betsledning, markarbeten och byggherrens administration. Lönebi- 
kostnader och gällande moms ingår (den senare ej för byggnads- 
arbetarlönerna).
Kostnaderna är därför inte exakt men ändock tillnärmelsevis jäm­
förbara med vårt studieobjekt.
FIG 14 Tids- och kostnadsfördelning per entreprenörkatego­
ri vid modernisering av ett landshövdingehus 
(GAKO AB, Göteborg).
Nedanstående tabell visar väsentliga olikheter
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Vårt objekt GAK0:s objekt
Källare + två våningar i sten + in— 
bryggd vind
Källare + en våning i sten + två 
våningar i trä
80 lägenheter som gjordes om till
62 nya + 20 nytillkommande i 
vindsplanet, summa 82 lägenheter 
och 4077 m2 ly
11 lägenheter + 1 lokal som gjor­
des om till 7 nya lägenheter, 
summa 440 m2 ly
Källarna plomberades så när som 
på en där tvättstuga inrymdes
Källaren moderniserades med eko­
nomi- och fritidsutrymmen t ex 
bastu
Alla fönster utbyttes Inga fönster byttes
Yttertaken renoverades i väsent­
lig omfattning
Yttertaken renoverades i ringa 
omfattning
Mindre lagningar i tegelfasad Målning utvändigt av träfasad
Helt ny centralvärmeanläggning 
(f j ärrvärme)
Gamla radiatorer bibehölls
Schakt för nya ledningar i mark 
samt gårdsplanering
Inga markarbeten ingår
Man har vid de båda moderniseringsobjekten lagt ned ca 15 person- 
tim/m2 ly. Detta är ca 3 gånger så mycket som vid dagens nypro­
duktion av motsvarande objekttyp. Och då hade man ändå efter 
utrivningen en befintlig intakt grundläggning och stomme vid 
dessa moderniseringsobjekt.
Byggmästeriarbetena och special-UE krävde vid båda objekten ca 
11 persontim/m2 ly. Målning, installationer etc svarar för reste­
rande ca 4 persontim/m2 ly. Vid nyproduktion brukar installa­
tionerna kräva ca 1 - 2,5 persontim/m2 ly och målning ca 0,3 - 
0,5 persontim/m2 ly. Installationerna vid dessa moderniserings­
objekt ligger vid den övre gränsen av nyproduktionen medan mål­
ningen har krävt dubbla insatsen eller mer. Men det är arbetena 
med byggmästeri och special-UE som har krävt väsentligt större 
insats än vid likartade nyproducerade objekt.
De båda objekten uppvisar en likartad bild även när det gäller 
den totala kostnaden. I^yggmästeri och special-UE har kostat ca 580 - 
600 kr/m2 ly eller ca 65 % av byggandekostnaden. Installationerna 
har varierat mellan ca 240 - 260 kr/m2 ly eller ca 27 % av bygg­
andekostnaden. Målningen har för GAK0:s del blivit något dyrare, 
ca 80 kr/m2 ly (ca 8 %) mot våra ca 45 kr/m2 ly (ca 5 /°)• Dels 
är detta ett resultat av ett för lågt anbud, dels av att vår mo­
dernisering var så omfattande att målningen i stor utsträckning 
avsåg nya ytor. I GAK0:s fall ingick också utvändig målning av 
träfasader.
Det är i och för sig förvånande att objekten uppvisar så likar­
tade insatser av tid och kostnader trots de påtaiade olikheterna 
dem emellan. Men ramen för en moderniseringsinsats är ju den
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årshyra som fastighetsägaren tillåts att ta ut och som marknaden 
är villig att hetala för en moderniserad lägenhet med viss be­
lägenhet. Arskostnadskalkylen fungerar då som en ram för kostna­
derna och vad man totalt kan företa sig av moderniseringsinsatser.
Den totala arbetsinsatsen för kollektivanställd personal när det 
gäller byggmästeriarbetena är 9,78 ptim/m2 ly. Om man utgår från 
en våningshöjd på 3,00 m så motsvarar detta ca 3,3 ptim/m3 bv.
Vid nyproduktion av flerfamiljshus med modern produktionsteknik 
är man idag nere i 1,0 - 1,5 ptim/m3 bv. Vid hög prefabricerings- 
grad ooh stor grad av specialunderentreprenörer kommer man i 
vissa fall under 1,0 ptim/m3 bv. Moderniseringen av båda dessa 
objekt har alltså varit påtagligt arbetskrävande när det gäller 
byggmästeriarbetena.
4.1.2 Diyggnadstillverkningskostnadens fördelning
FIG 15 visar den totala byggandekostnadens fördelning. Där är 
byggandekostnaden enligt FIG 14 fördelad på direkt byggnadsar­
bete med byggnadsdelar (byggnadstillverkning), på etablering, 
drift ooh avrustning av temporära anordningar (tillverkningsanord- 
ning) samt på platsadministrâtion ooh centraladministration (PA, 
CA). Vi vill här endast konstatera att byggnadstillverkningen 
har krävt 14,18 ptim/m2 ly respektive 763,88 kr/m2 ly av värdena 
för det totala byggandet som är 15,01 ptim/m2 ly respektive 
888,64 kr/m2 ly.
I byggnadstillverkningen inryms bearbetning, montering, demonte­
ring etc men också tidåtgång och kostnader för materialhanterings- 
insatser liksom för inkömingsförluster ooh för stömingsförlus- 
ter i form av tidsspill etc. Dessa materialhanteringsinsatser 
och diskontinuitetseffekter har vi i vårt byggforskningsprojekt 
inriktat oss på att analysera. Den manuella materialhanterings- 
insatsen är väsentligt större vid ombyggnad än vid nybyggnad.
Detta är en väsentligt bidragande orsak till den jämfört med vid 
nybyggande höga persontidinsatsen som redovisas i FIG 15. I av­
snitt 4*2 redovisas värden där materialhanteringsinsatsen har 
renodlats från övriga insatser.
Störningar ooh omställningar är också av större omfattning än 
vid nybyggandet ooh bidrar även till de höga totalvärdena. I av­
snitt 4*3 gör vi en analys av effekten av sådana diskontinuiteter.
Inkömingsförlustema är också större i vårt objekt än vid ny­
byggande av likvärdiga flerfamiljshus. Mindre rationell trans­
port och hantering liksom diskontinuiteter ökar i sin tur inkör- 
ningsförlustema. I avsnitt 4-4 redovisar vi en analys av in- 
kömingsef fekt erna.
Avsnitt 4*5 utgör en sammanställning av den materialhanterings- 
insats och de diskontinuitets- ooh inkörningsförluster som vi 
sammanfattar i benämningen "arbetsställe- och byggplatsjobb" en­
ligt vår avgränsning av forskningsuppgiften i avsnitt 1,4.
FIG 16 visar hur ett jobb i moderniseringsprocessen erhåller 
resurstillskott från
o jobbet självt 
o omgivande arbetsställe 
o omgivande byggplats
Byggnads-
tillverkning
Ti11ve rknings- 
anordning (etab 
1er,drift,av­
rustning)
PA, CA
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Byggande
ptim/
m2 ly
kr/
m2 ly
ptim/
m2 ly
kr/
m2 ly
ptim/
m2 ly
kr/
m2 ly
ptim/
m2 ly
kr/
m2 ly
Byggmäst.+ special U!
Byggmäst.-arbetare 9,23 228,05 0,55 13,57 9,78 241,62
Special UE-arbet. 1,17 30,42 0,04 1,04 1,21 31,46
Material,övrigt 230,89 13,72 61,20 305,81
Summa 10,40 489,36 0,59 28,33 - 61,20 10,99 578,89
Målning
Arbetare 1,32 33,00 0,02 0,50 1,34 33,50
Material, övrigt 10,03 0,60 1,00 11,63
Summa 1,32 43,03 0,02 1,10 - 1,00 1,34 45,13
WS + isolering
Arbetare 1,28 35,84 0,14 3,92 1,42 39,76
Material,övrigt 91,05 2,08 11,48 104,61
Summa 1,28 126,89 0,14 6,00 - 11,48 1,42 144,37
El
Arbetare 1,08 28,08 0,06 1,56 1,14 29,64
Material, övrigt 52,20 1,24 8,72 62,16
Summa 1,08 80,28 0,06 2,80 - 8,72 1,14 91,80
Mark
Arbetare 0,10 2,40 0,02 0,48 0,12 2,88
Material, övrigt 21,92 0,42 3,23 25,57
Summa 0,10 24,32 0,02 0,90 - 3,23 0,12 28,45
Totalt
Arbetare 14,18 357,79 0,83 21,07 15,01 378,86
Material, övrigt 406,09 18,06 85,63 509,78
Summa 14,18 763,88 0,83 39,13 - 85,63 15,01 888,64
io av byggande- 
ptim/m2 ly 94,5 - 5,5 - - - 100,0
i av byggande- 
kostn kr/m2 ly - 86,0 - 4,4 - 9,6 - 100,0
FIG 15 Totala 'byggandekostnadens fördelning per entreprenörkategori
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Störningar utifrån
Arbetsställe 1 Hinder för framkom­
lighet. Omställ­
ningar och inkör- 
ningsförluster
Arbetsställe 2
jobb 2
Dolda skador
Pågående
boende
Avbrott för delta­
gande i annat jobb 
(t ex håltagning 
för installationer
Arbetsställe 3
Hinder mellan
jobben.
Ställarbeten
Transporter fram till jobben på arbets­
ställena.
Man kan betrakta insatserna för ett jobb på en byggplats som
o den egenliga insatsen för den önskade byggnadsdelen 
o tillkommande insatser förknippade med arbetsstället där bygg­
nadsdelen åstadkommes
o tillkommande insatser förknippade med hela byggplatsen, dess 
upplags- och transportförhållanden, dess organisation och 
ledning, störningar utifrån etc
FIG 16 Resurstillskott till ett jobb
64
Vi har inte studerat "jobbet självt", dess metod och rationali­
tet utan inriktat oss på vad som händer fram till johbet i fråga 
(respektive hort från johhen vid rivning) i form av material­
transport och hantering. Vi har också inriktat oss på vad som 
händer mellan johhen, speciella störningar, i form av omställ­
ningar, diskontinuitet och inkörningsförluster.
4.2 Byggarens materialhanteringsinsats
4.2.1 Analys av transport- och hanteringsandelar
FlG 17 visar en skala där vi angivit transport- och hanterings­
andelar för några typiska moderniseringsarheten. Vi valde ut ar­
heten som vi erfarenhetsmässigt hedömde ha olika grad av trans­
port- och hanteringsinsats. Med hjälp av Svenska Byggnadsindu- 
stiförhundets "Metod- och Datablad" och "Arhetsdata" hyggde vi 
syntetiskt upp driftenhet stider för dessa utvalda arheten. Vi 
utgick då ifrån de förhållanden som gällde på vårt studerade 
hyggohjekt när det gällde transportavstånd, transportsätt, ar­
betsmetod och mekaniseringsgrad på inbyggnadsstället etc. Ande­
len transport i driftenhetstiderna framgår av analyserna i BIL 1. 
Dessa värden är markerade på skalan i FlG 17. Skalan har sedan 
fungerat som likare vid våra efterföljande analyser.
Vi har också använt driftenhetstider från Latagruppens databan­
ker och från Armerad Betongs Byggforskningsrapport "Transporter 
vid småhusbyggande" som referensmaterial vid analys av transport- 
och hanteringsandelarna. På byggplatsen har vi studerat vissa in­
tressanta materialflöden vilka redovisats i. avsnitt 3.2.2 "Han- 
teringsintensiva arbeten". De då noterade resursinsatserna har 
också använts vid efterföljande analyser av materialhanterings- 
insatser.
I avsnitt 5.2 och i BIL 2 redovisas tidåtgången fördelad per till­
verknings skede och aktivitet. Vissa delar härav har också doku­
menterats i form av operationsdatahlad. FIG 18 visar två exem­
pel. 0D1 betyder "Operationsdata med en parameter" nämligen den 
kapacitetsstyrande mängdenheten. Detta formulär användes i den 
nämnda datautbytesgruppen. Uppföljningen avser dels rena trans­
portarbeten t ex intransport av kyl/frys och spis men också kom­
pletta arbeten där transportandelar ingår t ex inmuming av föns­
terbänkar. Vi kan konstatera att transportinsatsen utgör en stor 
del i arbetsförloppet. Vi kan också se att det förekommer kom­
pletterande insatser t ex i form av bilningar och putskomplette­
ringar som bidrar till högre driftenhetstider än vid nybyggan­
det .
4.2.2 Reducerbara materialhanteringsinsatser
FIG 19 visar en bedömning av påverkbara delar av byggentrepre­
nörens persontidinsats. De angivna transportandelarna är be­
dömda med ledning av likaren i FIG 17. Den transport- och hanie- 
ringstid som ingår i byggmästeriinsatsen motsvarar ca 10700 
persontimmar, vilket mosvarar 2,61 ptim/m2 ly eller 64,47 kr/m2 
ly eller 262.000 kr totalt för byggobjektet ifråga.
Vi har gjort en bedömning att ca 5000 persontimmar eller 1,24 
ptim/m2 ly är reducerbara härav. Letta motsvarar ca 124.000 kr 
för hela byggobjektet eller 30,46 kr/m2 ly. Med samma relations-
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100 Jo av drif-tenh.e-tstid.en
* Rivning skorstensstook 55 Jo 
.y Hytt yttertak 50 Jo
x Nya gipsväggar 35 Jo
..X Nya fönsterbänkar 30 Jo Nytt köksinrede 30 Jo
• ■ x Nya dörrar 20 Ja 
x Nya fönster 15 Jo
0
x Nya trappor 5 Jo
FIG 17 Ungefärlig andel transport och hantering vid olika om­
byggnadsarbeten
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OPERATIONSDATA OD 1
Operat Material El 15 Vikt
lyl+frys 1,9 0,6 0,6 94kg
Kyl - frys och spis 3pis 3é5 0,6 0,6 63 "
Operation (OL) Maskiner/utrustning
Intransport 2 hjuls vagn
Produktbeskrivning
Ombyggnad. 10 st bostadshus 
lgh-yta 4122 m2 BE
Byggnadsdel
(73) kök
Operatets konstr./dlm.
1 kyl-frys + 1 spis per lgh
Operationsort/län
|Göteborg /O
Operationsmetod
Koppl. före OL Qr
DOF
DOL
DOO
DOA
Koppl. under OL 
Koppl. efter OL
övrig beskrivning
Datum Sign.
GVS
Företag Löpnr
FO I
Person- Obrutna enheter Insamlings-
antal kat. Antal Medel­storlek
me­
tod år/mån.
16
2 G lgh 2 st 2 7211-12
LEV. KYl- Ffci
’SPISTILL U1 
LA£>
»
VVAôKiPEAMCÏ»
Xjill+bapphus
<3£Kc?m SvANi6>Dv 
TRAPPA TILL- . 
LÀ^ÆKiHETee. (y 6ALE£>n MQkiTEeJS^nI LAfcENlH-'
Transport st räcka med vagn: ~75 m
"uppbärning: ~1Q m
Prod.typ
Omb
fler- 
f amhus
Kvantitet
Enhet
132 + 32
st
Driftenhetstid
persontim. mask. ti
persontim. =
0 ,
- maskintim.= -
1.0 1
0,77
B 2.0 Klassificering
(7) Xz 9-1
Företagsintern
reg.
OPERATIONSDATA OD 1
Datum Sign.
GVS
Företag Löpnr
FO
Operat Material Person- Obrutna' enheter Insamlings-
Fönsterbänkar Fönsterbänkar av eternit antal kat. Antal Medel­storlek me­tod år/mån.
Operation (OL)
Inmurning
Meskiner/utrustnlng
150 lit btg-blandare 
ficka, hiss 2 M
2
hus 28 st 2 7211
Produktbeskrivning Operationsmetod
Ombyggnad 10 st bostadshus 
lgh-yta 4122 m2__________ EE_
(31) Ytterväggskompl.
Operatets konstr./dim.
längd 1,2m tjocklek 20 mm 
bredd 0,25 m
j Operationsort/län
Göteborg /O Ca 2 dm3 tegel fick bortbilas för att fönsterbänken skulle få plats.
Prod.typ
Omb 
fler- 
famhus
Kvantitet
Enhet
240+^6+0
st
Driftenhetstid
persontim. mask.tim.
1,30
persontim.=-------- maskintim.=--------
0.2 0.4 0.6 o.»
Xz 9.13
Företagsintern
reg.
FIG 18 Uppföljningsvärden dokumenterade på operationsdatablad 0D1
Transport-o
hanterings-
intensiva
postér inom
byggmästeri-
arbetena
ptim/ 
m2 ly
% av 
ptim
/m 2I3
pkr/ 
m2 ly
Transport/hantering Bedömd reduoerbar del
An­
del
ca
t
ptim/
m21y
ptim pkr/
m21y
pkr AndéL
av
ptim
ca
ptim ptim/
m21y
pkr pkr/
m21y
1 Rivn icke
bär. vägg 0,44 5 10,87 30 0,13 530 3,21 13.000 2/3 360 0,09 8.000 2,16
2 Rivn skop- 
stensstack 0,20 2 4,94 50 0,10 410 2,47 10.100 1/2 210 0,05 5.2OO 1,27
3 Avi. bef. 
väggbe- 
klädn. 0,33 3 8,15 80 0,26 1060 6,42 26.200 1/2 530 0,13 13.100 3,21
4 Hya gips- 
mellanv. 0,77 8 19,02 30 0,23 940 5,68 23.200 2/3 630 0,15 I5.6OO 3,83
3 Isol. in— 
klädn. 
yttertak 0,45 5 11,12 30 0,14 570 3,46 14.100 2/3 380 0,09 9.4OO 2,31
6 Undertak 
gips 0,33 3 8,15 30 0,09 370 2,22 9.IOO 1/2 190 0,05 4.7OO 2,15
7 Hytt köks- 
inrede 0,42 4 10,38 30 0,13 530 3,21 13.100 1/2 270 0,08 6.700 1.64
3 Hytt yt­
tertak 0,57 6 14,08 50 0,29 1180 7,16 29.2OO 3/4 890 0,22 22.000 5,40
9 Lagn jus­
tering 
väggar 0,34 3 8,40 30 0,10 410 2,47 10.100 1/2 210 0,05 5.2OO 1,27
10 Städn.fö­
re inred.
0 måln. 0,18 2 4,45 90 0,16 650 3,95 16.100 1/2 330 0,08 8.100 1,99
11 Hya föns­
terbänkar 0,36 4 8,89 30 0,11 450 2,72 11.100 1/2 230 0,06 5.600 1,38
1 2 Listn dör­
rar, föns­
ter, skåp 
m m 0,26 3 6,42 25 0,07 290 1,73 7.100 1/3 100 0,02 2.5OO 0,61
13 Badrums­
skåp , kapp- 
hyllor, 
div beslag 0,29 3 7,16 25 0,07 290 1,73 7.IOO 1/3 100 0,02 2.5OO 0,61
Den mest 
transport- 
intensiva 
hälften av 
byggmästeri^ 
insatsen 4,94 51 122,03 38 1,88 7680 46,43 I89.5OO 0,6 4430 1,09 IO9.4OO 26,83
Den andra 
mindre 
transport in­
tensiva 
hälften 4,84 49 119,59 15 0,73 298O 18,04 73.5OO 0,2 600 0,15 14.8OO 3,63
9,78 100 241,62 27 2,61 10660 64,47 262.000 0,5 5030 1,24 124.000 30,46
PIG 19 Påverkbar del av byggnadsentreprenörens personinsats för materialhantering
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tal mellan produktionskostnad och årskostnad som vi redovisar i 
avsnitt 6 så motsvarar detta 1,91 kr/m2 ly i årskostnad. Por en 
medellägenhet på 50 m2 i vårt uppföljda fastighetsohjekt betyder 
dessa reducerbara transport- ooh hanteringsinsatser en kostnad 
av 100 kr/år.
Dessa reducerbara insatser avser enbart byggmästeriarbetena vilka 
svarar för 9,78 ptim/m2 ly (se även PIG 15). Om man generaliserar 
transportinsatsen att också gälla övriga arbeten så erhålles
1501 9 TÖyg y'— X 2,61 = 1,38 ptim/m2 ly som materialhanteringsin-
sats vid övriga arbeten. Detta motsvarar totalt 56OO ptim. De re­
ducerbara 5OOO ptim utgör ca 50 % av 10700 ptim. Om man bedömer 
reducerbarheten för övriga entreprenörers arbeten försiktigtvis 
till ca 1/3 så erhålles 33 % x 56OO ptim = 1900 ptim eller 48.000 
kr eller 11,77 kr/m2 ly vilket motsvarar en årskostnad på 0,74 kr/ 
m2 ly. Tillsammans med 1,91 kr/m2 ly vid byggmästeriinsatsen be­
tyder detta ca 130 kr/år för en medellägenhet.
Vi återkommer i avsnitt 6 till en sammanfattande kommentar an­
gående olika sätt att totalt påverka kostnadstunga poster. Men 
vi vill ändå här förklara bakgrunden till vår bedömning av re­
ducerbarheten (enligt PIG 19). Den är när det gäller
0 Arbete 1
Annan rivningsmetod. Man borde skära loss i lämmar (större 
rivningsenheter) i stället för att riva loss skikt för skikt.
Nu bär och kärrar man i småkärror. I stället skulle man bära 
och hiva och slippa samla upp och städa. Det blir även mindre 
damm. Mer koncentrerad volym att köra bort, man betalar för 
m3. Kedjesåg rekommenderas.
o Arbete 2
Val av mer avancerade metoder, kraftigare kranar. Arrangera 
för enhetslyft Då behövs ingen ställning. Redan vid relativt 
måttliga förändringar av arbetsmetoden kan hälften påverkas. 
Mindre lastlåda hissas genom hål upptaget i taket. Rivning 
direkt i låda. Planera med en låda eller flak vid varje gavel, 
lämna plats vid ställning. Störta rätt ner via fönster vid 
gaveln. Nu använde man få uppställningsplatser och alltför få 
flak. Därmed blev det lång kärrning.
o Arbete 3
Genom att iaktta ökad försiktighet vid rivning. Lossande puts 
vid vårdslös lossning av dörrkarmar. Iaktta största försiktig­
het så man inte river mer än nödvändigt. Iven lämpligare me­
toder t ex knacka loss försiktigt runt karm i stället för att 
flänga loss karm. Bekläda med gips i stället för att riva 
bort.
o Arbete 4
Enkel smal trehjuls skivtransportör. Lossa direkt på arbets­
bord i rätt höjd för'snickare. Gaffeltruck som lastar in ge­
nom fönster. In genom hål i taket med kran till vind. Hål i 
tak ovan trapphus. Genomgående transport med kran eller lift.
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o Arbete 5
Direkttransport till vinden. Största delen av materialet (vir­
ke, mineralull och. gips) togs nu upp via bärning och hiss.
Viss del (mineralull) bars upp genom trappuppgång. I stället 
direkttransport genom gavelfönster med kran eller lift. Jmfr 
också kommentarer till arbete 4*
o Arbete 6
Undertak kunde elimineras helt i andra etappén. Samma kommen­
tarer som vid arbete 4*
o Arbete 7
Kan reduceras till smärre paket. För hög prefabriceringsgrad.
Nu otympligt material att ta in i en hiss. I stället in genom 
hål i tak med öppet trapphusschakt. Trapporna skulle monterats 
in senare. Intagsbryggor i trapphus alternativt köksfönster. 
Fönstema skulle ändå bytas. Lift. Opraktiskt med stora lass, 
hela långtradare, stora upplag på gården. Hellre mindre lass.
o Arbete 8
Hedan beslutet att lägga nytt tak kräver omfattande arbetsin­
satser. Väsentligt att välja rätt mellan alternativa lösningar. 
Yttertaket tar en väsentlig andel av tillverkningskostnaden.
(31:- av 763:-). Rivning skorsten är ett väsentligt ingrepp, 
stora hål att komplettera. Upptransport av taktegel kan ske 
på betydligt rationellare sätt. Var det nödvändigt med såväl 
gammal panel (lagad på dåliga ställen) som oljehärdad masonite? 
Dessutom arbete med läkt och taktegel. Med falsat betongtak­
tegel kunde konstruktionen gjorts enklare. Hisstransport av 
skivor etc är sämre än t ex med kran och lätt hiss.
o Arbete 9
Jämför kommentarer vid arbete 3 
o Arbete 10
Om man istället för att riva så omfattande och i så små delar 
hade undvikit rivning alternativt hade skurit ner i större de­
lar, så hade en stor del kunnat elimineras.
o Arbete 11
Redan valet av teknisk lösning med inbilade fönsterbänkar är 
dyrt. Man kunde tänka sig att bibehålla de gamla alternativt 
att låta bli att bila in de nya. Nu vald metod ger större 
bilningsarbete samt extra lossad puts på väggen runt omkring.
I stället skulle man strävat efter lösningar som inte kräver 
bilning. I och. med att man hade valt att byta fönster med karm 
och inte bara att halvsula karmen, så var man tvungen att ta även 
den befintliga träfönsterbänken. Det blir ännu värre när man 
dessutom väljer att bila in den nya bänken.
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4.3
o Arbete 12
Det vore en besparing om man lät bli att byta lister i nuvaran­
de omfattning. Därmed följer också mindre efterlagning. I för­
väg utportionerade och lägenhetsvis buntade listpaket i stäl­
let för att man springer runt med dem överallt.
o Arbete 13
Portionsförpackade satser per lägenhet. Nu hade man lager hos 
arbetsledaren, man sprang ut och in och kompletterade efter 
hand då något fattades.
I avsnitt 4*5 sammanfattar vi transportinsatserna, diskontinui­
tets- och inkörningsförluster till det som vi betecknar "material­
hantering och diskontinuiteter".
Diskontinuitet
4.3.1 Förutsättningar vid ombyggnadsarbeten
Produktbestämningen sker genom val av material och konstruktion 
under projekteringen ooh då bestäms också moderniseringsgraden. 
Moderniseringsinsatsen som erfordras för att förädla den befint­
liga fastigheten och dess delar från skicket före modernisering 
och fram till det valda skicket kan ske med olika av bygg- och i 
installationsentreprenörerna valda byggmetoder. Olika modernise- 
ringsgrad och olika byggmetoder föranleder olika meterialhante- 
ringsinsatser och ger upphov till olika grad av diskontinuitet.
Det är svårt att avgöra om en oproportionerligt insatskrävande 
materialhantering är att hänföra till produktbestämningen som 
sådan eller till den valda byggmetoden. Det är också svårt att 
skilja på om störningar, diskontinuitet och sämre ihkömings- 
effekter är att hänföra till produktbestämning eller till vald 
byggmetod. En viss planlösning kan t ex resultera i besvärli­
gare transportförutsättningar, sämre framkomlighet etc. En viss 
vald transportmetod kan föranleda mer insatskrävande transport 
och hantering, mera störningar etc. Efterföljande analys av dis­
kontinuitet syftar till att belysa sådana för årskostnaden kost- 
nadstunga och påverkbara insatser oavsett om de är en följd av 
produktbestämningen eller av vald byggmetod.
Kontinuitet sproblemen är olika de vid nyproduktion. De varierar 
också från ett ombyggnadsobjekt till ett annat. Olika förhållan­
den beträffande utrymme för etablering av bodar, materialupplag, 
transportvägar etc liksom olika möjligheter för in- och uttrans- 
port av material påverkar kontinuiteten. Osäkerhet vid bedömning 
av dolda byggnadsdelar föranleder ofta oberäknade insatser som 
förrycker framkomlighet och arbetsrytm och resulterar i olika 
grad av kontinuitet. Måtten är sällan lika från en lägenhet till 
en annan och detta föranleder olika grad av passning och komplet­
tering i olika utrymmen vilket förrycker kontinuiteten och på­
verkar inkömingseffekten.
Vid ombyggnadsarbeten finns det flera orsaker till att kontinui­
teten i arbetsförloppet bryts än vid nybyggnadsarbeten. Över­
raskningar är vanliga när man river i den befintliga byggnaden. 
Dolt virke som är angripet av röta, rostangripna dolda stålkon-
struktioner, höjder mellan angränsande rum som inte överensstäm­
mer, oväntade dolda ledningsdragningar, puts som lossnar vid 
montering av inredningsdetaljer eto ger anledningar till av­
brott i arbetsförloppet och till omställningar.
Samspelet mellan installationer och byggnadsarbeten är vid mo­
derni seringsarbet en svårare att styra än vid nybyggnad. Det är 
vanligt att byggnadsarbetarna får bryta sina arbeten för att gö­
ra håltagningar, bilningar etc för att installatörerna skall 
komma fram.
I vissa fall avbryts kontinuiteten i arbetsförloppet av hinder 
från kvarboende hyresgäster. Det är inte nog med att man inte 
får med sig arbetsmomenten i rätt ordning. Man tvingas också att 
hålla trappuppgångar framkomliga, att ha vissa vatten—, avlopps— 
och elstammar i funktion osv.
Diskontinuitet uppstår också i större utsträckning vid ombygg­
nadsarbeten på grund av att planering och styrning inte är så 
utvecklad här som vid nyproduktion av bostäder.
Störningsförlopp av olika slag resulterar i avbrott och förluster 
i form av tidsspill, materialspill, försämrad kvalitet, otrivsel, 
stress etc.
Vi har följt upp kontinuiteten i samband med tiduppföljningen på 
byggplatsen. FIG 20 visar ett formulär för tiduppföljning. Grup­
peringen av tidinsatsema följer den uppdelning som visas i FIG 
16 nämligen
o själva jobbet 
o arbetsstället 
o byggplatsen
Varje halvtimme markerades med nummer enligt kodförteckning för 
uppföljningsposter. Om man har arbetat med själva jobbet note­
rades kodnumret där. Om man utfört mottagning eller förflyttning 
av material till det aktuella jobbet noterades kodnumret under 
"byggplatsen". Om man utfört ställarbeten etc för det aktuella 
jobbet noterades kodnumret under "arbetsstället". På så sätt 
kunde man följa om en arbetare under dagen haft möjlighet att 
bedriva ett jobb kontinuerligt eller måst växla mellan olika 
jobb dvs graden av kontinuitet.
Vi har också beräknat stömingsandelen genom en syntetisk beräk­
ning enligt det sätt som beskrives i Datagruppens byggforsknings- 
rapport 9/1969 och som tillämpas vid upprättandet av operations- 
datablad inom gruppen för datautbyte mellan byggföretag.
FIG 21 visar exempel på 0D2 vilket betyder "Operationsdata med 
två styrande parametrar". Datavärdena är här också relaterade 
till utförda kvantiteter och inkörningsförloppet redovisas. På 
denna typ av datablad gör man också en systetisk störningsberäk- 
ning. Arbetsplatskoefficienten har beräknats med hjälp av ett 
nomogram i byggforskningsrapport 9/1969-
Vi kan här konstatera
o att väsentliga transportandelar ingår i datavärdena
BYGGPLATS _ 72
ARBETARE __ __________  ______ _ __DATUM /^/&
ARBETE TID I HALVTIMMAR INGÅENDE VÄNTAN 
HINDER, STÖRNING
BYGGPLATSEN
- TRANSPORT TILL ARB.STÄLLE
- TRANSPORT FRÂN ARB.STÄLLE
- MOTTAGNING MATERIAL
- SAMORDNING,ANSKAFFNING
ARBETSSTÄLLET
!
n
4f z1- STÄLLARBETE FÖRE
- STÄLLARBETE MELLAN
- STÄLLARBETE EFTER
- SKYDD,INTÄCKNING
SJÄLVA JOBBET
n
r 
^
21 iUi/Å -T?'-£?;'///; 7 <f/,- /.
// dffai&Prt-' få /2
% $ éfyb/u v/S&t fo r- tu\
M dfå/nwu tnnr/f/t !Uj %W7, fittrrfö
f /
j
PIG. 20 "Formulär för tiduppföljning'
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OPERATIONSDATA OD 2
Företag
i FO
Operatlonsort/Ifln
Göteborg /O
Opérât
Innertak__
Operation (OL)
Montering
Produktbeskrivning
Ombyggnad. 10 st bostadshus 
lgh-yta 4122 m2 BE
Byggnadsdel
(45) innert aksbeklädn ad
Operatets konstr./dlm.
13 mm tjock gipsskiva 
100 mm tjock isolering
1,2x2,5 m gipsskiva 
Os9x4,0 m isolering
Maskiner/utrustning
Skruvidragare 
hiss
Obrutna enheter Insamlings­
år/mån.
2-4
I 10
T | hus
! 220 
! m2
Operationsmetod
Ingående del­
operationer
3 I 72 01-10
Inkörningsförlopp öb°/oArbetsplatskoefficient
Enl. nomot ram
Operationstyp klass _3
Produktionsledning klass __4
Arbetare klass __3
övriga apl-faktorer klass __3
Ger apl-AF _28_ %
Gångavstånd __ 2_ %
Antal kaffepauser - %
Disciplin -IL %
Ger apI-Tf _L3_ %
Arbetsplatskoeff. -AL%
Enhet
^ebr- 0 + 2209 + 0
famhus m2
Aplkoeff.________%
Drlftenhetstld
persontim. I mask.tim.
persontim.=
(Js"2
0,86
074" 0,6 TJ78~
Operat Material
Färdigmålade och glasa- 
de fönster
Person- Obrutna enheter Insamlings-
Fönster antal j kat. Antal
I Medel- 
! storlek
! me­
tod år/mån.
Operation (OL) Masklner/utrustnlng I 10 ( 36
Montering Gerdesåg PO hus i St ! 3 72 S3-11
Produktbeskrivning Operationsmetod
R h 2.1
Ombyggnad 10 st bostadshus 
lgh-yta 4122 m2 BE
Byggnadsdel
(31) ytterväggskompl.
MOtslT.TKA-
i. i , A t»
Operatets konstr./<ÿm.
Karmyttermatt 1,2x1,6 m 
Karmisol 100 mm,kopp1.bågar
Operatlonsort/lln
Göteborg /o
588;%""Arbetsplatskoefficient
Enl. nomogram Ev. Uppmätt
Operationstyp klass __
Produktionsledning klass ,4_ AF %
Arbetare klass 2 TF %
övriga apl-faktorer klass __
Ger apl-AF ____ ifi%
Gångavstånd ______ 2 % Aplkoeff. ____—%
Antal kaffepauser ______r %
Disciplin ____ 11%
Ger apI-Tf 11%
Arbetsplatskoeff. 11%
Inkörningsförlopp
.is»«*,
Prod, typ Kvantitet Drlftenhetstld | persontim.= ------- masklntim.=------------ Klassificering Företagsinternpersontlm. | mask.tim. | O, Ö ,U 175—270 reg.
Omb 0 + 3^6 + 0 
st
mil ni H hihi i ii ni in ni iiiiiiii I (31) Xz 9.1
2,15 r i!!)!!lüiiNliilii"i;ii:'
FIG 21 Uppföljningsvärden dokumenterade på operationsdatablad 0D2
74
o att diskontinuiteter och störningar ger "betydande arbetsplats- 
tillskottstider till metodtidema 
o att inkömingstalen är låga och därmed också inkörningsförlus- 
terna höga, delvis beroende på diskontinuiteten som förorsakar 
punktvis tillkommande inkörningsförluster lagrade ovanpå det 
"ordinarie" inkömingsförloppet.
4.3.2 Resultat av uppföljningen
Efterföljande bildserie visar några exempel på observerade stör­
ningar i form av hindrande rivningsmassor och nedfallande puts, 
mått som inte stämmer, hinder i sent skede, dolda skador, om­
flyttning; av material vid trång arbetsplats, störningar i sam­
band med temporära ledningar etc.
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Hindrande rivningsmassor och nedfallande puts.
Vid detta moderniseringsot)jekt skedde en omfattande utrivning av dörrar, ka­
kelugnar, bomma putsytor etc. Utrivningen var i för sig kostsam men dessutom 
förorsakade rivningsingreppen mycket störande följdverkningar.
Utrymmena belamrades med nedriven t>råte som visserligen efterhand kördes ut 
men också till vissa delar låg hindrande kvar.
Viss utrivning drog med sig nedfallande puts av stor omfattning. Vid utriv— 
ning av karmar lossnade stora ytor. Vid uthilning av befintliga fönsterbänkar 
lossnade stora partier av puts på väggytor och i smygar.
I första utrivningsskedet rev man allt som var angivet pa ritningarna och den 
puts som direkt lossnade eller som otvetydigt var bom da tapeter och ytskikt 
revs ut.
För att i möjligaste mån begränsa putslagningarnas omfattning överlät man se­
dan åt murarna att i samband med putslagningen knacka ner ytterligare av det 
som då bedömdes nödvändigt. Det innebar att rivningsmassor måste hanteras 
ytterligare en gång vilket orsakade hinder och störningar.
76Dolda skador 
Höt skadat virke, ros­
tiga järnkonstruktio­
ner etc. som upptäcks 
först vid rivning ger 
upphov till störningar
Mått som inte stämmer 
En inte ovanlig stör­
ning är avvikande mått. 
Lägenhetsmåtten är inte 
lika. Man var heller 
inte så noga om rit­
ningarna följdes exakt 
när man en gång plats- 
byggde alla delar. 
Bilningar erfordras 
t ex i samband med 
skåpsinredningen med 
hinder ooh transporter 
som följd.
Hinder i sent skede
Vissa putsdefekter 
upptäcktes så sent att 
putslagningen skedde 
alldeles före målarens 
insatser. Hinder dem 
emellan, damma i sam­
band med ytbehandling, 
ytterligare städning 
och transporter är in­
te ovanliga företeel­
ser vid ombyggnadsar­
beten.
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Omflyttning av material vid trång upplagsplats
S§.dana omställningsarbeten är vanliga vid ombyggnadsarbeten. Orsaken kan vara 
att befintliga byggnader begränsar upplagsmöjligheterna men också att dispo- 
sitionsplaneringen av arbetsplatsen inte varit genomtänkt eller att leveran­
serna kommit i annan ordning än som planerat.
I det här fallet fick man flytta på fönstren för att komma åt gipsskivorna 
som upplagrats bakom skåpen.
Temporära ledningar
Med ledningsdragningar ute och inne som på bilderna finns det stora risker 
for diskontinuitet och störningar.
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Vid studieobjektet observerades ytterligare stömingssituationer 
som förekommer vid ombyggnadsarbeten t ex
o avbrott i något byggnadsarbete för att ta upp hål el dyl för 
montering av installationer
o överraskningar vid bortrivning av mattor och inrede t ex röta 
i undergolv, ojämnheter, sluttande golv osv som krävde ut­
byte eller uppsalning, något som var svårbedömt i förväg och 
vållade diskontinuiteter
o någon hyresgästs vägran att flytta före kontraktstidens ut­
gång vilket krävde speciella arrangemang för obehindrad pas­
sage t ex att ledningsstammama måste vara intakta samtidigt 
som utrivning pågick i lägenheter ovan, under och vid sidan.
Redan vid projekteringen kan man förebygga diskontinuitet på byg­
get t ex genom
o att söka undvika åtgärder beträffande rivning av murverk, 
puts, kakelugnar, upptagning av nya dörrhål och igenmuming 
av gamla etc
o att söka undvika åtgärder med inhuggning av rör och ledningar 
o att göra noggrannare förbesiktningar av befintliga byggnads­
verk och dolda brister
o att föreskriva beklädnad med gipsskivor av dåliga putspartier 
i stället för nedrivning i erforderlig omfattning 
o att välja alternativa lösningar som medger snabbt utförande 
i trappuppgångar och passager
o att föreskriva inredning med minimum av passning mot befint­
liga ytor
Vid etablering och drift av byggplats kan man förebygga diskon­
tinuitet på bygget t ex genom
o att göra en ändamålsenlig disponering av tillgängliga ofta 
trånga utrymmen med preciserad plats för skilda materialupp­
lag, transportvägar, hissar, ställningar, infarter i byggnad 
etc
o att göra en produktions- och driftplanering som styr arbets­
förloppet så seriemässigt som möjligt och där samspelet mel­
lan byggnadsarbeten ooh installationer är väl genomtänkt inte 
minst beträffande håltagningar och efterlagningar
0 att göra systematisk arbetsberedning speciellt av framdrifts- 
bestämmande arbetsförlopp med analys av tänkbara stömingsför- 
lopp och rekommendation av förebyggande åtgärder.
Vi har gjort en grov bedömning av reducerbarheten när det gäller 
störningar, I Datagruppens störningsunderökning som presenteras
1 BFR-rapport 9/69 erhölls som typvärden 17 / tidsfrekvent res­
pektive 15 / arbetsfrekvent arbetsplatstillskottstid. Då studien 
utfördes hade vi 9 timmar arbetsdag och annan förläggning av 
ordinarie raster, vilket resulterade i icke avtalsenliga kaffe­
pauser som då ingick i den tidsfrekventa tillskottstiden. Stu­
dien utfördes vid husbyggnadsarbetsplatser. I EEPAB:s färskare 
störningsundersökning vid anläggningsarbeten som presenteras i 
BFR-rapport R4: 1975 redovisas som typvärden 5 / tdisfrekvent 
respektive 16 % arbetsfrekvent arbetsplatstillskottstid.
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Om man korrigerar den "tidigare studien för nämnda olikheter be­
träffande arbetstiden och dessutom gör korrigering för olikheter 
mellan dessa båda studiers byggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt 
så bedömer vi att typvärdet för en total arbetsplat sti11skotts­
tid skulle vara ca 25 - 30 jo. Med ledning av våra uppföljningar 
och beräkningar i samband med upprättande av 0D2 - datablad be­
dömer vi genomsnittsvärdet för vårt studerade ombyggnadsobjekt 
vara ca 30 - 35 !°• Om man härtill lägger även andra effekter av 
diskontinuitet i form av rena omställningsarbeten och sämre me­
todvarianter kan man räkna med genomsnittliga tidförluster på 
ca 35 - 40 !o.
Vi bedömer att merinsatserna i själva jobbet när det gäller stör­
ningar etc är 15 i jämfört med vid nybyggande. Detta innebär 
1,29 kr/m2 ly (15 $ på 8,61 kr/m2 ly vilket är summa byggnadstill- 
verkningsinsats minskad med materialhanteringsinsatsen enligt av­
snitt 4-2.2 och inkörningsförlusterna enligt avsnitt 4-4.2.) 
eller ca 5200 ptim för byggmästeri och övriga arbeten. Detta 
motsvarar ca 133000 kr totalt för byggobjektet eller 32,60 kr/m2 ly.
Vi har bedömt att ca häften härav är reducerbart, vilket i års­
kostnad betyder 1,03 kr/m2 ly eller ca 50 kr/år för en medellär- 
genhet i vårt objekt.
4*4 Inkörningseffekter
4.4.1 Förutsättningar vid ombyggnadsarbeten
Vid serieproduktion på nybyggnadssidan har man till fullo in­
sett betydelsen av de inkörningseffekter som man uppnår då en 
och samma arbetsoperation återupprepas i en serie. Redan vid 
projekteringen söker man skapa förutsättningar för att bedriva 
byggnadsarbetet i serier. Modern utrustning och moderna industria­
liserade metoder kräver en produktion som är tillrättalagd för 
serier. Man strävar också vid produktionsplaneringen att skapa 
förutsättningar för serieeffekter. Man tar hänsyn till serie- 
och inkörningseffekter då man kalkylerar, planerar och sätter 
ackord och beaktar att tidåtgången successivt sjunker enligt vis­
sa lagar för inkömingsförloppen.
Byggnadsindustrins Arbetsforskningsstiftelse (BAS) har i sin 
rapport nr 16 "Inlärningsförloppet i byggnadsindustrin" redovi­
sat inkörningstal vid olika typer av arbetsoperationer. I Bygg- 
förbundets "Arbetsdata" anges också inkörningstal vid olika ny­
byggnadsarbeten. Nyproduktionens arbetsoperationer ligger i nor­
malfallen vid ca 90 — 95 i’ Enkla, okomplicerade arbeten får hö­
ga inkörningstal och därmed små inkörningsförluster. Vid kompli­
cerade arbeten får man längre inkörningsförlopp och lägre inkör- 
ningatal och därmed större inkörningsförluster.
Vid traditionella reparations- och ombyggnadsarbeten upplever 
man inte denna serieeffekt så starkt eftersom arbetena där i all­
mänhet bedrives mycket diskontinuerligt. Man driver arbetet ge­
nom skicklig improvisation och omdisponeringar då något inträffar. 
Det ges sällan tillfälle till seriedrift och man befinner sig 
ständigt i ett icke inkört förlopp.
Produktionsledning med erfarenhet från sådan traditionell re­
parations- och ombyggnadsverksamhet vilka överflyttas till mo- 
derniseringsobjekt med möjlighet trill serieuppläggning förstår 
ofta inte vilka effekter som kan uppnås om man undviker omkast-
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ningar och omdisponering av personal. Genom uppföljning av tid- 
atgang t.ex. hus för hus kan man dock enkelt påvisa betydelsen 
av att tillvarata inkömingseffekterna och därigenom motivera 
arbetsledning och arbetare för en striktare seriedrift.
Man erhaller bättre inkörningseffekter om materialhanteringen 
fram till inbyggnadsstället är välordnad så att arbetsoperatio- 
nerna kan starta med att allt material är förberett och framme 
och så att sedan arbetet kan pågå kontinuerligt utan väntan 
och omställningar.
Uppföljningen har avsett
o inkörning totalt för tio hus 
o inkörning per byggnadsskede
o inkörning för några arbeten med stor andel transport- och 
hantering.
Nio av husen är lika stora (390 m2 ly) medan ett är nästan dub­
belt sa stort (567 m2 ly). Driftenhetstiden per hus avser bygg- 
mästeriarbeten exkl. special-UE och installationer.
4.4.2 Resultat av uppföljningen.
Tidåtgången per hus var enligt nedanstående tabell (driftenhets- 
tid) .
Serien Lägenhetsyta Stycktid Ack.tidsmedelvärde
1 : a huset 390 m2 ly 10,90 ptim/m2 ly 10,90
2 : a 390 9,05 II 9,98
3 : e M 390 8,92 II 9,62
4 : e It 390 8,36 II 9,30
5 : e i 1 567 9,56 II 9,38
6 : e II 390 9,47 II 9,39
7 :e II 390 8,53 II 9,27
8 : e II 390 8,21 II 9,15
9 : e II 390 7,89 II 9,02
10 :e 1 ! 390 7,79 II 8,89
Hus 1-10 4077 m2 ly 8,89 ptim/m2 ly.
Första huset tog 10,90 ptim/m2 ly och det tionde tog 7,79 ptim/ 
m2 ly. Man hade en kontinuerligt minskande driftenhetstid vid 
de fyra första husen i serien. Enhetstiden för det femte huset 
ökade starkt från 8,36 ptim/m2 ly till 9,56 ptim/m2 ly. Detta 
hus drevs under byggsemestern under slutforcering av entrepre­
nad 1 och med delvis nyanvisat folk, Strax före semesteruppe- 
hallet startade också entreprenad 2 med resterande fem hus.
Bade sjätte och sjunde husen tog mer tid än det fjärde huset. 
Först det åttonde huset tog ånyo mindre tid än det fjärde. Där­
efter fortsatté tidåtgången successivt att minska och det tion­
de huset tog 7,79 ptim/m2 ly.
FIG. 22 visar inkörningsförloppet för objektet totalt. Det 
ackumulerade tidsmedelvärdet sjönk från 10,90 ptim/m2 ly till 
8,89 ptim/m2 ly. Detta motsvarar en inkörning på ca 94 %. 
Egentligen är det två inkömingsförlopp, det första från l:a 
till 4:e huset på ca 92 % och det andra från 6:e till 10:e hu­
set på ca 95 %. Den markanta "puckeln" beror på att man i stor
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utsträckning fick sätta till nytt folk för att klara den for­
cering som var nödvändig före och under byggsemestern hl a till 
följd av en sen evakuering av vissa lägenheter.
Om man hade kunnat fullfölja inkörningsförloppet i början pä 
92 Jo så hade detta resulterat i en ackumulerad enhetstid för 
alla enheterna på 8,22 ptim/m2 ly i stället för den nu erhållna 
8,89 ptim/m2 ly. Detta innebär en mellanskillnad för hela objek­
tet (4077 m2 ly) på ca 2.700 ptim eller ca 65.000 kr. Detta gäl­
ler endast byggmästeriarbetena. 0m man generaliserar siffrorna 
att också gälla för installationer m m erhålles 
1 ^ 0127OOX C)’ 7q = 4100 ptim( jfr proportionerna i PIG 13) eller ca
IO9.OOO kronor eller 26,72 kr/m2 ly. Ca 80 Jo härav anser vi vara 
reducerbart. Detta betyder i årskostnad 1,34 kr/m2 ly eller ca 
70 kr/år för en medellägenhet i vårt objekt.
När det gäller inkörningen per byggnadsskede så har vi grupperat 
tidåtgången för byggmästeriarbetena per de sex modemiserings- 
etapper som Sven-Erik Bjerking anvisar i Byggforskningens rap­
port R32:1971 "Ombyggnad, studier av genomförda moderniseringar". 
Resultatet blev för byggmästeriarbetena i samband med skede
1. Utröjning, håltagning 91 Jo
2. Ledningsdragning, efterlagning,
återställande av stomme 92 Jo
3. Inklädnader mm 98 Jo
4. Inredning, utrustning 94 Ja
5. Målning, beslagning, golvläggning 84 Jo
6. Arbeten utanför lägenheterna 93 Jo
Variationen per byggnadsskede är 84 - 98 Jo. Det som mest liknar 
nyproduktion av flerfamiljshus är skede 3: "Inklädnader m m" och 
skede 4: "Inredning, utrustning m m". Dessa har också högsta in- 
körningstalen och lägsta inkörningsförlusterna. Dessa arbeten 
utfördes av arbetskraft med vana från arbetsoperationer vid ny­
produktion.
Le som hade lägsta inkörningstalen och därmed största inkörnings­
förlusterna var skede 1 : "Röjning, håltagning" och byggnadsarbe­
ten i samband med skede 5! "Målning, beslagning, golvläggning 
m m". Dessa för— och efterskeden inrymmer mera inkörningsförlus— 
ter än de egenliga inklädnads- och inredningsskedena. Detta tyder 
på att det finns större rationaliseringspotential i vissa skeden 
än i andra.
När det gäller inkörningen för vissa arbeten med stor andel trans­
port- och hanteringsinsats så blev resultatet enligt nedanståen­
de tabell (driftenhetstid)
Arbete Stycktidens variation Ack.tids- Inkörnings-
1 : a - 10: e huset medelvärde tal Jo
1. Yttertak 1,08 till 0,58 ptim/m2 ly 0,77 ptim/m2 ly 90
2. Gipsväggar
3. Inklädnad
1,03 0,60 ff 0,83 tf 94
yttertak 0,80 " 0,27 ff 0,46 tf 85
4. Undertak gips 0,57 " 0,28 ff 0,34 tf 85
5. Montering skåp 0,81 " 0,34 tf 0,42 ft 82
6. Mont, fönster 0,29 " 0,13 ff 0,18 ft 87
FIG. 23 visar vissa av dessa inkörnings förlopp. Även här kan vi 
konstatera att det ofta rör sig om två inkömingsförlopp bero­
ende på det förut påtalade förhållandet med arbetskraft vid se­
mestern. I vissa fall t.ex. vid montering av skåp finns däremot 
ingen "puckel" vid semestertid. Däremot stiger enhetstiderna i 
slutet av serien vid de sista tre husen i september månad. För­
klaringen är att man använde det ursprungliga arbetslaget för 
hela serien av skåpmontering men att det blev en viss uppbroms- 
ningseffekt i slutet. Sådana mindre uppbromsningar kan spåras 
även vid övriga arbeten och är inte ovanliga i slutet av ett 
byggnads ob j ekt.
På figuren anges också motsvarande inkörningstal för nyproduk­
tion. Dessa siffror är hämtade från Byggförbundets publikation 
"Arbetsdata".
FIG. 24 visar ett exempel på underlag för dessa analyser av in- 
körningsförlopp. Det gäller "Undertak av gips” och i kolumnen 
"noteringar" har angetts förklaringar till variation av enhets­
tiderna. I detta exempel var anledningarna arbetarnas vana, 
tempo, nyrekryterad personal och lärlingar.
Vid dessa byggmästeriarbeten har alltså driftenhetstiden sjunkit 
till ungefär hälften från första till tionde huset. Inkörningen 
är inte avslutad ens vid det tionde huset. Man kan konstatera 
att inkörningseffekten är markant. Det första huset tog ca 
4.200 persontimmar (10,90 ptim/m2 ly) medan det tionde tog ca 
3.000 persontimmar (7,79 ptim/m2 ly) alltså ca 1.200 ptim lägre 
tidåtgång (ca 28 % skillnad).
Det här redovisade objektet bedrevs enligt vår uppfattning inte 
alls så planmässigt och styrt som man hade haft möjlighet till. 
Som vi förut antytt så bedrivs många moderniseringsobjekt ännu 
så länge efter mera improvisatoriska reparations- och ombygg- 
nadsmönster. Vid här redovisat bygge hade man en översiktlig 
produktionstidplan och ett objektackord knutet till planerad 
tidåtgång. Man bedrev entreprenaden i två etapper med fem hus i 
varje och förhandlade också om ackord i två etapper, där det 
senare baserades på uppföljning av den första etappen.
Någon systematisk arbetsberedning och driftplanering utfördes 
inte. Arbetsledningen improviserade i stort sett med den över­
siktliga tidplanen som riktmärke. Det är vår uppfattning att 
man med en mer systematisk arbetsberedning och driftplanering 
hade kunnat minska dessa inkörningsförluster väsentligt.
Resultatet från uppföljningen av arbeten med stor andel 
transport- och hanteringsinsats visar att dessa arbeten har 
lika eller lägre inkörningstal än medelvärdet för bygget som 
helhet (94 %). Det innebär att tidåtgången vid dessa arbeten 
inrymmer större inkörningsförluster än för bygget som genom­
snitt. Driftenhetstiderna för dessa utvalda arbeten har minskat 
med i stort sett hälften från första till sista huset medan 
motsvarande minskning för hela byggnadsinsatsen per hus har 
minskat med ca 28 %. Detta tyder på att det finns stor ratio­
naliseringspotential i dessa transport- och hanteringsinten- 
siva arbeten.
PTIM ! MZLY
84
' ! I I I-------- 1-------- 1---------1---------1-------- r1 2.34
UNDEKTAK. Ê.IP&
T->
hus we
----------- 1------------- 1------------- 1-------------1------------- 1------------- 1------------- 1------------- i------------- i------------ 1—>
( 2 3 4 5 fe ? 6 9 10 HUS NK,
MOMTEEIHS SK-Xp
85 f (Nybyggn. 93
, t ( 1 I I I-------- 1-------- |-------- |-
INKLXDnAd yTT%R.TAK 3456709 lo HÜS kJR
FIG 23 Inkörningsförlopp för vissa hanteringsintensiva arbeten
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Sammanställningsblankett
Byggföretag: .F.O.P Byggplats: Annedal
Aktivitet: Undertak Datum: 2/2 - 73
Littera:
Bet eckning Tid i: ptim Enhet: m2 ly Drift- Ack.
m.v.
Notering
Hus nr St .tid ack.t id antal ack. ant. |i3^ets-
E
224 224 390 390 0,57 0,57
Tana arbetare vid 
gips och stålreg­
lar, med dåligt tempo.
F
132 356 39O 780 0,34 0,46
Byte till andra va­
na arbetare vid 
gipsmont ering? med 
ett högt tempo.
D
148 5O4 39O 1170 0,38 0,43
C
120 624 390 1560 0,31 0,40
B*
296 92O 567 2127 0,52 0,43
Arbete pågick under 
semestern med del­
vis nytt folk från 
arbetsförmedlingen.
A
IO4 1024 39O 2517 0,27 0,41
«
80 1104 390 2907 0,21 0,38
H
88 1192 390 3297 0,23 0,36
J
86 1278 390 3687 0,22 0,35
I
109 1387 390 4077 0,28 0,34
Två stycken lärling­
ar varav en van vid 
gips på stålreglar.
Signatur :
PIG 24 Exempel på underlag för inkörningsanalys.
Vi anser ait vårt objekt hade kunnat fullföljas med 92 $-ig in­
körning om inte förhållandena vid semestertiden uppstått(PIG 22). I 
"Arbetsdata" anges 93 % som ett vanligt medelvärde för nyproduk­
tion av hus av alla kategorier. Om vi antar att en nyproduktion 
av vårt ohjekt hade följt 93 %-ig inkörning så skulle mellan­
skillnaden till 92 %-ig inkörning vid vår ombyggnad innebära 
ca I.5OO ptim när det gäller byggmästeriinsatsen. Om vi genera­
liserar denna skillnad att även gälla övriga arbeten så erhålles
I.5OO x = 2.300 ptim eller ca 58*000 kronor eller
14,23 kr/m2 ly. Ca ,20 % härav anser vi vara reducerbart vilket i 
årskostnad innebär 0,18 kr/m2 ly eller ca 10 kr/år för en medel- 
lägenhet i vårt objekt.
4*5 Byggplatsens materialhantering och diskontinuitet 
4-5-1 Beräkningsmetod
Efterföljande sammanställning avser materialhanteringsinsatsen 
fram till respektive arbetsoperations arbetsställe samt merin- 
satser när det gäller inkörnings— och störningsförluster, det 
som vi betecknar "materialhanteringsinsatser och diskontinui- 
tetsförluster" eller "arbetsställe— och byggplatsjobb" som vi 
också använt- som beteckning på forskningsinsatsens huvudinrikt­
ning.
I slutet av avsnitten 4.2, 4.3 och 4.4 har vi gjort kalkyler och 
bedömningar beträffande omfattning och reducerbarhet. Vi har då 
i första hand behandlat persontidinsatser vid materialhantering 
och diskontinuitetsförluster. Här i avsnitt 4.5 vidgar vi kalky­
lerna att också omfatta övriga kostnader för material, maskin­
insatser etc. Omräkning av produktionskostnad till årskostnad 
har skett efter samma grunder‘som vi redovisar i avsnitt 6.
Det förtjänar att understrykas att beräkningarna inte gör an­
språk på exakthet. Vi har ju inte gjort direkta tids- och kost­
nadsuppföljningar av just de redovisade posterna för material­
hanteringsinsatsen, inkörningsförlusterna och stömingsförlus- 
tema. Vi har ju i stället via omräkningar, jämförande kalkyler 
och praktiskt fömuftmässiga diskussioner renodalt de här redo­
visade posterna från anbudskalkylens poster och från den total­
uppföljning av persontidinsats som skedde på bygget. Det är vår 
uppfattning att sammanställningen i FIG 25 är rimlig för vårt 
studerade moderniseringsobjekt och med de i kalkylerna antagna 
förutsättningarna.
4-5*2 Sammanställning
PIG 25 visar en summering av materialhanteringsinsatser och dis­
kontinuitetsförluster nämligen
o materialhanteringsinsatser mellan centralt upplag i markplan 
och de olika arbetsställena i bygget (inbyggnads- och rivnings- 
ställen). Jfr PIG 19 och avsnitt 4.2.2 
o inkörningsförluster vid skarven mellan byggnadsetapp 1 och 2 
Jfr PIG 22 och avsnitt 4*2.2
o inkörningsförluster som merinsats jämfört med om objektet be­
drivits som nybyggnad. Jfr PIG 22 och avsnitt 4.2.2 
o störningsförluster, omställningar, sämre metodvarianter etc 
som merinsats jämfört med om objektet bedrivits som nybyggnad. 
Jfr avsnitt 4*3.2.
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Material- Resursinsats Bedömd reduce^bar del
hantering ptim ptim pkr övr total total ärs- ptim pkr O VT total total ärs-
och diskon- /m21y kr kr kr/m2 kostn kr kr kr/m2 kostn
tinuitets- iy kr/m2 iy kr/
förluster t t t iy t t t m2 ly
Material- 
hanterings- 
insats (cen­
tralt upplag 
- respektive
jobbs arb.- 
ställen)
hyggmäst. 2,61 10700 262 1 ,5000 124
r 10 r 419 102,73 6,45 5 177 43,41 2,73
övr entr. 1,38 5600 147 -■ j 1900 48
Inkörnings- 
förlust vid 
skarven mel­
lan byggn «- 
etapp 1 och
2 (’’puckeln)
byggmäst. 0,66 2700 67 u 1/ 109
J
26,72 1,68 3300 83 4 87 21,34 1,34
övr entr. 0,35 1400 37 J
Inkörnings- 
förlust,mér- 
insats än
vid nybyg­
gande ( 92 io
- 93 %)
byggmäst. 0,37 1500 37 l 58
14,23 0,89 500 12 12 2,94 0,18
övr entr. 0,20 800 21 |
Störnings- 
förluster, 
omställ- 
ningar, säm­
re metodva­
rianter , 
merinsats än 
vid nybyg­
gande
alla entr. 1,29 52OO 133 133 32,60 2,05 2600 67 67 16,43 1,03
Summa mate­
rialhante­
ring och di­
skontinuitet 6,86 279OO 704 15 719 176,28 11,07 1330(3 334 9 343 84.12 5,28
”Själva job-
36,9}ben” 7,32 29900 749 1646 2395 587,60 Ej av intresse i detta forsk-
S:a hyggn. ningsprojekt
t i1lv. 14,18 57800 1433 1661 3114 763,88 48,00
PIG 25 Materialhantering och diskontinuitetsförluster
Summa byggnadstillverkningsinsats på nedersta raden överens­
stämmer med summa byggnadstillverkningsinsats i FIG 15. Här­
utöver kommer insatser för tillverkningsanordning samt plats— 
och centraladministration vilket allt tillsammans utgör totala 
insatsen för byggandet (byggmästeri och övriga entreprenader).
Skillnaden i tabellen FIG 25 mellan "summa byggnadstillverkning" 
och "summa materialhantering och diskontinuitetsförluster" utgör 
en restpost för "själva jobben" (de direkta insatserna på arbets­
ställena) .
När det gäller arbetsinsatsen så utgör materialhanteringen och 
diskontinuitetsförlusterna nästan lika mycket som den direkta 
insatsen på arbetsställena (6,86 ptim/m2 ly respektive 7j32 ptim/ 
m2 ly).
När det gäller totala resursinsatsen så utgör materialhanteringen 
och diskontinuitetsförlusterna knappt l/3 av den direkta insat­
sen (176,28 kr/m2 ly respektive 507,60 kr/m2 ly) beroende på att 
insatsen av material och direkta maskiner till övervägande delen 
sker i själva jobben. Driftkostnaden för de gemensamma anord­
ningarna (hiss, ställningar, tryckluft etc) ingår här ej i bygg- 
nadstillverkningskostnaden utan i kostnaden för tillverknings­
anordning. Vi har bedömt att material och direkta maskiner för 
endast 15.000 kronor berör materialhantering och di skontinuitets- 
förluster.
Den bedömda reducerbara delen av materialhanteringsinsatsen och 
diskontinuitetsförlusterna utgör tillsammans 343.000 kronor 
eller 84,12 kr/m2 ly. Detta gör som årskostnad 5 >28 kr/m2 ly 
eller 260 kr/år för en medellägenhet om 50 m2 i vårt modernise- 
ringsobjekt. I avsnitt 6 fullföljer vi diskussionerna om möjlig­
heter till påverkbarhet när det gäller årskostnaden.
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5 KOSTFADSTOTGA DELAR I OMBYGGAFDET
Avsnittet syftar till
o att redovisa tids- och kostnadsfördelningar grupperade på 
tre olika sätt och så utförda att de kostnadstunga åtgär­
derna framgår. Fördelningarna avser insatsen under byggandet, 
d.v.s. de kostnader som byggaren och installatörerna lägger 
ned (entreprenadsummorna) och som betingas såväl av valda 
planlösningar och byggnadstekniska lösningar som av produk­
tionstekniska metoder
o att redovisa en analys av kostnadstunga moderniseringsinsat- 
ser vid det studerade objektet vilka slår ut hårt i årskost­
naden samt en bedömning av påverkanmöjlighet i kostnadssänkan- 
de syft e.
Avsnittet indelas i
5.1 Kostnadsfördelning per resursart
5.2 Kostnadsfördelning per tillverkningsskede
5.3 Kostnadsfördelning per boendefunkt ion
5.4 Kostnadstunga andelar i byggnadst i1Iverkningen.
5.1 Kostnadsfördelning per resursart
I avsnitten 3 och 4 har vi beskrivit och på olika sätt analy­
serat den manuella materialhanteringsinsatsen ooh effekter av 
diskontinuitet. Här i avsnitt 5 vidgar vi oss till att analyse­
ra hela byggandekostnaden.
Vi har gjort en detaljerad uppföljning på byggplatsen av bygg- 
mästeriarbetena som utfördes av huvudentreprenören. Sidoentre- 
prenadernas kostnader har vi däremot erhållit genom upplysning­
ar från dessa parter. Redovisningen av dessa senare kostnader 
är därför på en mera övergripande nivå.
Vi har fördelat resursinsatser och kostnader per olika resurs­
arter, per byggskeden och aktiviteter i byggförloppet samt per 
olika boendefunktioner. Genom att sedan studera dessa gruppe­
ringar av insatser och kostnader utifrån olika infallsvinklar 
har vi sökt att få ett grepp om de poster som slår tungt ut i 
årskostnaden. Våra kommentarer till redovisningarna utgör under­
lag för de diskussioner om påverkanmöjlighet beträffande års­
kostnaden som redovisas i avsnitt 6.
FIG. 26 visar byggandekostnadens fördelning per resursart. Den 
största andelen utgörs av material och direkta maskiner med 
tillsammans 46 i av byggandekostnaden. Detta motsvarar ca 
406 kr/m2 ly eller en årskostnad av 25,50 kr/m2 ly. Den manuel­
la arbetsinsatsen utgör 43 i eller ca 379 kr/m2 ly och en års­
kostnad av 23,90 kr/m2 ly. Den manuella insatsen är alltså 
nästan lika stor som materialinsatsen. Vid nybyggande utgör den 
manuella arbetsinsatsen en väsentligt mindre andel. Inom bygg- 
mästeri och special-UE, som här utgör 66 i av totala byggande­
kostnaden är den manuella arbetsinsatsen (47 i°) t.o.m. större 
än material- och maskininsatsen (40 %). Även om man till mate-
rialkostnaden lägger de gemensamma maskinerna (hiss etc.) 
vilka ingår som en del av 8 f» av kostnaden för byggmästeri och 
special-UE, så är den manuella arbetsinsatsen minst lika stor 
som materialinsatsen. Den manuella insatsen inom byggmästeri är 
och special-UE utgör 32 % av den totala byggandekostnaden och 
därmed också den största delposten.
Vid nybyggande av motsvarande objekt kan man räkna med en ma­
nuell arbetsinsats som är mindre än en tredjedel av byggande­
kostnaden. Den manuella insatsen vid vårt ombyggnadsobjekt när­
mar sig hälften av byggandekostnaden. Förklaringen är bl.a. att
o arbetet med själva byggnadsdelarna till störe delen sker 
mera manuellt
o transport och hantering av material sker dels mera manuellt 
och dels utefter längre transportavstånd, i flera brytningar 
i vertikal och horisontell led, genom trånga passager etc. 
o störningar och omställningar är av större omfattning 
o inkörningseffekt erna inte kan utnyttjas i så stor grad som 
vid nybyggande.
Nar det gäller målningen så bör det än en gång påpekas att de 
totala resursinsatserna här är för...låga beroende på för lågt 
anbud. Arbetsinsatsen är den i verkligheten nedlagda och därför 
realistisk. Resterande utrymme för material etc. inom anbudets 
ram motsvarar däremot inte en realistisk materialinsats.
Sammanfattningsvis kan man påstå att det finns en stor andel 
transport— och hanteringsinsatser liksom diskontinuitetsför— 
luster i form av störningst ider och inkörningsförluster som är 
invävda i byggandekostnader. Det går att påverka insatsen för 
manuellt arbete inte minst när det gäller materialhanteringen och 
de diskontinuitets- och inkörningsförlust er som redovisas i 
avsnitt 4*
Inom gruppen "Material och direkta maskiner" finns också vissa 
påverkbara hanteringskostnader t.ex. i form av materialspill. 
Denna utredning har dock ej sökt kvantifiera mängderna härav.
Vi har inte heller särstuderat sådana kostbara materialinsatser 
som är en följd av sämre val i projekteringen.
Inom gruppen "Platsadministration och gemensamma maskiner, bo­
dar etc." finns vissa påverkbara hanteringskostnader t.ex. i 
form av etablering, hyra och avveckling av hiss etc. I avsnitt 
6 redovisar vi ett rationellare alternativ beträffande arbets— 
platsdisponering och transportapparat.
Kostnadsfördelning per tillverkningsskede
Tider och kostnader är redovisade per m2 ly. BIL. 2 innehaller 
en detaljerad skedesvis uppdelning. Där redovisas även kvanti­
teten per uppföljningspost och man kan räkna fram driftenhets— 
tider och kostnader för dessa posters mätenheter genom en om­
räkning via den totala lägenhetsytan 4077 m2 ly. I BIL. 2 finns 
redovisad en omfördelning av ingående special-UE. Vi har ur UE— 
insatsen renodlat de där ingående arbetsinsatserna för att er­
hålla en total arbetsinsats för byggmästeri, special-UE och 
inst al1ationer.
91
ft 
cö 
Ö 
I -P ra to 
Ph o 
°<^
ttf) -
>5-p 
rQ 03 
O
rH rM 
CÖ 0 
-P ft
> CÖ 
CÖ -P 
O
^-P
I I Ö
Ey3 <D -P 
£*0 ft 03
>5 0 0
ft CÔ
O o o o ! o
LTV s— ON LTV oc\
cg s- rO LTV ! vo
CVJ CVJ LTV
S" rO
S'
VO
S'
o
o
S'
CT\
rO
VO
CO
CO
C-
CQ
crv
o
o
_sL
CO
CO
-co­
co
o
J I S
tUD CD -
ty} ft
>5 S
> nj 
CÖ -p
§3
^ tÔ
O
o
. H J IS
[> CÖ QJ3 CD -P
cö -p £y} ft 03
„ O >3 d o
a^-P pQ eg
^ H
CVJ
s-
Ph CV1
W 6
m
vo
s
OV
m
s-
rO
CO
m
s-
o
o
o
CO
o
CO
o
CO
k H J I S
> CÖ QÛ CD -P
cö -p ty} ft 03O >5 0 0
^■-P rQ CÖ M
> is
tö 03 o
|> CQ
H
vo
pH C\J
M s
ft I s
> CÖ f*0 CD -P
cö -p ty} ft CQ
O >5 d O
ft cö ,ie|. -p ,
o
co' s-
s-
o
o
o
ON
CTV
S' voo
LTV
S'
o
o
H I I
> cö t*o cd
eö -p £yD ft
. O >5 £ _
VsS -p pQ cö ^
-p I
03 rH
:cö cö 
Ë ft
tyj o
Efl CD 
>5 ft 
FP 03
I O I
> ?*0 -P + O
CÖ ty) 03 (D
t>5 tCÖ ft P-
^ft B Fh
vo
S'
C\J
S'
o
s-
$
o
-p
Ph
cö
03
Fh
s
I °
. JL -p
^ ®
I ra Ph 
£ cö cö 
0 6 S 
S o
CD Cti pQ
f«e -t g s
<J tö (D 
ft 03 Ö
• I ^
S > CÖ 
-P ft ft 
03 -P rH 
O M ft 
pb^ Q) :tö 
' ft -p
£Ö tö 
-P
ft
O
+ M
S pM ft 
CD CD M 
-P Ph 03
cö ft cö
a Ti &
ft ft ft 
ö ro 
tö d c\i 
îmd -p a 
tyD 03\
>5 O P
ft M M
03 ft 
O C\1
M a
03 ft\ 
Ph cö Ph
SLSJa
VO
<N
K
To
ta
la
 by
gg
an
de
ko
stn
ad
en
s fö
rd
el
ni
ng
 pe
r re
su
rs
ar
t
92
FIG. 27 visar en tids- och kostnadsfördelning per tillverknings- 
skede. Den direkta insatsen för tillverkning har grupperats ef­
ter de skeden (etapper) som SE Bjerking anvisar i BFR—rapport 
R32:1971 • Det är endast den egentliga tillverkningskostnaden 
för hyggmästeri och övriga entreprenader som redovisas. Övriga 
insatser d.v.s. etahlering, drift och avrustning av temporär 
utrustning, Dlatsadministration och centraladministration in­
går ej (jfr FIG. 15).
Fördelningen per skede ger en uppfattning om hur byggtiden kan 
påverkas. Mer eller mindre insatser i utrivningsskedet i form 
av utröjning och håltagning ger t.ex. olika byggtid. Fördel­
ningen per skede ger också en bild av hur åtgärderna fördelar 
sig inom lägenheterna och utanför. Detta kan ge impulser till 
att bedriva ombyggnadsarbeten så att huresgästerna åtminstone 
delvis kan bo kvar inom fastigheten under ombyggnadstiden, nå­
got som också påverkar ombyggnadskostnaden.
Skede 1 "Utröjning och håltagning" har krävt 1,60 ptim/m2 ly 
när det gäller insatser för byggmästeri och special-UE. Reste­
rande byggnadsarbeten har krävt 8,80 ptim/m2 ly. Man kan kon­
statera att enbart utrivning etc. av den befintliga byggnaden 
har krävt cirka hälften av en i dag vanlig total persontidin— 
sats vid nybyggande. Om man jämför endast de nytillkommande in­
satserna i moderniseringsfastigheten med i dag vanliga nybygg­
nadsvärden så ser man att moderniseringsbygget har krävt när­
mare tre gånger så stor insats av persontimmar.
Byggnadsarbetena i skede 1 "Utröjning, håltagning" och skede 2 
"Ledningsdragning, efterlagning, återställande av stomme" krä­
ver tillsammans 3,02 ptim/m2 ly. De resterande byggnadsarbetena 
kräver då 7,38 ptim/m2 ly och dessa motsvarar närmast de arbe­
ten som återstår när stommen vid ett nybygge är uppe. Vid ny- 
byggen kräver stommen ca 0,70 - 1,40 ptim/m2 ly och resterande 
arbeten ca 1,80 - 3,60 ptim/m2 ly. Man kan konstatera att dessa 
resterande arbeten efter stommen krävde två till fyra gånger 
så stor persontidinsats vid detta moderni seringsobjekt som vid 
jämförbara nybyggen.
Alla personinsatser i skede 1 utgör så mycket som 12 % av den 
totala t illverkningsinsat sen. Det som hyresgästerna upplever 
som direkt standardhöjande inom lägenheterna - det som man i 
första hand ställer mot hyreshögningen - är insatserna i ske­
dena 4 "Inredning, utrustning" och 5 "Målning, beslagning, 
golvläggning etc." vilka tillsammans krävt endast 28 % av per­
son! idinsat sen. Återstående hela 72 % har alltså lagts ner på 
"under- och förarbeten" som inte syns så mycket efter och på 
arbeten med fastigheten som sådan.
Ser man på totala tillverkningskostnaden (arbete, material, dir. 
maskiner) så svarar skede 1 för 51)61 kr/m2 ly eller 7 f av to­
tala tillverkningskostnaden. Detta skede är ju inte materialkrä- 
vande varför det kostnadsmässigt upptar en mindre andel än per- 
sontidsmässigt. Skede 1 bidrar med 3,25 kr/m2 ly till årskost­
naden. Let framgår av avsnitt 6 hur årskostnaden är beräknad. 
Enbart utröjning och håltagning betyder alltså 163 kr/år för en 
medellägenhet på 50 m2 i vårt studerade fastighetsobjekt. Även 
när det gäller kostnaderna så har i skedena 4 och 5 nedlagts en­
dast 33 i av totala tillverkningsinsatsen vilket motsvarar
Bygg = byggmästeri och special-UE
Övr. = målning, WS och isolering, El, mark
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Skede 1 :
Utröjn, håltagning
Ärskostn
Skede 2:
Ledn.dragn,efterlagn,återställ.stomme
Skede 3:
Inklädnader m m
Övr. 0,62
171: 17 10:75
Skede 4:
Inredning, nirustning
62:02
137:65
Skede 5 :
Måln,beslagn,golvläggn. etc
Övr. 1,49
116:62 I 7:30
Skede 6:
Arheten utanför lägenheterna (yttertak, fasaderl 
utv. trappor, källare och vindskontor, gårds- 
byggnader, schakter, grundmursgenombrott etc) J,
111:49
10:60
Summa 14,.18 ptim/m2 ly 763:88/m2 ly 48:00/m2 ly
Procentuell fördeln.
ptim
Tillverkn-
kostnad
12 7
15 16
23 22
10 18
18 15
22 22
100 /o 100 io
^yggnadstillverkningskostnadens (exkl. etahlering, drift, PA, CA) för­
delning per tillverkningsskede
15» 95 kr/m2 ly eller ca 800 kr/är. Hela 67 i har alltså nedlagts 
på annat än direkt synliga standardhöjande åtgärder inom lägen­
heterna.
Skede 6 "Arbeten utanför lägenheterna" bidrar med 10,60 kr/m2 
ly till årskostnaden. Detta betyder 530 kr/år för nämnda lägen­
het. Dessa kostnader är en följd av eftersatt underhåll av bygg­
naden som sådan samt kostnader för upprustning av trappor, vin­
dar och andra allmänna anordningar.
Kostnaderna utöver minimum för direkt standardhöjande åtgärder 
inom lägenheterna är att hänföra till bl.a.
o eftersatt underhåll av byggnaden som sådan t.ex. yttertak, 
fönster, plåtbeslag, etc.
o projektering med strävan att uppnå nybyggnadsstandard när 
det gäller lägenheternas planutformning, kök, hygienutrym­
men, trappor, skåpsinreden, dörrar etc. vilket har krävt 
större resursinsatser än om man hade valt rimligare ingrepp 
o produktionsstyrning av traditionell mera improvisatorisk 
reparations- och ombyggnadsmodell som ger sämre styrning än 
modern nybyggnadsstyrning
o mera passning och variation i utförandet av arbetet lägenhet 
för lägenhet p.g.a. varierande mått, ojämna anläggningsytor, 
lokala olikheter beträffande dragningar av installationer 
etc.
o större manuella transport- och hanteringsinsatser 
o sämre framkomlighet och sämre möjligheter till kontinuitet 
på arbetsstället
0 sämre inkörningseffekter.
Genomskärande de redovisade värdena ingår materialhanterings- 
insatser och diskontinuitetsförluster på vilka denna utredning 
inriktas speciellt. Analysen i avsnitt 4-5 visar att dessa ut­
gör 176,28 kr/m2 ly (årskostnad 11,07 kr/m2 ly) av totala bygg- 
nadstillverkningskostnaden 763»88 kr/m2 ly (årskostnad 48,00 
kr/m2 ly). Totala årskostnaden utgör 120 kr/m2 ly, se PIG. 30
1 avsnitt 6.
Kostnadsfördelning per boendefunkt ion
PIG. 28 visar de direkta tillverkningskostnaderna för alla 
entreprenaderna fördelade per boendefunktion. Entreprenaderna 
är redovisade i två grupper nämligen "Byggmästeri inkl. speci- 
al-UE" och "Övriga". Kostnaderna är också fördelade per de 
tillverkningsskeden som visas i avsnitt 5-2. BIL. 3 visar en 
detaljerad kostnadsfördelning per boendefunktion.
Fördelningen per boendeteknisk och byggnadsteknisk funktion 
kan naturligtvis inte bli exakt eftersom en uppföljd åtgärd i 
vissa fall har varit hänförbar till flera funktioner. Vi har i 
sådana fall fördelat insatsen till de som vi ansett närmast 
tillämpbara funktionerna.
Man kan konstatera att punkterna 13, 14 och 15 vilka avser den 
för hyresgästen mest påtagbara standardhöjningen inom lägen­
heterna tillsammans belastar årskostnaden med endast 10,13 
kr/m2 ly (4,54 + 4»12 + 1,47) av de totala 48,00 kr/m2 ly vil­
ket motsvarar endast 21 / av tillverkningskostnadsberoende
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Ät gärder Tillverkningskostnad per skede
1
Tillverkn.-
kostnad
s : a kr /m2 ly
Ars-
kostn
kr/
m2 l£.
1 Inom lägenheterna
11 Konditionsförbättr.
( planlösn/tekn. standard) Bygg
Övr
12 Konditionsförbättr.
(allmän) Bygg
Övr.
13 Hygienfunktioner 
(inred, utrustn, install) Bygg
Övr
14 Köksfunktioner
(inred,utrustn,install) Bygg
Övr.
15 Förvaringsfunktion 
(inred,utrustn,install) Bygg
Övr.
2 Byggnad utom lägenheterna
23,22
9,42
10,54
5,24
1,7 6
69,49
3,66
38,42
13,80
10,50
0,30
21 Konditionsförbättr. 
(planlösn/tekn.standard) Bygg
Övr.
22 Konditionsförbättr.
(allmän) Bygg
Övr.
23 Hygienfunktioner 
(inred,utrustn,install) Bygg
Övr.
24 Förvaringsfunktion
( inred,utrustn, install) Bygg
Övr
25 Kommunikation
( inred,utrustn, install) Bygg
Övr
3 Tomt, anläggning i mark
31 Konditionsförbättr.
(planlösn/tekn. standard 
och allmän) Bygg
Övr.
32 Spec, funktioner
(lek, parkering etc) Bygg
Övr
6,71
6,70
1,62
8,2C
26,30
37,6
2,00
30,45
2,48
31,00
20,34
23,53
22,36
30,30 5,49
2,18 30,44 5,00
0,50
37,0 6
36,28
12,20
12,82
3,56 
5,
1,00
103,55
11,40 114,95 7,22
115,35
36,28 151,63 9,54
14,68
57,62 72,30 4,54
25,66
39,99 65,65 4,12
23,96
23,36 1,47
427,89 26,89
3,5c
3,74
25,02
10,43
41,05
1,15
5,30
5,00
11,20
2,84
19,93
7,20
39,93 
82,72 122,65
84,09 
1,15 85,24
5,30
5,00 10,30
11,20
2,84 14,04
57,55
7,20 64,75
296,98
8,69 8,69
27,50 27,50 36,19
2,82 2,82 2,82
39,01
7,71
5,35
0,65
0,88
18,65
2,28
0,18
2,46
Summa Byggm + spec. UE
Övr.
44,91
6,70
86,8tl
31,541
12,91
58,26
75,63
62,02
57,561
59,06
11,49
56,94
489,36 489,36
274*52 274,52
30,75
17,25
Summa tillverkning (exkl.
etablering, drift, PA, CA) 51,61 118,40171,17 137,65116,62168,43 763,88 763, 48,00
FIG 28 Byggnadsti1lverkningsko st nådens fördelning per boendefunktion och 
tillverkningsskede.
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insatser. Dessa för hyresgästen primära insatser "betyder en 
årskostnad på 515 kr för en medelägenhet på 50 m2. Man inser 
lätt att t.ex. val mellan två alternativa kylskåpstyper inte är 
det som bestämmer årskostnadsnivån även om varje hundralapp i 
ökad tillverkningskostnad betyder ca 0,50 kr/månad i hyra per 
lägenhet.
Punkt 12 avser konditionsförbättringar av ytskikt på golv, väg­
gar och tak, nya dörrar, fönsterbänkar etc. En betydlig del^ 
härav är en följd av eftersatt underhåll men den beror också 
på ambitiösa krav när det gäller ytstandard. Här har direktiven 
till projektören en stor betydelse. Det är klart att en hyres­
gäst uppskattar en toppfinish inom lägenheten. Men denna finish 
kostar 151,63 kr/m2 ly, eller 9,54 kr/m2 ly som årskostnad, d.v. 
s. 476 kr/år för medellägenheten, bortsett från eventuella 
driftmerkostnader. Dessa allmänna konditionsförbättringar kostar 
således nästan lika mycket som de primära insatserna avseende 
hygien-, köks- och förvaringsfunktionerna.
Punkt 11 avser konditionsförbättringar inom lägenheterna be-° 
tingade av krav från normer, lånevillkor etc., d.v.s. krav på 
planlösning och teknisk standard. Häri ligger också kostnader 
för att kunna utnyttja tidigare vindsutrymmen till bostadslä­
genheter. Det ingår också bortrivning av murstockar, kakelugnar 
etc. för att komma åt erforderlig planeringsbar boendeyta eller 
för att möjliggöra genomgångar i lägenheten på speciella stäl­
len. Man har valt relativt kostsamma alternativ för att uppnå 
normernas krav på fördelning av lägenhetsstorlekar inom objek­
tet. Nya mellanväggar är en stor post inom denna typ av kondi- 
tionsförbättring inom lägenheten. En hyresgäst skulle med fog 
kunna fråga om det är rimligt att årskostnaderna skall öka med 
7,22 kr/m2 ly eller 361 kr/år = 30 kr/månad för en planlösning 
och teknisk standard som är betingad av projektorernas strävan 
att uppfylla normkrav och för att uppnå nybyggnadsstandard.
Punkterna 13, 14, 15, 12 och 11 avser åtgärderna inom lägenhe­
terna. Tillverkningskostnaden är 427,89 kr/m2 ly vilket gör 
26,89 kr/m2 ly som årskostnad eller 1344 kr/år för medellägen­
heten. Detta motsvarar endast 56 % av tillverkningsinsatsernas 
andel av årskostnaden. Arbetena utanför lägenheterna belastar 
alltså årskostnaden med nästan lika mycket till.
Punkt 23 och 24 avser vissa mera direkta boendefunktioner för­
lagda utom lägenheterna i form av tvättstuga, källar- och vinds- 
utrymmen etc. Dess kostar tillsammans 1,53 kr/m2 ly i årskost­
nad eller 76 kr/år för medellägenheten.
Punkt 25 avser nya invändiga trappor och vissa följdarbeten 
härav i form av håltagning, igensättning, putslagning etc. 
Dessutom ingår upprustning av utvändiga trappor med skärmtak. 
Dessa kommunikationsfunktioner utanför lägenheten har kostat 
4,06 kr/m2 ly i årskostnad eller 203 kr/år för medellägenheten. 
Denna kostnad är således av samma storlek som kostnaden för 
upprustning av hygienfunktion eller av köksfunktionen (punkt 
13 eller 14). Kostnaden för kommunikationer utom lägenheterna 
är en tung andel i årskostnaden.
I vår analys avser insatserna hittills det direkta boendet. I 
punkterna 13, 14, 15, 12, 11, 23, 24 och 25 utgör tillverknings­
kostnaden 516,98 kr/m2 ly vilket gör 32,48 kr/m2 ly som årskost-
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nad eller 1624 kr/år för medellägenheten, Detta motsvarar ändå 
inte mer än 68 % av tillverkningsinsatsemas andel av årskost­
naden. Arbetena med byggnaden som sådan, tomt och anläggningar 
i mark belastar alltså årskostnaden med resterande 32 % av de 
48,00 kr/m2 ly.
Punkt 22 avser konditionsförbättring av byggnaden som sådan 
och omfattar upprustning av yttertak, lagningar av tegelfasad, 
nya fönster och ytterdörrar etc. En stor del är att hänföra 
till eftersatt underhåll. Detta belastar årskostnaden med 5,35 
kr/m2 ly och det betyder 268 kr/år för medellägenheten. Detta 
är således väsentligt mer än vad upprustningen av köksfunktio- 
nen eller av hygienfunktionen kostat men faktiskt mindre än 
vad som kontinuerligt behöver tas ut för underhåll i drift­
kostnaden.
Punkt 21 avser konditionsförbättring av byggnaden som sådan 
betingad av planlösningskrav och krav på teknisk standard. Hit 
räknas nya ledningsstammar och centraler för VS och El, nya 
ventilationstrummor, ventilationsskorstenar, rivningar och hål­
tagningar för dessa installationer m.m. Dessa konditionsför- 
bättringar är betingade av normmässiga krav och kostar så 
mycket som 7,71 kr/m2 ly i årskostnad eller 386 kr/år för medel­
lägenheten. Enbart konditionsförbättringarna av byggnaden som 
sådan (punkt 21 och 22) belastar alltså årskostnaden med 13,06 
kr/m2 ly eller 553 kr/år för medellägenheten vilket motsvarar 
28 % av tillverkningsinsatsemas andel av årskostnaden (48 kr/m2 
ly) respektive 11 % av totala årskostnaden (120 kr/m2 ly).
Punkt 31 och 32 avser åtgärder i mark och kostar 2,46 kr/m2 ly 
i årskostnad eller 122 kr/år för medellägenheten. Hit räknas 
ledningar i mark, anslutning till fjärrvärmenät och åtgärder 
för lek, parkering etc.
Om man grupperar kostnaderna på detta sätt och sedan kritiskt 
granskar kostnaderna i relation till den nytta som fastighets­
ägaren och hyresgästen kan tänkas värdera så har man goda för­
utsättningar att göra en sådan analys av kostnadstunga och på­
verkbara andelar som vi redovisar i avsnitt 5.4.
5.4 Kostnadstunga andelar i byggnadstillverkningen
Vi rekommenderar att man studerar fotografierna i avsnitt 2.2 
avseende moderniseringens omfattning samtidigt som man studerar 
kostnadsanalysen här i avsnitt 5.4 samt nedanstående kommenta­
rer avseende de elva posterna i FIG. 29.
Här visar vi på sådana åtgärder inom byggnadstillverkningskost- 
naden som vi anser vara påverkbara. Vi baserar vår bedömning på 
studier av kalkyler, iakttagelser på byggplatsen och intervjuer 
med installatörer. Detta har resulterat i våra sammanställningar 
i avsnitten 5.1 - 5.3 avseende kostnadsfördelningar per resurs­
art, per skede och per boendefunktion. Där har vi också kommen­
terat kostnadstunga andelar sett ur olika infallsvinklar men 
på ett mera översiktligt sätt. Här har vi nu brutit ut sådana 
kostnadstunga poster som vi anser vara de mest intressanta ur 
påverkansynpunkt.
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Kostnadstunga och Byggnads- Bedömd andel hänförd till Bedömd re- Bedömd re-
"umbärliga" delar tillv.
kostnad LGS EU PL
Std utöver
LGS
ducerbar 
andel ca
ducerbar
årskostnad
ca kr/m21y b9^y Norm Övr. kr/m21y kr/m21y
1 Yttertak 31 27 4 10 0,60
2 Nya trapphus 45 3 3 39 20 1,30
3 Fönster och fönster­
bänkar 52 12 20 20 20 1,30
4 Nya yttertrappor 23 23 10 0,60
5 Innerdörrar och 
trösklar 21 7 14 10 0,60
6 Undertak 14 4 10 10 0,60
7 Bättre planlösnings- 
möjligheter inom lä­
genheter 105 85 20 40 2,60
8 Nytt ventilations­
system 17 17 10 0,60
9 Golvbeläggningar i 
lägenheter 43 14 9 20 10 0,60
10 Lagring justering put­
sade väggytor inom lä­
genheter 26 20 6 10 0,60
11 Förvaringsfunktioner 
(gard.+ vindskont.) 30 30 10 0,60
Summa 407 32 107 141 36 64 160 10,00
Resten 356,88 36 2,00
Summa byggnastill- 
verkningskostnad 763,88 196 12,00
PIG 29 Påverkbar del av byggnadstillverkningskostnaden
De utvalda posterna utgör tillsammans 407 kr/m2 ly d.v.s. 53 7, 
av totala byggnadstillverkningskostnaden 763,88 kr/m2 ly. Av 
407 kr/m2 ly har vi beräknat att 160 kr/m2 ly är reducerbara.
Av återstående 356,88 kr/m2 ly har försiktigtvis bedömts att 
36 kr/m2 ly är reducerbara. Vi anser att om den mest kostnads- 
tunga hälften kan reduceras med 160 kr/m2 ly d.v.s. med 39 % 
av 407 kr/m2 ly så bör den resterande mindre kostnadstunga hälf 
ten kunna reduceras med 10 7.. Totalt motsvarar detta en minsk­
ning av årskostnaden med 12 kr/m2 ly eller 600 kr/år för medel­
lägenheten i vårt objekt.
För varje post som vi ansett vara kostnadstung och "umbärlig" 
har vi gjort en överslagsvis bedömning av hur stor andel som 
kan hänföras till
o uppfyllande av kraven från "lägsta godtagbara standard" be­
träffande boendeteknisk och byggnadsteknisk standard 
(LGS bo/by)
o eftersatt underhåll under fastighetens tidigare år före 
moderniseringen (ED)
o uppfyllande av normeras krav på planutformning etc. (PL) 
o föreskriven standard utöver LGS dels betingat av norm­
mässiga krav (Norm) och dels av övriga krav och önskemål 
från byggherre och projektorer (Övr.).
Därefter har vi gjort en bedömning av reducerbarheten. Vi har 
då i första hand kritiskt granskat de kostnader som betingas av 
planlösningskrav, standard utöver LGS som betingas av övriga 
krav samt kostnader som betingas av eftersatt underhåll. Vi 
har också kritiserat vissa kostnader som betingas av LGS och 
normkrav utöver LGS och tillåtit oss att ha synpunkter på hur 
man kunde ha uppfyllt kraven på billigare sätt.
Motiveringen för vår bedömning av reducerbarheten framgår av 
nedanstående kommentarer. Dessa fragmentariska synpunkter ut­
vecklar vi sedan vidare i avsnitt 6 där vi behandlar studie­
objektets påverkanmöjlighet och rationellare projektlösningar.
Kommentarer till kostnadsposterna 1 - 11 i FIG, 29.
1. Man kunde valt annat material t.ex. asbestcement, plåt etc. 
jämte förenklat underlag.
2. Normenligt hade trapporna varit acceptabla efter viss 
brandisolering samt komplettering av installationer och 
ytbehandling. Om trapporna hade bibehållits hade man dock 
fått konsekvenser beträffande planlösning och summa lägen- 
hetsyta. Ett annat alternativ är utanpåliggande trapphus.
3. Fastigheten var redan försedd med dubbla fönster om än i 
omodernt utförande och delvis ej öppningsbara. Möjlighet 
förefanns att bibehålla fönstren med viss reparationsinsats 
Befintliga fönsterbänkar av trä ersattes med sådana av 
stenmaterial i inbilat utförande och med sneda fönstersmy­
gar. Träbänkarna borde ha kunnat renoverats i stället.
Det är diskutabelt om bibehållande av detta i och för sig 
vackra skärmtak är värt pengarna. Vid ett alternativ med 
nytt utanpåliggande trapphus hade den nu nedlagda kostnaden 
utgjort ett väsentligt bidrag.
4.
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5. Dörrarna var gamla och gedigna, trösklarna var dock ner­
slitna. Det kan diskuteras hur betydelsefullt det är att 
ha fullt "moderna" dörrar inomhus.
6. Kostnad för undertak avser endast första byggnadsetappen.
Det slopades i den andra. Det finns endast pä 40 % av ytan. 
Det kunde ha räckt med 10 % (i toiletter och hall etc.).
Om det i övrigt kunde undvaras i den senare etappen så kan 
det anses onödigt även i den första etappen. På den yta 
där det finns kostar undertaket 34 kr/m2 ly i tillverknings­
kostnad .
7. Det kan vara förståeligt att man vill öka lägenhetsstor- 
lekarna. Då kostar det en del samtidigt som man får till­
baka en del (kök, badrum etc. belastar endast två i stället 
för tre lägenheter sett som statistisk/m2 ly). Å andra si­
dan blir det många ingrepp. Det hade gått att göra med 
enklare ingrepp. Man hade inte behövt riva kakelugnar, 
skorstenar och vissa väggar. Planlösningarna efter moder­
niseringen är acceptabla enligt God Bostad för ombyggnad.
Men de är ändå inte sådana att de hade godkänts i nya hus.
8. Man kunde bibehållit och reparerat befintliga skorstens- 
stockar för ventilationsändamål.
9. Man hade kunnat acceptera mera av lutningar i underlaget.
Man hade kunnat acceptera en enklare beläggning än ekpar­
kett i vardagsrum.
10. Om man hade låtit bli att riva bort dörrarna så hade en 
väsentlig del av putslagningen undvikits. Stora ytor av 
angränsande väggputs lossnade vid karmutrivningen. På sam­
ma sätt skedde vid utrivning av fönsterbänkarna. I stället 
för bortrivning av tapet och lösa putsytor kunde man be­
klätt t.ex. gavelytor med gipsskivor.
11. Man hade kunnat reducera garderober och förvaringsutrym- 
men på vindar till ett minimum t.ex. klädkammare.
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6 ÅRSKOSTNADER OCH PÅVEHKANMÖJLIGHETER
Avsnittet syftar till
o att understryka att byggarens insats i form av byggandekost- 
nader kan omräknas till kapitalkostnader och ses som en del 
av årskostnaden
o att ställa "byggarens insats uttryckt som del av årskostnaden 
i relation till helheten
o att visa att påverkanmö jlighetema är störst i, de tidigare 
skedena
o att med hänsyn till påverkanmö jligheter kommentera och samman­
fatta de i avsnitten 3-5 redovisade synpunkterna
Avsnittet indelas i
6.1 Årskostnader
6.1.1 "Varför årskostnader?
6.1.2 Arskostnadsbegreppets innehåll
6.1.3 Årskostnadernas relativa storlek och fördelning
6.1.4 Studieobjektets årskostnadsfördelning
6.2 Påverkanmöjligheter
6.2.1 Generella möjligheter
6.2.2 Betydelsen av olika låneformer
6.2.3 Studieobjektets påverkanmöjligheter
6.2.4 Rationellare projektlösningar
6.2.5 Rationellare materialhantering och kontinuitet
6.1 Årskostnader
6.1.1 Varför årskostnader?
I PIG 4 i inledningsavsnittet visar vi avgränsning och inrikt­
ning på vårt forskningsprojekt. Vi har i enlighet härmed gjort 
en detaljerad analys av materialhantering och diskontinuitet i 
avsnitten 3 - 4* Vi har också i avsnitt 5 analyserat kostnads­
fördelningar inom byggandekostnadens ram. Här i avsnitt 6 kommer 
vi nu att vidga redovisningen inom totala årskostnadens ram, 
dock på en mera översiktlig nivå.
Byggprocessen är splittrad på många olika beslutsfattares in­
satser i olika skeden. Kostnadsjämförelser av olika slag t ex 
ombyggnad/modemisering jämfört med nybyggande, präglas därför 
i hög grad av vem som gör dem, och i våd mån man har intresse 
och förmåga att göra jämförelser av sådan omfattning, att till­
räckligt många aspekter beaktas. Jämförelserna präglas också av 
i vilket, skede man gör dessa, och vad slags data som är till­
gängliga.
I de flesta fall jämföres byggandekostnadema för olika alterna­
tiv. Men högre eller lägre ombyggandekostnad är för hyresgästen 
ej den mest väsentliga frågeställningen. Lägsta totala boende­
kostnad för acceptabel bostad är av större intresse. Vad som 
skall ingå i en sådan jämförelse kan diskuteras, men hittills har 
alltid hyrans storlek varit av stor betydelse.
Hyra och årskostnad är ej alltid identiska, men kan anses stå i 
nära relation till varandra och uttryckes i vart fall i samma
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sort, nämligen kronor/m2 ly och år. Om byggnadstillverknings- 
kostnader uttryckes som kronor/m2 ly hlir det lärt art översätta 
dem till kapitalkostnadsdelar i årskostnaden.
Vi har redan i avsnitten 3 - 5 i olika taheller siffermässigt 
redovisat tillverkningskostnader omräknade till årskostnader 
(kapitalkostnadsdelar). I dessa fall har vi som omräkningsfaktor 
använt studieobjektets genomsnittsränta, beräknad till 6,27 % 
enligt följande uppställning över finansiering och kapitalkost­
nad:
Stadshypotek 22 % av prod.kostnaden x 7)82% = 1,72%
Bostads/paritetslån 63 % " x 5>10% = 3,21%
Insats och toppkapital 13 "x 8,90% - 1,34%
Summa kapitalkostnad 6, 27%
Omräknings faktorns, storlek varierar naturligtvis i tiden och med 
låneformema men bör från tid till annan kunna generaliseras i 
takt med de statliga lånevillkorens respektive diskontots för­
ändringar .
Ett av målen för denna forskningsuppgift är att visa studieob­
jektets årskostnad så fördelad, att sambandet med modemiserings- 
insatsens olika delar klart framgår. Detta anser vi skall under­
lätta förståelsen av kostnadsinformationen och hanteringen av 
kostnadsproblematiken hos en bredare krets än byggfackmän.
Vi skall här i avsnitt 6.1 i en översiktlig sammanfattning visa 
och kommentera kostnadsfördelningarna för studieobjektet och i 
avsnitt 6.2 diskutera påverkanmöjligheter.
En sådan översikt kan tjäna som underlag för grova överslag be­
träffande storleksordningen av olika effekter av alternativa 
förslag till moderniseringsgrad, planlösning, tekniskt utförande, 
utrustningsst andard etc liksom också för bedömning av påverkan­
möjligheter vid genomförande av modemiseringsobjekt. Men man 
måste hela tiden ha klart för sig hur förändringar i yttre för­
utsättningar påverkar proportionerna inom kostnadsfördelningar.
Vi skall därför först belysa vad som innefattas i begreppet års­
kostnader.
6.1.2 Arskostnadsbegreppets innehåll
Med årskostnader avser vi periodiserade utgifter för fastigheten, 
dess skötsel och drift under ett normalår. Årskostnader kan med 
hänsyn till ingående kostnader av olika slag grupperas på olika 
sätt för olika ändamål, jämför tabell på nästa sida ur bygg- 
forskningsrapport R14:1973, (Datagruppen i Göteborg). Av denna 
framgår att minimikravet är att kapitalkostnader skiljes från 
driftkostnader.
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Exempel på gruppering av fastighetskostnader
FASTIGHETSKOSTNADER
Enl. fastighets- Allmänt .
nomenklatur 67 Enl. Lars Stalin betraktelsesätt För alt. kostnadskalkylenng
ENERGIKOSTNADER
KAPITALKOSTN.
AVSÄTTNINGAR
DRIFT
UNDERHALL
TOMTRÄTTSAVG.
SKATT
KAPITALKOSTNA­
DER
KAPITALKOSTNADER
Räntor
Avskrivning
DRIFTSKOSTNADER.DRIFTSKOSTNADER
ni ska
Tek-
Sociala S-tq&rder-
Administration
Finansiering
Löpande underhäll
Kontinuerlig drift
Periodiskt underhäll
För altemativberäkningar är det av stort intresse att finna 
sådana grupperingar, att konsekvenserna av påverkande faktorer 
lätt kan urskiljas. När det gäller kapitalkostnader är det så­
ledes av intresse att hålla isär räntekostnader från amorte­
ringar/ avskrivningar.
Kostnaderna för de tekniska åtgärderna är av särskilt intresse 
för modemiseringsohjekt, alldeles speciellt om brukarna med stöd 
av lagtext medges rätt att vara med i beslutsprocessen. I vart 
fall om med deltagande i beslutsprocessen följer ökat ansvar för 
drift re suit atet.
De tekniska åtgärderna enligt tabellen ovan omfattar
o Drift
o Löpande 
underhåll
o Periodiskt 
underhåll
o Standard­
förbättringar
Med drift avses som regel skötselåtgärder av 
kontinuerlig typ, såsom städning, fastighets- 
skötsel etc (får ej vara felavhjälpning, ut­
byte av trasiga delar etc)
Med löpande underhåll (LU) avses huvudsakligen 
felavhjälpande insatser vilka ej kan planeras 
i förväg
Med periodiskt underhåll (PU) avses intervalls­
bestämda underhållsåtgärder som i förväg har 
planerats och kostnadsberäknats. Även sådana 
åtgärder som normalt är PU men som av särskil­
da skäl utföres emellan de planerade tidpunk­
terna skall ur redovisningssynpunkt hänföras 
till PU
Med standardförbättringar avses åtgärder som 
syftar att höja ett förvaltningsobjekts funk­
tionella och tekniska standard över den un- 
sprungliga. Detta får ej hänföras till under­
håll. Standardförbättringar finansieras genom 
att brukarna erlägger ett högre pris för den 
nyttighet de brukar (exempelvis får hyran höjas 
i en lägenhet där en standardförbättring har 
utförts).
104
Underhållskostanderna är "till stor del arbetslöner (i synnerhet 
gäller detta LU). Vid en fortsatt kraftig löneutveckling kommer 
därför kostnaderna att stiga väsentligt. Samtidigt kommer nya 
krav på högre underhållsstandard sannolikt att ställas.
Mot dessa kostnadshöjande faktorer kan ställas
o rationaliseringsåtgärder för hela underhållsverksamheten 
o investeringar i mer underhållsfria material och kombinationer 
o utveckling av underhåll svänliga fastigheter dvs fastigheter 
som är rationella att underhåll.
En seriös avhandling om alternativbedömningar “vid moderniserings- 
objekt borde ägna särskild hänsyn till val av material och kon­
struktion med avseende på underhållsåtgärder och livslängdsbe- 
dömningar i relation till låneformer och amorteringsvillkor.
6.1.3 Årskostnadernas storlek och fördelning
Kapitalkostnaderna utgör för flerfamiljshus i normalfallet ca 
2/3 av årskostnaden. Förutom av produktionskostnadsnivån är ka­
pitalkostnadens storlek bl a beroende av finansieringssätt, låne— 
former och räntenivån.
Finansieringssätt och låneformer utgjorde före 1973 speciella 
bekymmer för moderniseringsobjekten. Nu finns fastare former för 
moderniseringslån kompletterade med statligt stöd. Men olika 
grad av modernisering påverkar kapitalkostnadsandelen p g a att 
lånevillkoren kopplats härtill och till objektets varaktighet, 
som bedomes av kommunen.
Driftkostnaderna utgör i normalfallet ca l/3 av årskostnaden. 
Fastighetens driftkostnader fördelar sig som exempel på följande 
poster, uttryckta som procent av årskostnaden exklusive värme 
och varmvattenhållning.
Förvaltnings- och administrationskostnader 2,5 %
Hyresförluster 0,5
Skatter
Försäkringar -| q
Renhållning och sotning 1 5
Trappstädning 1 q
Vatten och el 45
Fastighetsskötsel (löner, förbr.art. mm) 6,5
Löpande och periodiskt underhåll 9,0
Summa 30,0 %
Härtill kommer bränslekostnader av storleksordningen 5—15 kr/m2 ly 
(1973) beroende på hustyp, objektsstorlek, hushållssammansättning, 
lägenhetsstorlek, uppvärmningssystem m m men främst beroende på 
oljeprisnivån.
Kostnadernas storlek varierar givetvis från fall till fall av 
olika anledningar. Mera om årskostnadernas storlek och fördel­
ning vid olika objektstyper m m finns att tillgå i SCB:s sta­
tistik.
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6.1.4 Studieobjektets årskostnadsfördelning
Vi har som byggare studerat genomförandet av ett modemiserings- 
objekt. Bl a önskade vi få svar på hur kostnaderna för olika åt­
gärder och resursinsatser fördelade sig. Vi önskade också veta 
hur kostnaderna för dessa olika åtgärder påverkade hyran/års­
kostnaden d v s i vad mån ett mer eller mindre rationellt genom­
förande kan slå igenom i hyran. Särskilt har vi intresserat oss 
för materialhantering och diskontinuitet.
FIG 30 sammanfattar årskostnaden för 1972/1973 i kr/m2 ly. Dels 
framgår årskostnadsandelarna för modemiseringsinsatsen i enlig­
het med uppföljningar redovisade i tidigare avsnitt och dess­
utom visas initialkostnader och övriga byggherrekostnader som 
årskostnadsandelar. I övrigt visas i årskostnaden kalkylerade 
driftkostnader (exkl. bränslekostnader), som dock verkar vara 
låga.
Av figuren framgår, att trots denna genomgripande ombyggnad 
inte mer än knappt halva årskostnaden (46 /) härrör från byggan­
dekostnaden. Mindre än 10 / härrör från kostnader för "arbets­
ställe- och byggplatsjobb" (materialhantering och diskontinuitet).
Vi har i avsnitten 3-5 ägnat oss åt analyser av dessa 46 % 
respektive däri ingående knappa 10 /. Det är väsentligt att även 
studera resterande 54 / av årskostnaden, hur dessa fördelar sig 
och hur de kan påverkas.
6.2 Påverkanmöjligheter
6.2.1 Generella möjligheter
Det finns alltid möjligheter att påverka kostnaders storlek, så­
väl årskostkostnader som produktionskostnader. Möjligheterna är 
av många olika slag. Påverkan kan ske i olika skeden av bygg­
processen, av olika intressenter och med varierande effekt.
Produktionskostnader kan påverkas fram till dess byggnadsverket 
är uppfört men väsentlig påverkan sker i princip enklast i de 
tidiga skedena. Driftkostnader kan påverkas under byggnadsverkets 
hela livslängd. Men även driftkostnaderna påverkas i hög grad 
genom val mellan alternativa lösningar redan under projekteringen.
Den lämpliga och rätta storleken på moderniseringsobjektets in­
gångsvärde har ofta debatterats. Av PIG 30 framgår att 17 / av 
årskostnaden kunde hänföras till studieobjektets ingångsvärde. 
Storleksordningen på detta värde torde vara representativt för 
objektets beskaffenhet och belägenheten i orten.
Möjligheterna för byggaren att i byggandeskedet påverka kostna­
derna ligger som exempel i bättre organisation och planläggning 
av arbetet samt i val mellan alternativa hjälpmedel och arbets­
metoder. Byggarens möjligheter till kostnadspåverkan är i prin­
cip inte lika stora som tidigare beslutsfattares bortsett från 
att konkurrens i upphandlingsskedet kan ge betydande kostnads- 
press-inte minst om byggaren ges möjligheter till samordning av 
installations- och byggnadsarbeten i generalentreprenadform. 
Byggarens erfarenheter kan självfallet också tas tillvara i ti­
digare skeden genom förändrade upphandlingsformer eller som al­
ternativ i totalentreprenad.
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FIG 30 Årskostnadsandelar kr/m2 ly och ingående % år 1972/1973 
(exkl. hränslekostnader)
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Någon väsentlig reducering av byggherrekostnaden (3 % för admi­
nistration - projektering) "blir det dock ej fråga om, enbart 
möjligheter till ytterligare kostnadspress på byggandekostnaden.
Men även beslutsfattare i tidiga skeden i byggprocessen är hårt 
bundna t ex av lagar och regler som gäller beträffande olika 
låneformer. De väsentliga påverkanmöjligheterna ligger således 
först som sist i övergripande politiska beslut, lagar och till- 
lämpningsbestämmelser t ex saneringslagar, hyreslagar, kredit­
prioritering, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, statligt och 
kommunalt bostadsstöd, lånekungörelser samt i lokala kommunal­
politiska tillämpningsbeslut t ex i form av kommunala sanerings­
program (jfr även FIG 3). Politikers och myndigheters ansvar 
för kostnadsutvecklingen är således mycket stort.
Evakueringskostnaden för studieobjektet tar 3 j° av årskostnaden. 
Hyresgästernas rätt till återinflyttning, påverkan på moderni- 
seringsgraden, möjligheter till kvarboende etc har ofta disku­
terats. Samtidigt ställs krav på förändrade lägenhetsstorlekar, 
lägenhetsfördelning m m för att minska kategoriboendet. Någon­
stans skär sig dessa olika krav med risk för ytterligare kost­
nader. I de flesta fall av genomgripande modernisering bör av 
många anledningar inte minst p g a olycksfallsrisker byggnaden 
vara fri från hyresgäster under ombyggnadstiden. Behov av genom- 
gångslägenheter föreligger därmed.
Om vi bortser från ekonomisk tillgänglighet hade individen tidi­
gare större möjlighet att påverka sin egen boendesituation och 
husens utformning än i dag, då man hyr ut t ex lägenheter i 
flerfamiljshus helfärdiga med all inredning och utrustning.
Ibland är t o m heltäckande mattor i kvalitet och färg bestämda 
enligt byggherrens val, ofta lika för hela objektet. Pörr kunde 
brukaren efter råd och lägenhet och individuell smak skapa sin. 
boendemiljö. Det finns dock idag vissa tendenser, att åt bruka­
ren överlåta att färdigställa sin miljö. Är det möjligen att för­
vänta att individens chanser att påverka sin brukandemi1jö och 
brukandekostnad kommer att öka under 70-talet och samtidigt på­
verkan och styrning från myndigheter och organisationer blir min­
dre? I vart fall borde individen få chansen att påverka drift­
kostnaden.
Man kan lagstifta om brukarens rätt till påverkan men vilka möj­
ligheter har vi rent praktisk att påverka brukaren t ex att mera 
allmänt spara på vatten, varmvatten, värme, elström, att städa 
trappor, att plantera och vårda prydnadsbuskar, att reparera 
enklare skador etc? På detta sätt minskade driftkostnader bör bli 
av samma storleksordning som en reducering av kapitalkostnaderna 
med 10 - 15 $ eller en sänkning/subventionering av räntan med 1
Att t ex slopa byggmomsen ger "bara" ca hälften av ovannämnda 
effekt eller ungefär lika mycket som en bortrationalisering av 
hälften av de "arbetsställe- och byggplatsjobb" som studerats 
i denna byggforskningsuppgift.
6.2.2 Betydelsen av olika låneformer
Kapitalkostnaderna tar som ovan visats den större delen av års­
kostnaderna.
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Kapitalkostnaderna varierar dock i hög grad med olika låneformer, 
som i sig innehar bl a olika amorteringstid och olika räntenivåer. 
En av anledningarna till olika låneformer är varierande varaktig- 
hetstid för olika objekt. Varaktigheter (objektets återstående 
livslängd) fastställes numera av kommunerna i saneringsprogram.
I ett nomogram som erhållits från Fastighets AB Göta Lejon (se 
FIG 31) ges exempel på olika låneformers årskostnadspåverkan. 
Nomogrammet upptar första årets kostnader vid de former av stat­
liga lån som fanns tillgängliga 1972/73.
Exemplét torde visa att årskostnadspåverkan av olika låneformer 
är synnerligen stor. Klart är att moderniseringsgraden i hög 
grad styrs mot nybyggnadsstandard som ger bättre lånevillkor och 
risken är stor att onödigt kraftiga ingrepp görs i alltför ned­
slitna byggnader.
I sammanhanget kan noteras, att det s k initialstödet som av ar- 
betsmarknadspolitiska skäl tillämpades år 1973 sänker kapitalkost­
naden med 5 - 10:-/m2 ly beroende på låneform.
6.2.3 Studieobjektets påverkanmöjligheter
FIG 30 visar de för vårt studieobjekt aktuella årskostnadsande- 
larna.
Vi har i avsnitt 6.2.2 endast framfört vissa generella synpunkter 
på sådana andelar som ligger utanför byggandekostnaden. Vår am­
bition är heller inte att analysera och kritisera dessa för vårt 
studieobjekt angivna andelarna utanför byggandekostnaden.
I avsnitt 5.4 och FIG 29 har vi renodlat de mest kostnadstunga 
och påverkbara åtgärderna. Den reducerbara delen av årskostnaden 
har vi där beräknat till ca 12 kr/m2 ly. Reduceringen är i första 
hand betingad av förslag som syftar till varsammare ingrepp i be­
fintliga fastigheter och till mindre ambitiösa planmässiga och 
tekniska lösningar. Det är kostnader som till större delen kan 
påverkas under projekteringen. Till viss del beror kostnaderna 
också på utförandemetoder och rationalitet under byggandet.
I avsnitt 4-5 och FIG 25 har vi renodlat kostnaderna för mate­
rialhantering och diskontinuitet. Den reducerbara delen av års­
kostnaden har vi beräknat till ca 5 kr/m2 ly. Detta menar vi 
kan ske genom åtgärder som i första hand är betingade av ration­
ellare utförandemetoder på bygget och till en mindre del av oför­
delaktiga val av konstruktion och material under projekteringen.
Eftersom de båda bedömningarna av reducerbarhet delvis griper in 
i varandra kommer summan av 12 kr/m2 ly och 5 kr/m2 ly att bli 
någonting mellan 12 - 17 kr/m2 ly. Vi föreslår 15 kr/m2 ly som 
möjligt reducerbara av tillverkningskostnadens andel 48 kr/m2 ly 
till årskostnaden, jfr FIG 30.
De egentliga jobben inom byggnadstillverkningens ram anser vi 
endast i ringa mån påverkbara utöver den reducerbarhet som redan 
inryms i de angivna 12 kr/m2 ly. De totalt reducerbara 15 kr/m2 ly 
motsvarar då ca 31 i av 48 kr/m2 ly. Övriga delar inom byggande­
kostnaden nämligen CA, PÂ, etablering etc anser vi även de vara 
reducerbara endast i ringa mån. Detta innebär att de reducerbara
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FIG 31 Nomogram låneformer/kapitalkostnader. Fastighets AB Göta Lejon, Göteborg 
maj 1973.
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15 kr/m2 ly utgör ca 27 $ av byggandekostnadens andel i årskost­
naden. Detta motsvarar ca 750 kr/år för en medellägenhet på 
50 m2 ly i vårt studerade moderniseringsobjekt.
Härutöver kommer möjlig reducerbarhet inom de resterande 54 $ 
av årskostnadsandelarna som vi alltså inte haft för avsikt att 
närmare analysera i detta sammanhang.
6.2.4 Rationellare projektlösningar
I avsnitt 5 har vi analyserat hur kostandstunga delar av moder- 
niseringsinsatsen slår ut i årskostnaden. Vidare har paverkan— 
möjligheter i dessa avseenden bedömts kunna ge en reducering av 
sammanlagt 12 kr/m2 ly och år för vissa redovisade poster.
Vi skall här helt kortfattat exemplifiera påverkanmöjligheten 
via rationellare projektlösningar av mera övergripande art.
I ett antal skisser har vi prövat och kostnadsberäknat alterna­
tiva lösningar beträffande kommunikationsfunktionen' (trapphus, 
loftgångar etc), lägenhetsantal och lägenhetsfördelning. Resul­
tatet av våra studier utvisar att objektet i detta avseende ej 
ger möjlighet till några markant bättre eller billigare alterna­
tiv. Objektet är från början enkelt och renodlat. Ett av de enk­
lare och bättre av våra alternativ, där invändig och utvändig 
trappa ersatts med ett utvändigt förlagt, prefabricerat trapphus 
ger en reducering av årskostnaden med ca 5 kr/m2 ly. Mestparten 
härav kommer dook från en ökad lägenhet syta på ca 5 m2 per vå­
ningsplan.
Följande kostnadskalkyl visar underlaget för denna bedömning:
Post 25 i Fl G 28 avgår - kr 64:75/m2 ly
Dock skall rivning utföras
Ur BIL 2, skede 1, erhålles för ej
+ 2:18 "
utfört dörrhål i bärande väggar 
Tillkommer för nya prefabricerade
2:38 "
trapphus + 40:00 "
Summa besparing kr 24:95/m2 ly
Detta ger för kapitaldelen i års­
kostnaden 1:57/m2 ly
Härtill kommer intäkter för
2 1/2 jo ökad lägenhet syta _________ 3:00 "
Summa besparing/år 4:57/m2 ly
I samband med Fl G 28 har vi dessutom redan pekat pa ett antal 
möjligheter till enklare och billigare projektlösningar på mera 
detaljerad nivå och vad sådana alternativ skulle kunna ge i läg­
re årskostnad. Vi har här endast vårt studieobjekt att arbeta 
med. Det finns större möjligheter till alternativa rationellare 
projektlösningar hos högre hus där.hissproblematiken kommer in 
i bilden, och hos stenhus med äldre, större lägenheter, där 
totala årshyran tenderar bli för hög, om inte lägenhet sstorlekar— 
na förändras etc.
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6.2.5 Rationellare materialhantering och kontinuitet
En av arhetsledama på det aktuella hygget vilken också deltog i 
den kontinuerliga uppföljningen har efter hyggets färdigställan­
de deltagit i hearhetningen av insamlade data, fota eto. Med 
färsk erfarenhet av upplevda problem i samband med materialhante­
ring ooh diskontinuitet har han också kritiskt granskat tillämpa­
de metoder och föreslagit andra lösningar.
Valet av transportapparat föregicks i verkligheten inte av någon 
systematisk analys av materialflödena in i hygget eller ut däri­
från. Man valde transportsystemet mera av slentrian och resultatet 
blev en vid traditionella ombyggnadsarbeten beprövad lösning som 
inte var så rationell vid detta modemiseringsobjekt av serieka­
raktär.
Den nu i efterhand föreslagna annorlunda lösningen på transport­
system föregicks av en systematisk materialhanteringsanalys som 
i sammanställning redovisas i BIL 4- De väsentligaste material­
flödena analyserades beträffande styrande dimensioner, kvantitet, 
transportfrekvens, förpackning, hanterbarhet, känslighet för­
skador etc, vilket måste beaktas då man ställer upp alternativ 
till transportsystem. Man kan på samma blankett göra en bedöm­
ning av tidåtgång och prioritera de materialflöden som bör vara 
mest styrande vid val av transportsystem.
PIG 32 visar ett förslag till bättre lösning av arbetsplatsdis- 
ponering och transportsystem. I stället för en hiss och körbara 
ställningsbryggor som från denna enda hiss når fyra hus så har 
man tänkt sig ett system med ställningsplaner för intransport 
i bottenvåning och vån. 1 trapp. Intransport till våningsplanen 
sker med gaffeltruck e d. Materialet till vindsvåningen har man 
tänkt sig ta in genom hål i yttertaket och med hjälp av till­
fälligt inhyrd mobilkran. Yttertaksmaterial lyfts upp direkt på 
plats med mobilkran.
Man har också redovisat en variant där man i vissa lägen då 
trucken kunde vara olönsam i stället kompletterade med två lätta 
ställningsbryggor och två mindre hissar.
Det alternativ med utanpåliggande trapphus som redovisas i av­
snitt 6.2.4 medger också den fördelen att de utrivna gamla trapp­
husen kan disponeras av störttrummor för utrivningsmassor från 
alla våningsplaner. Detta ger också en ur damm- och skyddssynpunkt 
mer miljövänlig byggplats.
Bodar ooh kontor har placerats utanför vid gatan. I det verkliga 
fallet var bodarna placerade inne på gården och tog upp plats 
som var värdefull för materialupplag och för genomfartstranspor- 
ter. Det var trångt på gården och en hel del omflyttning av ma­
terial fick ske för att komma år annat material. Om man väljer 
hantering med gaffeltruck och i vissa lägen kompletterar med mo­
bilkran så behövs det också gättre svängrum inne på gården än 
vad man hade vid utförandét i verkligheten.
När det gäller detaljlösningar hänvisar vi till de redan fram­
förda mera spontana kommentarerna i samband med redovisning av 
materialhanteringsstudiema i avsnitten 3 och 4.
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FIG. 32 Förslag till bättre arbetsplatsdisponering och transportsystem
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I avsnitt 4 ger vi också spontana anvisningar för att komma till­
rätta med. diskontinuitetsproblem ooh störningar. Härutöver vill 
vi ytterligare understryka vikten av rätt förståelse för hur 
mycket inkörningseffekter och stömingsförluster egentligen be­
tyder ooh nödvändigheten av planerad ooh styrd produktion, all­
deles speciellt när man har arbetsledning och byggnadsarbetare 
med enbart vana från traditionell reparations- ooh ombyggnads­
verksamhet där i stället god improvisationsförmåga är en högst 
värdefull egenskap.
Utbildning och redovisning av verkligt uppföljda värden behövs 
för att skapa motivation för en mera ostörd seriedrift. Utbild­
ning i produktions- ooh driftplanering samt arbetsberedning är 
också nödvändig. I byggforskningsrapport R65:1973 redovisar 
Datagruppen i Göteborg ett antal checklistor för systematisk 
störningsjakt för att minska avvikelser i byggdriften. Vid mo- 
derniseringsarbeten är systematiska förundersökningar av befint­
lig byggnad och systematiskt förebyggande av störningar väl mo­
tiverade insatser. Skånska Cementgjuteriet har tillsammans med 
KTH redovisat former för förbesiktning i meddelande nr 15 från 
Institutionen för Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid 
KTH benämnd "Förbesiktning vid ombyggnad".
AVSLUTNING
Vi noterade inledningsvis att vi som byggare i dagens läge ser 
det som väsentligt att öka våra kunskaper om hur resursinsat­
ser och kostnader vid ombyggandet fördelar sig på olika akti­
viteter så att vi efter erforderliga analyser kan ge rätt in­
formation härom till övriga agerande i byggprocessen. Det är 
väsentligt att sådan information sedan ger underlag till kost­
nadsreduceringar .
Vi har i rapporten redovisat ett antal grupperingar av resurs­
insatser och kostnader för vårt studerade moderniseringsobjekt 
och kostnadsläget hänför sig till 1972/1973. Det kan tyckas 
ointressant att redovisa just kostnadsdata med hänsyn till den 
snabba inflation som varit rådande sedan fältarbetet utfördes. 
Det har heller inte varit vår avsikt att redovisa just 
kostnadsdata utan snarare skilda sätt att gruppera del­
kostnadsposter och persontidinsatser så att man lätt får ett 
grepp om kostnadstunga och påverkbara andelar i moderniserings- 
tnsatsen. Det är då.inte kostnadsdata som sådana utan relatio­
nerna mellan delkostnadsposterna och deras andel i totala års­
kostnaden som är intressanta att belysa.
Många av dem som sysslar med ombyggnadsverksamhet vet att mo­
dernisering av bostäder totalt sett är dyrt, ibland lika dyrt 
som vid totalsanering och nybyggnad. Men få har klart för sig 
vilka insatser som är oproportionerligt resurs- och kostnads­
krävande i relation till nyttan med insatsen i fråga. Inte 
ens byggnadsentreprenörer och installatörer i allmänhet kan i 
siffror dokumentera de kostnadstunga och påverkbara insatserna 
efter det att modemiseringsobjektet är slutfört. Även om man 
har gjort en kontinuerlig uppföljning under byggets gång så 
har man ytterst sällan därefter grupperat och analyserat upp­
följda deldata så att kostnadstyngd och påverkanmöjlighet 
framgår i sådana sorter som fastighetsägare, brukare m.fl. kan 
greppa. Man kan möjligen tala om vad en byggnadsdel kostat att 
bygga t.ex. uttryckt som persontimmar eller kronor per m2 
vägg, lm fotlist, m3 murverk etc. Men det är sällan som man 
omvandlar dessa insatser till årskostnad per m2 ly vilket ju 
är den sort som ägare och brukare förstår att ställa mot vär­
derad nytta. Om man grupperar och analyserar tid och kostnad 
på sätt som vi redovisar i denna rapport så får man ett värde­
fullt underlag för en debatt i kostnadssänkande syfte.
RO-gruppen" (fyra ombyggnadsentreprenörer, däribland F 0 Pe­
terson och Söner, samt REPAB som konsult i byggproduktions— 
teknik) har beviljats Byggforskningsmedel för en fortsatt 
studie av kostnadstunga och påverkbara delar vid moderhise- 
ringsobjekt. Forskningsprojektet kallas "Bostadsmodemisering 
till lägre kostnad - några ombyggares rekommendationer".
Målet med den forskningen är att utveckla vissa hjälpmedel 
för en bostadsmodemisering som ger rimlig hyreshöjning.
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Hjälpmedlen kommer att bli
o en lättförståelig analys av kostnadskrävande modemise- 
ringsinsatser för dem som kan påverka ett val av insatser 
respektive kan påverka normer, låneregler etc. i kostnads- 
sänkande syfte
o en alternatiwalsmetod för dem som väljer moderniserings- 
insatser i ett tidigt projekteringsskede. Metoden skall 
vara ett hjälpmedel för att undvika kostnadskrävande åt­
gärder och för att kunna välja rätt kombination av mo­
derni serings insatser.
Detta projekt startar i mars 1975 och beräknas pågå i väl två 
år.
Det är välbekant att de största möjligheterna till kostnads- 
påverkan finns i de tidigaste skedena av ombyggnadsprocessen, 
nämligen under program- och projekteringsskedeha. När bygg­
handlingarna är färdiga har man låst fast val av konstruktion 
och material och därmed större delen av byggandekostnaden.
Eör den sedan utvalde byggnadsentreprenören återstår endast 
en mindre del att påverka genom i olika mån rationella bygg­
metodval och insatser av personal och maskiner. Detta får 
emellertid inte hindra entreprenören att med alla medel på­
verka sin bit av årskostnaden.
Vi har i denna rapport visat på att byggandekostnaden (bygg­
nads- och installationsentreprenadema) bidrar med 46 % av 
årskostnaden. Härav är alltså större delen fastställd redan 
"på ritbordet". Inom byggandekostnaden finns det vi benämnt 
"Arbetsställe- och byggplatsjobb" d.v.s. materialhanterings- 
insatser och diskontinuitetsförluster som bidrar med 9 % av 
årskostnaden. Inom byggandekostnaden finns också etablerings- 
och driftinsatser för bygget vilka bidrar med 2 % av års­
kostnaden .
Inom dessa ca 10 % av årskostnaden befinner sig materialhan­
terings- och transportinsatsema på bygget. Man kan tycka att 
det inte är mycket att intressera sig för ur kostnadspåverkan- 
synpunkt. Vi har dock i rapporten visat att dessa kostnader 
vid vårt studieobjekt är kraftigt påverkbara. Möjligheten 
att driva modernisering mera likt modern nyproduktion ligger 
i en rationalisering av transport- och hanteringsinsatserna.
Man måste också sträva efter mänskligare arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden. Sådant manuellt hanterande av material 
som vi har dokumenterat i denna rapport måste reduceras till 
ett minimum. Arbetsmiljön på en ombyggnadsarbetsplats måste även 
granskas ur aspekten damm och buller. Utröjningar och håltag­
ningar borde alltså begränsas till ett minimum. Det är både 
dyrt och ger dålig arbetsmiljö. Vi anser därför att byggforsk- 
ningsinsatser är angelägna även inom transport- och hanterings- 
metoder vid reparations- och ombyggnadsarbeten.
ANALYS AV TRANSPORTANDEL VID NÅGRA MODERNISERINGSARBETEN 
(urval av arbeten lämpliga som likare)
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MALYS AV ARBETE
Nya trappor
Antal: 20 st
Tidåtgång: 0,20 ptim/m2 ly x 4-077 m2 ly = 815 P^im
Driftenhetstid: ^7^ = 40,7 ptim/st
Jämfgrelse_ngBgggnadsdata (finns ej likvärdiga)
ArBetsgång: Carl GrimBergsgatan
9
Qtrapph^^S
Montering
yttre
vanglar
Puts
O
Montering 
sat t™och 
plansteg
Montering
inre
C vanglar >--------------- O
Montering
trappräcken
Matt-
^ läggning
Fördelning_tidåtgång
Aktivitet Enh. Mgd.
Enhet stid 
montering
Summa
ptim
Enhetstid 
transport
Summa
ptim
Summa ptim. 
totalt
Mont, yttre vanglar st 60 2,5 150 0,1 6 156
Mont, sätt-o plansteg st 740 0,4 296 0,02 15 311
Mont, inre vangel st 60 4,0 24O 0,1 6 246
Mont, trappräcken st 20 5,0 100 0,2 4 104
786 31 817
Driftenhetstid montage = 39j 3 ptim/st = 96 % 
Driftenhetstid transport = 1,5 ptim/st = 4 %
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ANALYS AV ARBETE
Nya fönsterbänkar 
Antal: 306 st
Tidåtgång: 0,36 ptim/m2 ly x 4.077 m2 ly = 1.468 pti
Driftenhetstid: = 4,8 ptim/st
Jämf£r£lse_med_n£b£g^adsdata ( arbetsdata)
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid
montage
Summa
ptim
Enhetstid
transport
Summa
ptim
Summa ptim. 
totalt
Beredning bruk st 306 0,08 27 27
Transport bruk 0 sten st 306 0,74 23 23
Montering i bruk + fog st 306 0,25 80 80
107 23 130
Driftenhetstid montering ^21 _ 0,35 ptim/st = 82 Jo 
Driftenhetstid transport = 0,08 ptim/st =18/ 
Arbetsgång: Carl Grimbergsgatan
d
Bilning för 
fönsterbänka:
Intrpt bänkar-50 m Utstockn. bruk 
hantl.+beredn. bruk^Qoch
Puts lagning 
invägning^QMont .bänk^Qrunt bänk
Förde lning_t i. dåtgång
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid 
mont age
Summa
ptim
Enhetstid
transport
Summa
ptim
Summa ptim. 
totalt
Biln. för fönsterbänk st 306 1,4 428 428
Tillverkn.bruk per bänk st 306 0,3 92 92
Intrpt sten och bruk st 306 0,8 245 245
Utstock. bruk 0 invägn. st 306 0,2 61 61
Mont bänk st 306 0,3 92 92
Putslagn. 3 ytor +
smyg per bänk st 305 1,2 367 0,6 184 551
1040 429 1469
Driftenhetstid exkl. transport = 3,4 ptim/st = 71 /
Driftenhetstid transport = 1,4 ptim/st = 29 /
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ANALYS AV ARBETE 
Nytt köksinrede
Antal: 1086 st skåpsenheter
Tidåtgång: 0,43 ptim/m2 ly x 4077 m2 ly = 1.733 ptim.
Driftenhetstid: = 1,60 ptim/st.
Jämförelise_ined_n^'bly;§gnadsda:ta ( arbet sdat a )
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid Summa Enhetstid Summa Summa ptim.
montage ptim transport ptim totalt
Uttransport skåp st 1086 0,16 173 173
Montering skåp st 1086 0,63 684 684
Arhetsförlopp: Carl Grimbergsgatan
Intrpt skåp från upplag 
Qmed vagn o hiss 30- 6 mQMontering sockla:
Montering skåo
Förde lning_av tidåtgång
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid 
mont age
Summa
ptim
Enhetstid 
transport
Summa
ptim
Summa ptim. 
totalt
Trpt till hiss <■-75 m st 1086 0,15 163 163
Upptrpt o utlastn.hiss st 1086 0,06 65 65
Utbäming 30-75 m st 1086 0,28 304 304
Mont, socklar huggn. 
oa 2 m st 795 0,25 199 199
Mont skåp st 1086 0,93 1009 1009
1208 532 1740
Driftenhetstid montage "fågg = 1,11 ptim/st = 69 fo 
Driftenhetstid transport^^^ = 0,49 ptim/st = 31 j
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MALYS AV ARBETE
Nyt t t akt ege1
Mängd.: 3.152 m2
Tidåtgång: 0,25 ptim/m2 ly x 4.077 m2 ly = 1.019 ptim.
Driftenhetstid: ^212 = 0,32 ptim/m2
Jämfiörelise_med_n2;'b2;ggnadsdata ( arbet sdat a )
Upptransport takpannor 
Utläggning takpannor
0,04 ptim/m2 , ...... ,' (galler villor)
0,12 ptim/m2
Arbetsgång: Carl Grimbergsgatan
Upptransport k> o
O
Läktning
Fördelning_av tidåtgång
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid 
utläggning
Summa
ptim
Enhetstid 
uttransp.
Summa
ptim
S: a ptim. 
tot all
Upptransport m2 3152 0,19 599 599
Utläggning m2 3152 0,13 410 410
410 1009
Driftenhetstid utläggning 0,13ptim/m2 
Driftenhetstid upptransport 0,19ptim/m2
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ANALYS AV ARBETE 
Rivning skortstensstock
Antal: 22 st
Tidåtgång: 0,26 ptim/m2 ly x 4-077 ®2 ly = 1.060 ptim.
Driftenhetstid: = 48,2 ptim/st
Jämf£rel^e_med_n^b2ggnadsdata (finns ej)
Artietsgång: Carl Grimbergsgatan
Rivn. skorsten Uppsättning
QNedtagn. plåtbeslag^QOvan tak lQlandgang )Q
Rivn. skorsten 
på vind ^Rengöring
Pördelning_av tidål^gång
Aktivitet Enh. Mgd. Enhetstid 
rivning
Summa
ptim
Enhetstid
transport
Summa
ptim
Summa ptim 
totalt
Nedtagning plåtbeslag st' 22 0,8 18 0,2 4 22
Rivn. skorsten o tak m3 44 2,1 92 2,5 110 202
Mont. o demont. ränna st 22 0,9 20 20
Uppsättn. landgång
22 x 14 m 308 0,2 61 61
Rivn. skorsten på vind m3 121 2,8 339 3,0 363 702
Rengöring 15 x 3m2/st m2 1000 0,05 50 50
499 558 1057
Driftenhetstid rivning = 22,8 ptim/st = 47 /
Driftenhetstid transport = 25,4 ptim/st = 53 /
KOSTNADSFÖRDELNING PER SKEDE OCH AKTIVITET
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Skede 1 : Utröjning, håltagning i "bostadsutrymmen, trappor
Arhete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr/m21y
M kr/ 
m2 ly
S:a kr/ 
m2 ly
Icke härande väggar 2500m2 0,44 10,85 2,10 12,95
Befintliga trappor 20 st 0,03 0,74 0,13 0,87
Hål "bjälklag nya trappor [180 m2) 0,04 0,98 0,33 1,31
Rivning fönster 300st 0,04 0,98 0,36 1,34
Rivning ytterdörrar 20 st 0,01 0,25 0,03 0,28
Rivning köksinrede 82st 0,05 1,23 0,52 1,76
Utrivning golvbeläggning 0,04 0,98 0,20 1,18
Utrivning installât. VA,el 0,04 0,98 0,20 1,18
Rivning skorstensstook 22st 0,20 4,93 1,20 6,13
Utrivning kakelugnar 88st 0,05 1,23 0,53 1,76
Håltagning för dörrar i 
härande väggar 44st 0,09 2,22 0,16 2,38
Håltagning vent. 0,03 0,74 0,05 0,79
Håltagning VS 155sthål 0,19 4,69 0,05 4,74
Avlägsn. hef. väggbeklädnad 
(tapeter, hoasering, puts) 1600m2 0,33 8,14 0,10 8,24
Summa bygg och special-UE 1,58 38,94 5,97 44,91
Omfördelning av ingående 
special-UE +0,02 +0,52 -0,52 5,45
Summa bygg och special-UE 1,60 39,46 5,45 44,91
Målning - - - -
VVS + isolering 0,02 0,56 4,51 5,07
El 0,02 0,52 1,11 1,63
Mark - - - -
Summa bygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. etabler, 
drift, PA, CA 1,64 40,54 11,07 51,61
{
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Skede 2: Ledningsdragning, efterlagning, återställande av stomme
Arbete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr/m21y
M kr/ 
m2 ly
S:a kr/ 
m2 ly
Igensättning bjälklag 120m2 0,14 3,45 1,17 4,62
Igensättning vägg trapphus 130m2 0,12 2,96 0,30 3,26
Igensättning hål bjälklag 0,30 7,40 0,30 7,70
Efterlagning el 0,16 3,95 0,40 4,35
Efterlagning vattenrör 0,15 3,70 0,15 3,85
Nya trappor 20 st 0,20 4,93 16,50 21,43
Igenmurning ytterdörrhål 10 st 0,03 0,74 0,39 1,13
Igensättning nya y-dörrar 10 st 0,02 0,49 3,80 4,29
Nya fönster 360 st 0,19 4,69 28,70 33,39
Takljuskupoler 41 st 0,04 0,98 1,86 2,84
Summa bygg och special-UE 1,35 33,29 53,57 86,86
Omfördelning av ingående 
special-UE +0,07 +1,82 -1,82 51,75
Summa bygg och special-UE 1,42 35,11 51,75 86,86
Målning - - - -
_WS + isolering 0,32 8,96 11,34 20,30
El 0,32 8,32 2,92 11 r24
Mark - - - -
Summa bygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. etabler, 
drift, PA, CA 2,06 52,39 66,01 118,40
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Skede 3: Inklädnader m m
Artete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr/m21y
M kr/ 
m2 ly
S:a kr/ 
m2 ly
Undergolv 4900m2 0,23 5,67 8,00 13,67
Nya fönsterbänkar 306st 0,36 8,88 4,40 13,28
Kortlingar, radiatorer, 
tvättställ 0,02 0,49 0,07 0,56
Nya gipsmellanväggar
" " vind
2653m2
422m2
j- 0,77
18,99 17,30 36,29
Isolering inklädn. ytten- 
tak för nya lägenheter 2288m2 0,45 11,10 7,80 18,90
Undertak gips 1600m2 0,33 8,14 5,60 13,74
Lagning, justering väggar I600m2 0,34 8,38 1,50 9,88
Puts gavelytor 400m2 0,04 0,98 0,61 1,59
Puts trapphus 0,13 3,20 1,80 5,00
Summa tygg och special-UE 2,67 65,83 47,08 112,91
Omfördelning av ingående 
special-UE - - - —
Summa "bygg och special-UE 2,67 65,83 47,08 112,91
Målning - - - -
VVS + isolering 0,34 9,52 31,08 40,60
El 0,28 7,28 10,38 17,66
Mark - - - -
Summa bygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. etabler, 
drift, PA, CA) 3,29 82,63 88,54 171,17
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Skede 4: Inredning, utrustning
Arbete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr/m21y
M kr/ 
m2 ly
Sî a kr/ 
m2 ly
Nytt köksinrede garderobs- 
inrede 821äg 0,42 10,36 28,20 38,56
Hantering spisar, kylskåp 0,03 0,74 0,00 0,74
Plastlaminat 165 m2 0,04 0,98 1,42 2,40
Nya dörrar
Nya dörrluckor
29O st
35 st
i 0,15
3,70 12,30 16,00
Skärmväggar dusch 56 st 0,02 0,49 1,99 2,48
Städning före inredning, 
målning 821äg 0,18 4,44 0,00 4,44
Listning dörrar, fönster, 
skåp, golvlist 821äg 0,26 6,41 4,60 11,01
Summa bygg och special-UE 1,10 27,12 48,51 75,63
Omfördelning av ingående 
special-UE - - - -
Summa bygg och special-UE 1,10 27,12 48,51 75,63
Målning - - - -
TVS + isolering 0,20 5,60 29,93 35,53
El 0,18 4,68 21,81 26,49
Mark - - - -
Summa bygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. etabler, 
drift, PA, CA) 1,48 37,40 100,25 137,65
Skede 5: Målning, beslagning, golvläggning
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Arbete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr /m2 ly
M kr/ 
m2 ly
S:a kr/ 
m2 ly
PVC golv våtutrymmen 269m2 0,01 0,25 2,51 2,7 6
PVC kommunik.ytor 347m2 0,01 0,25 1,87 2,12
Ekparkett vardagsrum 1871m2 0,01 0,25 17,90 18,15
Linoleum sovrum 487m2 0,01 0,25 1,97 2,22
Plastfiltmatta kök o hall 1126m2. 0,02 0,48 4,00 4,48
PVC väggar våtutrymme 1425m2 0,02 0,48 6,46 6,94
Badrumsskåp, div.beslag 82st
Kapphyllor,div. beslag 82st 0,29 7,15 3,91 11,06
Gardinbeslag 592st
Städning före ooh efter 
målning 0,06 1,48 4,64 6,12
Kompletterande finischar- 
beten = besiktningsarbeten 0,11 2,71 1,00 3,71
Summa bygg och special-UE 0,54 13,30 44,26 57,56
Omfördelning av ingående 
special-UE +0,59 +15,34 -15,34 28,92
Summa bygg och special-UE 1,13 28,64 28,92 57,56
Målning 1,14 28,50 7,78 36,28
WS + isolering 0,18 5,04 8,92 13,96
El 0,17 4,42 4,40 8,82
Mark - - - -
Summa bygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. etab1er, 
drift, PA, CA) 2,62 66,60 50,02 116,62
Tillverkning (exkl. etablering, drift, PA, CA) 
Skede 6: Arbeten utanför lägenheterna
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Arbete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr / 
m2 ly
UE + M 
kr /m2 ly
M kr/ 
m2 ly
S: a kr / 
m2 ly
t- Yttertak
Oljehärdad masonit y-tak 
inkl. utbyte av skadad pa­
nel oa 20 / 3152m2 0,22 5,43 3,30 8,73
Hytt taktegel 3152m2 0,25 6,41 8,30 14,71
Tackräcke, sotar landgång 421m
99m
*>
r 0,01 0,25 3,99 4,24
Ventilationspunkter 0,07 1,73 7,73 9,46
Ventilationsskorstenar 22st 0,10 2,47 1,70 4,17
Rivning skorstensst ock 
ovan tak 22st 0,06 1,48 0,30 1,78
Borttagning bef. taktegel 
och läkt 3152m2 0,10 2,47 0,77 3,24
Summa 0,81 20,24 26,09 46,33
2. Fasader och ut v. trappor
Rivn. utv. plåtgarnering, 
uppsättning av ny 0,07 1,73 5,57 7,30
Hy prefab, trapp utv. 10st 0,06 1,48 9,53 11,01
Skärmtak dito 10st 0,04 0,98 6,69 7,67
Igenmurn. källardörr
" källarfönster
12st
114st
0,06 1,48 0,93 2,41
Hya inspektionsluckor
Hya källardörrar, beslag
-P -P
ra 
ra
C
vJ O 0,02 0,49 1,53 2,02
Kompl. lagn. tegelfasad 
Fogar kring fönster 0,19 4,93 2,14 7,07
Rivning utv. trappa 10st 0,04 0,98 0,27 1,25
Rivning fönster vind 6 Ost 0,01 0,25 0,05 0,30
Summa 0,49 12,32 26,71 39,03
1. Allmänna utrymmen (käl-
lare - vind
Vindskontor 217m 0,14 3,45 2,93 6,38
Utrivning vindar 0,04 0,98 0,10 1,08
Utrivning källarinrede 0,14 3,45 0,29 3,74
Summa 0,32 7,88 3,32 11,20
Fortsättning nästa sida
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Skede 6: Arteten utanför lägenheterna (fortsättning.)
Artete Mängd ptim/ 
m2 ly
pkr/ 
m2 ly
UE + M 
kr /m2 ly
M kr/ 
m2 ly
S: a kr / 
m2 ly
4. Gårdstyggnader
Underoentral
Pumpfundament
90,01 0,25 0,29 0,54
Undertak u-central 0,01 0,25 0,15 0,40
Soprum
Skyddsplank dito
>0,01 0,25 0,45 0,70
Omtyggnad tvättstuga 50m2 0,08 1,97 2,63 4,60
Summa 0,11 2,72 3,52 6,24
5. Övrigt (schakter.
grundmursgenombrott etc)
Grundmursgenomtrott med 
efterlagning 17st 0,10 2,47 0,34 2,81
Kulvert schakt 228m 0,12 2,96 0,44 3,40
Schakt Va 0,04 0,98 1,50 2,48
Summa 0,26 6,41 2,28 8,69
Summa totalt tygg ooh spe- 
cial-UE 1,99 49,57 61,92 111,49
Omfördelning av ingående 
special-UE +0,49 +12,74 -12,74
Summa tygg ooh special-UE 2,48 62,31 49,18 111,49
Målning 0,18 4,50 2,25 6,75
WS + isolering 0,22 6,16 5,27 11,43
El 0,11 2,86 11,58 14,44
Mark 0,10 2,40 21,92 24,32
Summa tygg, måleri och in­
stallationer, mark (till­
verkning exkl. et at 1er, 
drift, PA, CA) 3,09 78,23 90,20 168,43
KOSTNADSFÖRDELNING PER BOENDEMJNKTION OCH SKEDE
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11 Inom lägenheterna - konditionsförbättring (planlösning, teknisk standard)
Tillverkningskostnad per skede Års-
kostn.
kr/m21yArhet e 1 2 3 4 5 6 S:a kr
B.yggmästeri + special UE
Rivning icke härande väggar 12,95 12,95 0,81
Håltagning för dörrar i 
härande väggar 2,38 2,38 0,15
Rivning skorstensstock 6,13 6,13 0,39
Utrivning kakelugnar 1,76 1,76 0,11
Igensättning hål bjälklag 7,70 7,70 0,48
Takljuskupoler 2,84 2,84 0,18
Isolering inkl. yttertak 
för nya lägenheter 18,90 18,90 1,19
Undertak gips 13,74 13,74 0,86
Nya gipsmelianväggar
vind 36,29 36,29 2,27
Kortling radiator, tvätt­
ställ 0,56 0,56 0,04
Rivning fönster vind 0,30 0,30 0,02
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE 23,22 10,54 69,49 - - 0,30 103,55 6,50
Övriga entreprenader
Målning
TVS + isolering
El
Mark
5,24 3,66 2,00 0,50 11,40 0,72
Summa övriga - 5,24 3,66 2,00 0,50 - 11,40 0,72
S:a hygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etahlering, 
drift, PA, CA) 23,22 15,78 73,15 2,00 0,50 0,30 114,95 7,22
12 Inom lägenheterna - konditionsförbättring (allmän)
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Tillverkning per skede 1rs-
kostn.
kr/m21yArbete 1 2 3 4 5 6 S: a kr
Byggmästeri + special UE
Avlägsn. bef. väggbeklädnad 
(tapet, boasering, puts) 8,24 8,24 0,52
Utrivning golvbeläggning 1,18 1,18 0,07
Nya fönsterbänkar 13,28 13,28 0,84
Undergolv 13,67 13,67 0,86
Lagning, justering väggar 9,88 9,88 0,62
Puts gavelytor 1,59 1,59 0,10
Nya dörrar, dörrluckor 16,00 16,00 1,01
Listning 10,01 10,01 0,63
Städning före inredning 4,44 4,44 0,28
Diverse beslag 4,00 4,00 0,25
Plastfiltmatta kök och hall 4,48 4,48 0,28
Ekparkett vardagsrum 18,15 18,15 1,15
Linoleum sovrum 2,22 2,22 0,14
Kompletterande finisharbeten 
= "besiktning 3,71 3,71 0,23
Städning före och efter 
målning 4,50 4,50 0,28
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE 9,42 - 38,42 30,45 37,06 115,35 7,26
Övriga entreprenader
Målning 36,28 36,28 2,28
WS + isolering
El
Mark
Summa övriga - - - - 36,28 - 36,28 2,28
S:a bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) 9,42 38,42 30,45 73,34 151,63 9,54
13 Inom lägenheterna - hygienfunktioner (inredning, utrustning, installation)
Tillverkning per skede Års-
Ar bate 1 2 3 4 5 6 S: a kr kr/m21y
Byggmästeri + special UE
Skärmväggar dusch 2,24 2,48 0,15
FVC-golv våtutrymmen 2,76 2,7 6 0,17
FVC-väggar våtutrymmen 6,94 6,94 0,44
Badrumsskåp diverse beslag 2,50 2,50 0,16
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE - - - 2,48 12,20 - 14,68 0,92
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering 13,30 30,00 12,00 55,30 3,47
El 0,50 1,00 0,82 2,32 0,15
Mark
Summa övriga - - 13,80 31,00 12,82 - 57,62 3,62
S:a "bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk-
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) - - 13,80 33,48 25,02 - 72,30 4,54
14 inom lägenheterna — köksfunktioner (inredning, utrustning, installation)
Tillverkning per skëde Års-
kostn.
kr/m21jArbete 1 2 3 4 5 6 S: a kr
Byggmästeri + special UE
Rivning köksinrede 1,76 1,76 0,11
Hytt köksinrede 16,20 16,20 1,02
Plaëtlaminat stänkskydd 2,40 2,40 0,15
Hantering spisar, kylskåp 0,74 0,74 0,05
Listning 1,00 1,00 0,06
Diverse beslag 3,56 3,56 0,22
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE 1,76 — - 20,34 3,56 - 25,66 1,61
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering 7,00 5,53 1,96 14,49 0,91
El
Mark
3,50 18,00 4,00 25,50 2,51
Summa övriga - - 10,50 23,53 5,96 - 39,99 2,51
S:a bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk-
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) 1,76 - 10.50 43,87 9 ?5g- - 65,65 4,12
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15 Inom lägenheterna - förvaringsfunktioner (inredning, utrustning, installation)
Artete
Tillverkning per skede Års-
1 2 3 4 5 6 S: a kr kr/m21y
Byggmästeri + special UE
Kapphyllor, diverse teslag
Garderoter 22,36
1,00 / 1,00
22,36
0,06
1,41
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering
El
Mark
22,36 1,00 23,36 1,47
Summa övriga - - - - - - - -
S:a tygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etatlering, 
drift, PA, CA) 22,36 1,00 23,36 1,47
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21 Byggnad utom lägenheterna - konditionsförhättring (planlösning/teknisk standard)
Tillverkning per skede Års-
Arhete 1 2 3 4 5 6 S:a kr kr/m21y
Bvggjnästeri + special UE
Utrivning installationer,
VA, el 1,10 1,18 0,07
Hya inspektionsluckor, ny 
kallardörrheslag 2,02 2,02 0,13
Håltagning vent. 0,79 0,79 0,05
Håltagning VS ; 4,74 4,74 0,30
Efterlagning el 4,35 4,35 0,28
Efter lagning vattenrör 3,85 3,83 0,24
Ventilationspunkter 9,46 9,46 0,59
Ventilationsskorstenar 4,17 4,17 0,26
Undercentral, pumpfunda- 
ment 0,54 0,54 0,03
Undertak U-oentral 0,40 0,40 0,03
Rivning skorstensstock 
ovan vind 1,78 1,78 0,11
Takräcke, sotarlandgång 4,24 4,24 0,27
Igenmurning, källardörr, 
källarfönster 2,41 2,41 0,15
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE 6,71 8,20 - - - 25,02 39,93 2,51
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering 5,07 20,30 20,30 5,43 51,10 3,21
El 1,63 6,00 10,00 5,49 3,50 5,00 31,62 1,99
Mark
Summa övriga 6,70 26,30 30,30 5,49 3,50 10,43 82,72 5,20
S:a hygg, måleri och in­
stallationer (tillverk-
ning exkl. etahlering, 
drift, PA, CA) 13,41 34,50 30,30 5,49 3,50 35,45 122,65 7,71
22 Byggnad utom lägenheterna - konditionsförbättring (allmän)
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Tillverkningskostnad per skede Års-
Arbete 1 2 3 4 5 6 S:a kr kr /m2 ly
Byggmästeri + special UE
Rivning fönster 1,34 1,34 0,08
" ytterdörrar 0,28 0,28 0,02
Insättning ny ytterdörr 4,29 4,29 0,27
Hya fönster 33,39 33,39 2,10
PTC kommunikationsytor 2,12 2,12 0,13
Städning före och efter måln. 1 ,62 1,62 0,10
Borttagning bef. taktegel 
och läkt 3,24 3,24 0,20
Oljehärd. masonit yttertak 
etc. 8,73 8,73 0,55
Hytt taktegel 14,71 14,71 0,93
Rivning utv. plåtgarner, 
uppsättning ny 7,30 7,30 0,46
Kompl. lagn. tegelfasad, 
fogar kring fönster 7,07 7,07 0,44
Summa Byggmästeri + sep- 
cial 1,62 37,68 - - 3,74 41,05 84,09 5,28
Övriga entreprenader
Målning
TTS + isolering
El
Mark
1,15 1,15 0,07
Summa övriga - - - - - 1,15 1,15 0,07
S:a bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) 1,62 37,68 3,74 42,20 85,24 5,35
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23 Byggnad utom lägenheterna - hygienfunktioner (inredning, utrustning, installationer)
Arhete
Tillverkningskostriad per skede Ars- 
kostn. 
kr /m2 lj1 2 3 4 5 6 S:a kr
Byggmästeri + special UE
4,60
0,70
4,60
0,70
0,29
0,04
Omhyggnad tvättstuga
Soprum, skyddsplank dito
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering
El
Mark
5,30
5,00
5,30
5,00
0,33
0,32
Summa övriga - - - - - 5,00 5,00 0,32
S:a hygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etahlering, 
drift, PA, CA) 10,30 10,30 0,65
24 Byggnad utom lägenheterna - förvaringsfunktioner (inredn., utrustn., installation)
Tillverkningskostnad per skede 1rs-
kostn.
kr/m21yArhete 1 2 3 4 5 6 S:a kr
Byggmästeri + special UE
Utrivning källarinrede 3,74 3,74 0,23
" vindar 1,08 1,08 0,07
Uya vindskontor 6,38 6,38 0,40
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE - - - - - 11,20 11,20 0,70
Övriga Entreprenader
Målning
WS + isolering
0,40 0,40 0,03
El 2,44 2,44 0,15
Mark
Summa övriga - - - - - 2,84 2,84 0,18
S:a hygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etahlering, 
drift, PA, CA) 14,04 14,04 0,88
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25 Byggnad utom lägenheterna - kommunikationer (inredning, utrustning, installation)
Tillverkningskostnad per skede 1rs-
kostn.
kr/m21yArtete 1 2 3 4 5 6 S:a kr
Byggmästeri + special UE
Rivning tef. trappor 0,87 0,87 0,05
Hål "bjälklag, nya trappor 1,31 1,31 0,08
Igensättning "bjälklag 4,62 4,62 0,29
" vägg trapphus 3,26 3,26 0,21
Nya trappor 21,43 21,43 1,35
Igenmurning ytterdörrhål 1,13 1,13 0,07
Puts trapphus 5,00 5,00 0,31
Rivning utv. trappa 1,25 1,25 0,08
Ny prefab trappa utv. 11,01 11,01 0,69
Skärmtak dito 7,67 7,67 0,48
Summa Byggmästeri + spe­
cial UE 2,18 30,44 5,00 - - 19,93 57,55 3,61
C*vriga entreprenader
Målning
ÏTS + isolering
5,20 5,20 0,32
El 2,00 2,00 0,13
Mark
Summa övriga - - - - - 7,20 7,20 0,45
Summa bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA ) 2,18 30,44 5,00 27,13 64,75 4,06
31 Tomt, anläggning i mark, konditionsförbättring (planlösning/teknisk standard allmän)
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Tillverkning per skede Års-
kostn.
kr/m21jArbete ■1 2 3 4 5 6 S: a kr
Byggmästeri + special UE
Schakt VA 2,48 2,48 0,16
KuIvertschakt 3,40 3,40 0,21
Grundmursgenombrott 2,81 2,81 0,18
Summa Elyggmästeri + spe­
cial UE - - - - - 8,69 8,69 o,55
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering
El
6,00 6,00 0,38
Mark 21,50 21,50 1,35
Summa övriga - - - - - 27,50 27,50 1,73
S:a bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) 36,19 36,19 2,28
32 Tomt, anläggning i mark- spec.funktioner (för lek, parkering etc)
Tillverkning per skede Års-
kostn.
kr/m21jArbete 1 2 3 4 5 6 S:a kr
Summa %ggmästeri + spe­
cial UE - - - - - - - -
Övriga entreprenader
Målning
WS + isolering
El
Mark 2,82 2,82 0,18
Summa övriga - - - - - 2,82 2,82 0,18
S:a bygg, måleri och in­
stallationer (tillverk­
ning exkl. etablering, 
drift, PA, CA) 2,82 2,82 0,18
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